

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	11 de mayo de 2021			
Fecha Suscripción del Contrato:	27 de Octubre 2020			
Contrato No:	086 de 2020			
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA			
Nit o CC del Contratista:	901417168			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de suministro, soporte, mantenimiento, arrendamiento y actualización de la planta telefónica para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 4 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.			
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$617.777.777.00)			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	Adición 1			
	Total valor adiciones			
Plazo:	Tres (3) años, Fecha de Finalización: 26 de octubre de 2023			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
				Fecha Modificación
Periodo de evaluación del informe:	Del 1 de abril del 2021 al 30 de Abril del 2021			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	ruta de acceso	
	1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizó el acondicionamiento de dos salas de videoconferencias en la ciudad de Bogotá	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Actas%20Firmadas-Bogot%C3%A1?csf=1&web=1&e=f14ggf	
	2. Entregar lo solicitados en los puntos 2.1., de este pliego de condiciones y el Anexo técnico.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	3. Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.	Se atienden las siguientes solicitudes durante el periodo reportado: 48916, 56288, 56357, 56422, 53614 y 56264	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Evidencias%20de%20Casos?csf=1&web=1&e=KRpfS
	5. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	A la fecha se atendieron 6 solicitud	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Evidencias%20de%20Casos?csf=1&web=1&e=KRpfS
	6. Cumplir con los Acuerdos de niveles de servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	La solicitud realizada fue solucionada en los tiempos establecidos	
	10. Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.	Los equipos de videoconferencia instalados eran nuevos y cumplían con las especificaciones	
	11. Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.	La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA proporciono todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se necesitaron, para llevar a cabo la solución de la solicitud realizada por SAE.	
	12. Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Entidad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la Entidad.	Se realizó el respectivo seguimiento y control a las solicitudes realizadas por SAE	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Evidencias%20de%20Casos?csf=1&web=1&e=KRpfS
	13. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.	A la fecha no se han realizado devoluciones de los equipos entregados	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	14. El proveedor, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.	Los equipos de videoconferencia instalados cumplan con las especificaciones según contrato	
	OBLIGACIONES GENERALES	JUSTIFICACIÓN	RUTA DE ACCESO
	1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documents/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc
	2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.	Se envían los respectivos soportes de la obligación a la SAE	
	3. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.	Por parte de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA se cumplió con todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato	
	4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento	La póliza fue aprobada y desde ese momento la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA está ejecutando el contrato según su objeto	
	5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.	Todo el equipo de trabajo de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA ha obrado con lealtad y buena fe para la ejecución de este contrato	
	8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Por parte de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA se cumplió con todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Por parte de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA se cumplió con todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato		
Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO	12.80%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	17.92%
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:			
	Valor Inicial del Contrato		\$617.777.777,00	
	Valor de las Adiciones		\$0,00	
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones		\$617.777.777,00		
Total ejecutado y desembolsado		\$80.236.347		
Valor pendiente por ejecutar		\$537.541.430		
AVANCES:				
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.				
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.			
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:			
		Satisfactorio		
	X	Bueno		
		Regular		
		Requiere Ajustes		

Supervisor
William Tellez

Contratista