

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	23 de Febrero 2021														
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	27 de Octubre 2020														
<b>Contrato No:</b>	086 de 2020														
<b>Nombre del Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA														
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	901417168														
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación del servicio de suministro, soporte, mantenimiento, arrendamiento y actualización de la planta telefónica para la Sociedad de Activos Especiales S.AS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 4 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
<b>Valor del Contrato:</b>	SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$617.777.777.00)														
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adición 1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Total valor adiciones</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1				<b>Total valor adiciones</b>					
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
Adición 1															
<b>Total valor adiciones</b>															
<b>Plazo:</b>	Será por tres (3) años contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.														
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación									
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Del 21 de Enero del 2021 al 20 de Febrero del 2021														
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.</td><td>Se realizó el acondicionamiento de dos salas de videoconferencias en la ciudad de Bogotá</td><td>Se realiza la adecuación de la sala de videoconferencia</td></tr> <tr> <td>3. Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.</td><td>Se atienden las siguientes solicitudes durante el periodo reportado: 48916, 56288, 56357, 56422, 53614 y 56264</td><td>Se presta el servicio de soporte</td></tr> </tbody> </table>			OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizó el acondicionamiento de dos salas de videoconferencias en la ciudad de Bogotá	Se realiza la adecuación de la sala de videoconferencia	3. Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.	Se atienden las siguientes solicitudes durante el periodo reportado: 48916, 56288, 56357, 56422, 53614 y 56264	Se presta el servicio de soporte			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES													
1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizó el acondicionamiento de dos salas de videoconferencias en la ciudad de Bogotá	Se realiza la adecuación de la sala de videoconferencia													
3. Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.	Se atienden las siguientes solicitudes durante el periodo reportado: 48916, 56288, 56357, 56422, 53614 y 56264	Se presta el servicio de soporte													

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	5. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	A la fecha se atendieron 6 solicitud	Se prestan los servicios de soporte correctamente
	6. Cumplir con los Acuerdos de niveles de servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	La solicitud realizada fue solucionada en los tiempos establecidos	Se atiende los servicios de soporte solicitados
	10. Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.	Los equipos de videoconferencia instalados eran nuevos y cumplían con las especificaciones	Se cumple con las especificaciones técnicas.
	11. Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.	La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA proporciono todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se necesitaron, para llevar a cabo la solución de la solicitud realizada por SAE.	Se cumple con lo solicitado
	12. Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Entidad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la Entidad.	Se realizó el respectivo seguimiento y control a las solicitudes realizadas por SAE	Se cumple con lo solicitado
	13. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.	A la fecha no se han realizado devoluciones de los equipos entregados	Se cumple con lo solicitado
	14. El proveedor, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.	Los equipos de videoconferencia instalados cumplían con las especificaciones según contrato	Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	10.88%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	8 %								
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:											
	<b>CONCEPTO</b>		<b>VALOR</b>									
	Valor Inicial del Contrato		\$ 617.777.777									
	Valor de las Adiciones		\$									
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>		<b>\$ 617.777.777</b>									
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.											
	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:											
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>					Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
		Satisfactorio										
	X	Bueno										
		Regular										
		Requiere Ajustes										

  
 Supervisor  
 William Tellez

\_\_\_\_\_  
 Contratista