

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21 de enero 2021														
Fecha Suscripción del Contrato:	24 de septiembre 2020														
Contrato No:	086 de 2020														
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA														
Nit o CC del Contratista:	901417168														
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de suministro, soporte, mantenimiento, arrendamiento y actualización de la planta telefónica para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 4 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$617.777.777.00)														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adición 1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	N/A	N/A	N/A	Total valor adiciones	N/A				
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
Adición 1	N/A	N/A	N/A												
Total valor adiciones	N/A														
Plazo:	3 años , Fecha de Finalización: 26 de octubre 2023														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
Periodo de evaluación del informe:	Del 27 de enero del 2020 al 20 de enero del 2021														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.</td><td>Se realizó el acondicionamiento de una sala de videoconferencias en la sucursal de Barranquilla</td><td>Se realiza la instalación de la sala de videoconferencia</td></tr> </tbody> </table>			OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizó el acondicionamiento de una sala de videoconferencias en la sucursal de Barranquilla	Se realiza la instalación de la sala de videoconferencia						
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES													
1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizó el acondicionamiento de una sala de videoconferencias en la sucursal de Barranquilla	Se realiza la instalación de la sala de videoconferencia													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	3. Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.	Se atiende solicitud realizada el 6 de enero del 2021 por el Ingeniero Álvaro Barrera, donde se solicita lo siguiente: "Requiero de su colaboración para descargar un reporte de la BD de la planta telefónica donde se evidencie las extensiones que están redireccionadas a otros destinos. "	Se atiende los servicios de soporte solicitados
	5. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	A la fecha se atendió 1 solicitud	Se atiende los servicios de soporte solicitados
	6. Cumplir con los Acuerdos de niveles de servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	La solicitud realizada fue solucionada en los tiempos establecidos	Se atiende los servicios de soporte solicitados
	7. Los envíos a las diferentes sedes de la SAE SAS serán asumidos por el proveedor.	La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA envió el equipo de videoconferencia a la sucursal de Barranquilla sin recargos adicionales a la SAE	Se atiende los servicios de soporte e instalación solicitados sin cargo a la Entidad
	10. Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.	El equipo de videoconferencia instalado era nuevo y cumplía con las especificaciones	Se cumple con las especificaciones técnicas.
	11. Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.	La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA proporciono todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se necesitaron, para llevar a cabo la solución de la solicitud realizada por SAE.	Se cumple con lo solicitado
	12. Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Entidad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la Entidad.	Se realizó el respectivo seguimiento y control a la solicitud realizada por SAE	Se cumple con lo solicitado

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div>13. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.</div>	<div>A la fecha no se han realizado devoluciones de los equipos entregados</div>	<div>Se cumple con lo solicitado</div>
	<div>14. El proveedor, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.</div>	<div>El equipo de videoconferencia instalado cumplía con las especificaciones según contrato</div>	<div>Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas</div>

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>8,68%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	8,68%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>6.57%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	6.57%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	8,68%												
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	6.57%												
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:													
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$617.777.777</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$617.777.777</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$40.609.302</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$577.168.475</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$617.777.777	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$617.777.777	Total ejecutado y desembolsado	\$40.609.302	Valor pendiente por ejecutar	\$577.168.475
	CONCEPTO	VALOR												
	Valor Inicial del Contrato	\$617.777.777												
	Valor de las Adiciones	\$0												
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$617.777.777												
	Total ejecutado y desembolsado	\$40.609.302												
Valor pendiente por ejecutar	\$577.168.475													
AVANCES:														
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.														

Cumplimiento pago de Parafiscales:	<div>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</div>
------------------------------------	---

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes


Supervisor

Alex N. Duarte R.
Firma Apoyo de Supervisión


Alvaro Barrera
Tecnico II
abarrera@saesas.gov.co