

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	22/04/2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	16/12/2019															
Contrato No:	118 – 2019															
Nombre del Contratista:	UT SOFTLINE E GTS															
Nit o CC del Contratista:	901.346.343-5															
Objeto del Contrato:	Contratar los servicios de plataforma de nube pública para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.															
Valor del Contrato:	\$ 1.074.056.627															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	N/A	N/A	N/A													
Total, valor adiciones	N/A															
Plazo:	3 años y 30 días															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Marzo 2021															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 11 del contrato 118-2019 el contratista dio cumplimiento: <table><tr><td>COMPROMISO CONTRACTUAL</td><td>CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td>Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.</td><td>Hace entrega del informe.</td></tr><tr><td>Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.</td><td>Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assy-stnet/#</td></tr><tr><td>Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de</td><td>Se ha prestado el soporte</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe.	Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assy-stnet/#	Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de	Se ha prestado el soporte				
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO															
Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe.															
Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assy-stnet/#															
Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de	Se ha prestado el soporte															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Microsoft Azure durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta los ANS establecidos en el anexo técnico.	
Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	Se ha prestado el soporte


Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido es de US \$ 5,576.76

<p> <b>Ámbito:</b> Microsoft Azure    <b>VISTA:</b> Costo por recurso    <b>mar. 2021</b>    <b>Agregar filtro</b> </p> <p> <b>COSTO REAL (USD):</b> <b>\$5,576.76</b>    <b>PREVISIÓN NO DISPONIBLE:</b> --    <b>PRESUPUESTO:</b> NINGUNO </p> <p> <b>Agrupar por:</b> Recurso    <b>Granularidad:</b> Ninguno    <b>Tabla</b> </p> <p>Filtrar elementos: 56 filas</p>					
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> wvdtaeuser	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$749.94
> semillasae1-0	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$749.90
> asr-eus-sae	Almacén de Recovery Servic...	us east	rg-eus-asr		\$642.91
> stgeusprodsae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		\$629.40
> stgeuspruebasae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		\$446.55
> stgeuspreprodsae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		\$312.71
> wvdtaerues-0	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$293.16
> defaultworkspace-3dfa...	Área de trabajo de Log Anal...	us east	defaultresourcegroup-eus		\$184.64
> dcserversae03	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$137.63
> pruebasapp	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$121.94
> pruebasbi	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$100.27
> virtualmachines	microsoft.security/pricings	--	microsoftsecurity		\$96.60
> preprodapp	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$68.56
> saeadconnect	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$67.70
> saesmt	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$59.26
> prueorfeobd	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$59.07
> prueorfeocapp	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$58.52
> dhcpbk	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$56.97
> pruebasser	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$53.15
> pruebasesb	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$52.89
> prueorfeodig	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$52.82
> preprodapp02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$52.51
> preprodser	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$49.43
> powerbi	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$45.83
> preprodesb02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$45.79
> preprodser02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$45.72
> preprodesb01	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$43.84
> olympus-actual	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$34.87
> saepentaho	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$33.80
> entidad	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$30.47
> vng-eus-sae	Puerta de enlace de red virt...	us east	rg-eus-preprod		\$26.75
> banco-hdv	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$25.10
> preprodreport	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$24.33
> moodle	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$23.96
> semillasae1-0_disk1_fle...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$21.43
> vpn-eus-sae-asr	Conexión	us east	rg-eus-preprod		\$17.08
> wvdtaeuser_osdisk_1_2...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$11.27
> saeautomation	Cuenta de Automation	us east	rg-eus-monitoreo		\$10.11

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

> saadconnect_osdisk_1...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$6.38
> dcserversae03_osdisk_1...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$6.36
> semillasae-0_osdisk_1...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$5.86
> wvdsaeues-0_osdisk_1...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$4.96
> rgeusaeprodlogs	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-produccion		\$3.80
> semillasae1_snapshot	Instantánea	us east	rg-eus-produccion		\$2.68
> semillasae1-image-202...	Imagen	us east	rg-eus-produccion		\$2.61
> puntodecontrolsemillas...	Instantánea	us east	rg-eus-produccion		\$2.13
> contisae-0_osdisk_1_c1...	Instantánea	us east	rg-eus-produccion		\$2.13
> puntodecontrolabado	Instantánea	us east	rg-eus-produccion		\$1.20
> wvdsaeuser-ip	Dirección IP pública	us east	rg-eus-produccion		\$0.94
> imagew10_snapshot	Instantánea	us east	rg-wvd		\$0.54
> cs210032000949a537d	Cuenta de almacenamiento	us east	cloud-shell-storage-eastus	ms-resource-usageazure...	\$0.30
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	us east	rgreportecostos		<\$0.01
> rgeuspreprodlog	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-preprod		<\$0.01
> slgeusasrae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		<\$0.01
> olympus-actual	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-produccion		<\$0.01
> moodie	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-produccion		<\$0.01

Y en el informe entregado por Softline el valor de consumo es de US \$ 5,576.8



Al realizar la conversión del valor reportado en el informe de consumido con el valor facturado a la TRM de \$ 3,620.40 es el correcto.

**Porcentaje de Ejecución y Avances:**

<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	42.86%
-----------------------------	--------

<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	55.73%
--------------------------------	--------

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.074.056.627
Valor de las Adiciones	
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 1.074.056.627</b>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 598.593.572
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 475,463,055
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Periodo marzo	
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de marzo de 2020.	
<b>Observaciones</b>	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:	
		Satisfactorio
	X	Bueno
		Regular
		Requiere ajustes

Firma Supervisor

William Tellez