

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21/09/2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	16/12/2019															
Contrato No:	118 – 2019															
Nombre del Contratista:	UT SOFTLINE E GTS															
Nit o CC del Contratista:	901.346.343-5															
Objeto del Contrato:	Contratar los servicios de plataforma de nube pública para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.															
Valor del Contrato:	\$ 1.074.056.627															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	N/A	N/A	N/A													
Total, valor adiciones	N/A															
Plazo:	3 años y 30 días															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Agosto 2021															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 11 del contrato 118-2019 el contratista dio cumplimiento: <table><tr><td>COMPROMISO CONTRACTUAL</td><td>CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td>Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.</td><td>Hace entrega del informe.</td></tr><tr><td>Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.</td><td>Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/#</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe.	Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/#						
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO															
Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe.															
Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/#															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de Microsoft Azure durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta los ANS establecidos en el anexo técnico.	Se ha prestado el soporte
Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	Se ha prestado el soporte

Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido es de US \$ 9,691.58

<p> Microsoft Azure VISTA (1) Costo por recurso ago. 2021 Agregar filtro </p> <p> COSTO REAL: \$9,691.58 PREVISIÓN NO DISPONIBLE PRESUPUESTO: NINGUNO </p> <p> Agrupar por: Recurso Granularidad: Ninguno 91 filas </p>					
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> wduoscae-4	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$749.83
> wduoscae-3	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$749.83
> wduoscae-1	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$749.82
> wduoscae-5	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$749.82
> semilacae-0	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$749.78
> wduoscae-6	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$749.48
> wduoscae-2	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$749.10
> ar-eus-sae	Almacén de Recovery Services	us east	rg-eus-sr		\$623.78
> stgusprodae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sr		\$491.62
> stgusvof0	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-wvd-filogix		\$491.52
> stgusprodae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sr		\$263.72
> virtualmachines	microsoft.security/pricings	---	microsoft.security		\$232.88
> stgusvubasae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sr		\$151.12
> dcanewsa03	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$135.05
> pruebasapp	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$118.88
> defaultresourcegroup-3f4b88f0-c070-4fe1-	Área de trabajo de Log Analytics	us east	defaultresourcegroup-eus		\$110.22
> pruebas0	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$104.71
> wduoscae-1_osdisk_1_d9c7b1c9006...	Disco	us east	rg-eus-production		\$91.23
> wduoscae-2_osdisk_1_0564a02061...	Disco	us east	rg-eus-production		\$90.73
> wduoscae-3_osdisk_1_785c0b63d8...	Disco	us east	rg-eus-production		\$90.22
> wduoscae-4_osdisk_1_594d553d94...	Disco	us east	rg-eus-production		\$89.83
> wduoscae-5_osdisk_1_1d9b749b24...	Disco	us east	rg-eus-production		\$89.48
> preprodapp	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$77.23
> vpn-eus-sae-sr	Conexión	us east	rg-eus-preprod		\$71.79
> saesconnect	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$66.43
> preprodapp02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$63.67
> pruefocbd	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$58.92
> preprodser	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$57.33
> preprodd02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$57.33
> saesntp	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$57.00
> preprodd02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$55.34
> preprodd01	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$55.32
> dhcgta	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$54.48
> pruefocapp	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$54.12
> pruefocser	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$53.15
> pruefocodg	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$52.66
> pruefocsb	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$52.47
> powerbi	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$52.13
> wduoscae-6_osdisk_1_3ac0a5c0d72...	Disco	us east	rg-eus-production		\$40.19
> olmpico-actual	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$34.77
> entidad	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$30.29
> vng-eus-sae	Puerta de enlace de red virtual	us east	rg-eus-preprod		\$28.78
> preprodreport	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$24.93
> saesntaho	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$24.92
> mcsdlc	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$23.81
> banco-hdv	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$22.38
> semilacae-1_0_osdisk_1_f6d7b79d2642d...	Disco	us east	rg-eus-production		\$21.69
> wduoscae-9_osdisk_1_3f6e6d41bf...	Disco	us east	rg-eus-production		\$9.63
> wduoscae-6_0_osdisk_1_7742a1c0d4d...	Disco	us east	rg-wvd-filogix		\$9.62

> ianadobson	Cuenta de Automation	us east	rg-eus-monitoreo		\$9.29
> rplhgwaved	Punto de conexión privado	us east	rg-wd-flogix		\$7.44
> akcversae03_osdisk_1_545259070c...	Disco	us east	rg-eus-production		\$6.42
> ianadconnect_osdisk_1_766919fa1...	Disco	us east	rg-eus-production		\$6.35
> vm3	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$3.86
> rlgnaasaprodlog	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-production		\$3.72
> semilacae1_snapshot	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.68
> puntodetcontrolsemilacae	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> contae0_osdisk_1_c18454b66d594b...	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> vm3_osdisk_1_3bf7d9909d604e3fbb6...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$2.08
> rg-wd-fbi-030621	Instantánea	us east	rg-wd-flogix		\$1.62
> imgalleryae / wvd-imagen-fb-03062...	Galería de imágenes compartidas	us east	rg-wd-flogix		\$1.58
> vm2_osdisk_1_7a3c77f64d4f03bc19...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> vm1_osdisk_1_b42655fa11403ffa99b...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> sequencedstartstop_parent	microsoft.insights/scheduledqueryrules	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3d1ab816-ca7...	\$1.50
> autostop_vm_child	microsoft.insights/scheduledqueryrules	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3d1ab816-ca7...	\$1.46
> scheduledstartstop_parent	microsoft.insights/scheduledqueryrules	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3d1ab816-ca7...	\$1.38
> imgallery / imagenwvdcae20-04-202...	Galería de imágenes compartidas	us east	rg-wvd		\$1.25
> puntodetcontrolabado	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.20
> privatelink.ike.core.windows.net	Zona DNS privada	unknown	rg-eus-preprod		\$0.50
> pruba2	Cuenta de Automation	us east 2	defaultresourcegroup-eus	startstopversion1.0.0.0	\$0.33
> csl2003200944b5337d	Cuenta de almacenamiento	us east	cloud-shell-storage-eastus	ms-resource/usagecapture-cloud-shell	\$0.30
> wvdcae-fb-0	Máquina virtual	us east	rg-wd-flogix		\$0.10
> wvdcaerues-0	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$0.08
> vm1	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$0.01
> vm2	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$0.01
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	us east	rgreportecostos		\$0.01
> startstop_vm_notification	microsoft.insights/actiongroups	us west 2	defaultresourcegroup-eus		\$0.01
> rgwupreprodlog	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-preprod		\$0.01
> rlgnaasae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		\$0.01
> startstop_vm_notification	microsoft.insights/actiongroups	us north central	defaultresourcegroup-eus		\$0.01
> startstop_vm_notification	microsoft.insights/actiongroups	us east 2	defaultresourcegroup-eus		\$0.01
> preproddb2	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-preprod		\$0.01
> iascmip	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-production		\$0.01
> msoole	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-production		\$0.01
> rdynex-actual	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-production		\$0.01
> preprodren	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-preprod		\$0.01
> entdad	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-production		\$0.01
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	intercontinental	rgreportecostos		\$0.01
> preprodappt2	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-preprod		\$0.01
> powerbi	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-production		\$0.01
> preprodbar2	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-preprod		\$0.01

Y en el informe entregado por Softline el valor de consumo es de US \$ 9,691.6



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO	56.34 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	71.79 %								
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:											
	CONCEPTO		VALOR									
	Valor Inicial del Contrato		\$ 1.074.056.627									
	Valor de las Adiciones											
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones		\$ 1.074.056.627									
	Total, ejecutado y desembolsado		\$ 771.021.195									
	Valor pendiente por ejecutar		\$ 303.035.432									
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo agosto											
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de agosto de 2021.											
Observaciones	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>					Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere ajustes
	Satisfactorio											
X	Bueno											
	Regular											
	Requiere ajustes											

Firma Supervisor

William Tellez