

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	17 de marzo de 2021														
Fecha Suscripción del Contrato:	23/12/2020														
Contrato No:	125-2020														
Nombre del Contratista:	INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA														
Nit o CC del Contratista:	900.696.027-1														
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación del sistema de firma central para la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato														
Valor del Contrato:	\$252.756.000														
Adición:	<div>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</div> <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table> <div>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</div>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones	N/A														
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) año contado a partir de la suscripción del contrato y firma del Acta de Inicio, con fecha de Finalización:03/01/2022														
Prórrogas:	<div>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</div> <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor Prórrogas</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor Prórrogas	N/A		
Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor Prórrogas	N/A														
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 marzo a 30 marzo de 2021														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td></td><td>Obligaciones Específicas</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Entregar lo requerido y establecido en los numerales 2.1 y 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos. La presente obligación se cumple para este periodo, se entregan licencias y el proveedor entrega informe, donde dice que se hacen reuniones de seguimiento y preparación del ambiente de pre producción.</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS”, en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.</td><td></td></tr></table>				Obligaciones Específicas		1	Entregar lo requerido y establecido en los numerales 2.1 y 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos. La presente obligación se cumple para este periodo, se entregan licencias y el proveedor entrega informe, donde dice que se hacen reuniones de seguimiento y preparación del ambiente de pre producción.		2	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS”, en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.				
	Obligaciones Específicas														
1	Entregar lo requerido y establecido en los numerales 2.1 y 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos. La presente obligación se cumple para este periodo, se entregan licencias y el proveedor entrega informe, donde dice que se hacen reuniones de seguimiento y preparación del ambiente de pre producción.														
2	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS”, en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		No se cumple en este periodo, ya que se deben realizar pruebas en el ambiente.												
	3	Acompañamiento durante el proceso de instalación, despliegue, puesta en marcha, afinación y estabilización de la herramienta. Ya se realizó acompañamiento para el ambiente de pre producción.												
	4	El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software Hasta el momento no se han presentado fallas.												
	5	Se debe prestar soporte de tercer nivel para problemas que se presenten con los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda. Hasta el momento no se han presentado fallas.												
	6	Se debe prestar el servicio de soporte y actualización a nuevas versiones estables del producto Hasta el momento no se ha solicitado actualizaciones ni soporte, por están en proceso de implementación.												
	7	El contratista entregará un manual de instalación con cada mejora o requerimiento realizado, que estará sujeto a verificación y visto bueno de la SAE SAS. Hasta el momento el proveedor no ha realizado entrega de manuales, por estar en proceso de implementación.												
	8	Entregar en medio magnético y/o electrónico los archivos que hacen parte de la instalación del producto Hasta el momento el proveedor no ha realizado entrega nada en medio magnético ni electrónico, por estar en proceso de implementación.												
	9	La transferencia de conocimiento se debe realizar de manera coordinada con la Gerencia de Talento Humano La presente obligación no se cumple para este periodo.												
	10	Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos. La presente obligación no se cumple para este periodo												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>19.78%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>0.0%</td></tr></table>			PORCENTAJE EJECUTADO	19.78%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0%							
	PORCENTAJE EJECUTADO	19.78%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0%										
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:													
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$252.756.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$252.756.000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 252.756.000</td></tr></table>			CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$252.756.000	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$252.756.000	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 0	Valor pendiente por ejecutar
CONCEPTO	VALOR													
Valor Inicial del Contrato	\$252.756.000													
Valor de las Adiciones	\$0													
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$252.756.000													
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 0													
Valor pendiente por ejecutar	\$ 252.756.000													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	AVANCES: En el mes de marzo Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes febrero 2021.
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de nov a feb 2021.


Firma Supervisor