

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	18/6/2021				
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	18/12/2020				
<b>Contrato No:</b>	124-2020				
<b>Nombre del Contratista:</b>	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.				
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900105979-1				
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación de servicios para el desarrollo y puesta en operación de las rutas de integración basadas en la Arquitectura Tecnológica de la Sociedad de Activos Especiales, de conformidad con los estudios previos, el anexo técnico, la propuesta presentada y el contrato.				
<b>Valor del Contrato:</b>	283.957.800				
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	
	NA	NA	NA	NA	
	Total valor adiciones				
<b>Plazo:</b>	2 años				
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Junio 2021				
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<p>1. Cumplir los tiempos de entrega establecidos para la actualización del sistema, los procesos de configuración de alta disponibilidad y migración.</p> <p>Entregables Servicio S1 (Consecutivo Actos Administrativo)</p> <p><a href="https://saesas.sharepoint.com/sites/ProyectoIntegracionBUS/Documentos%20compartidos/3.%20Ejecuci%C3%B3n/Documentaci%C3%B3n%20Servicios/Consecutivo%20Actos%20Administrativos/">https://saesas.sharepoint.com/sites/ProyectoIntegracionBUS/Documentos%20compartidos/3.%20Ejecuci%C3%B3n/Documentaci%C3%B3n%20Servicios/Consecutivo%20Actos%20Administrativos/</a></p> <p>Informe de Reingeniería</p> <p><a href="#">Proyecto Integracion BUS - Informe Reingenieria de Servicios SAE (1).pdf - Todos los documentos (sharepoint.com)</a></p>				

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Se cumplió con los tiempos estipulados en el cronograma establecido y se anexa:

- Informe de Gestión
- Cronograma de actualización, plan de Pruebas
- Actividades de Migración
- Ambientes de testing para pruebas de usuario final

Es de aclarar que este informe corresponde ruta S1 entregada por Bmind que se encuentra en el siguiente cuadro, además se está cancelado un 50% de reingeniería, optimización de la arquitectura del BUS, que se encuentra la información en el ticket 61902 aprobado mediante comité de cambios para paso a producción.

Nodo 1	Nodo 2
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8081/sae/api/activos">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8081/sae/api/activos</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8081/sae/api/activos">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8081/sae/api/activos</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/antecedentes/rest/informacion">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/antecedentes/rest/informacion</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/antecedentes/rest/informacion">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/antecedentes/rest/informacion</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/cargue-cisa/">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/cargue-cisa/</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/cargue-cisa/">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/cargue-cisa/</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/sae/consecutivo-acto-administrativo">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/sae/consecutivo-acto-administrativo</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/sae/consecutivo-acto-administrativo">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/sae/consecutivo-acto-administrativo</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8088/activos/consultaPorTipologia">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8088/activos/consultaPorTipologia</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8088/activos/consultaPorTipologia">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8088/activos/consultaPorTipologia</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/rest/dams">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/rest/dams</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/rest/dams">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/rest/dams</a>
<a href="https://saeprodesb01.saesas.gov.co:8444/orfeo/Modulos">https://saeprodesb01.saesas.gov.co:8444/orfeo/Modulos</a>	<a href="https://saeprodesb02.saesas.gov.co:8444/orfeo/Modulos">https://saeprodesb02.saesas.gov.co:8444/orfeo/Modulos</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/contabilizacion/rest">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/contabilizacion/rest</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/contabilizacion/rest">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/contabilizacion/rest</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/sae/api/orfeo/parametricas">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/sae/api/orfeo/parametricas</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/sae/api/orfeo/parametricas">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/sae/api/orfeo/parametricas</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/rgnconsu/rest">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/rgnconsu/rest</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/rgnconsu/rest">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/rgnconsu/rest</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/sae/tasa-mercado">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/sae/tasa-mercado</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/sae/tasa-mercado">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/sae/tasa-mercado</a>
<a href="http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/visitasactivos">http://saeprodesb01.saesas.gov.co:8080/visitasactivos</a>	<a href="http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/visitasactivos">http://saeprodesb02.saesas.gov.co:8080/visitasactivos</a>

2. Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento servicio o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.

Se cumple, dada que por aprobación del supervisor del contrato que cumple con la entrega de la ruta integración S1 y en 50% de la integración de reingeniería. Se adjuntan soportes.

3. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	El proveedor a estado dispuesto a cumplir con las obligaciones establecidas por el supervisor del contrato			
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	25.10%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	13.23%
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:			
	<b>CONCEPTO</b>		<b>VALOR</b>	
	Valor Inicial del Contrato		\$283.957.800	
	Valor de las Adiciones		-	
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>		<b>\$283.957.800</b>	
	Total, ejecutado y desembolsado		\$37.565.215	
Valor pendiente por ejecutar		\$246.392.585		
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.			
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:			
		Satisfactorio		
	X	Bueno		
		Regular		
		Requiere Ajustes		

Firma Supervisor

Pedro Jerez E.