


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	15/3/2021												
Fecha Suscripción del Contrato:	18/12/2020												
Contrato No:	124-2020												
Nombre del Contratista:	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.												
Nit o CC del Contratista:	900105979-1												
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios para el desarrollo y puesta en operación de las rutas de integración basadas en la Arquitectura Tecnológica de la Sociedad de Activos Especiales, de conformidad con los estudios previos, el anexo técnico, la propuesta presentada y el contrato.												
Valor del Contrato:	\$283.957.800												
Adición:	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	NA	NA	NA	NA	Total valor adiciones			
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación										
NA	NA	NA	NA										
Total valor adiciones													
Plazo:	2 años												
Prórrogas:	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	NA	NA	NA	NA	NA		
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación									
NA	NA	NA	NA	NA									
Periodo de evaluación del informe:	marzo 2021												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<ol style="list-style-type: none"> Cumplir los tiempos de entrega establecidos para las pruebas en los tres ambientes. Actualización de archivos de configuración de los servicios para consulta de activos por Tipología. Se cumplió con los tiempos estipulados en el cronograma establecido y se anexa: <ul style="list-style-type: none"> Diseño_Consulta_Activos_por_Tipologia EspecificacionRequerimientos_Consulta_Activos_por_tipologia ManualdeDespliegueRutasFuse_ConsultaActivosPorTipologia PlandePruebas_ConsultaActivosPorTipologia Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento servicio o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los requerimientos. 												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>Se cumple, porque la SAE aprueba lo entregado de acuerdo a las especificaciones en los requerimientos.</p> <p>3. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p> <p>El proveedor a estado dispuesto a cumplir con las obligaciones establecidas por el supervisor del contrato</p> <p>Nota : Es de aclarar que este informe corresponde a un saldo por cancelar de la primera ruta entregada por Bmind que paso de una ruta xs a una ruta s, por la complejidad de la misma, adjunto donde se encuentra</p> <p>SOLICITUD CONFIRMACION RADICADO Factura 8122_Bmind</p> <p> Pedro Guillermo Jerez Espitia Lun 15/03/2021 2:51 PM Para: Diana Carolina Gomez Serna; Alix Nohora Duarte Ravelo; Rocio Orozco Alaba http://developserver:8080/fts/saeCollection/_git/SAE_IntegracionFuse_GIT?path=%2fconsulta-activos-por-tipologia&version=GBdevelo&a=contents</p>															
<p>Porcentaje de Ejecución y Avances:</p>	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>11.66%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	11.66%	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>11.89%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	11.89%										
PORCENTAJE EJECUTADO	11.66%															
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	11.89%															
<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$283.957.800</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$283.957.800</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$33.773.830</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$250.183.970</td> </tr> </tbody> </table>					CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800	Valor de las Adiciones	-	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$283.957.800	Total, ejecutado y desembolsado	\$33.773.830	Valor pendiente por ejecutar	\$250.183.970
CONCEPTO	VALOR															
Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800															
Valor de las Adiciones	-															
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$283.957.800															
Total, ejecutado y desembolsado	\$33.773.830															
Valor pendiente por ejecutar	\$250.183.970															
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>															
<p>Certificación de Cumplimiento:</p>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" data-bbox="760 1480 1112 1669"> <tr> <td>X</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>				X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes				
X	Satisfactorio															
	Bueno															
	Regular															
	Requiere Ajustes															


Firma Supervisor

Pedro Guillermo Jerez E.
Técnico