

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	07/01/2021			
Fecha Suscripción del Contrato:	18/12/2020			
Contrato No:	124-2020			
Nombre del Contratista:	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.			
Nit o CC del Contratista:	900105979-1			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios para el desarrollo y puesta en operación de las rutas de integración basadas en la Arquitectura Tecnológica de la Sociedad de Activos Especiales, de conformidad con los estudios previos, el anexo técnico, la propuesta presentada y el contrato.			
Valor del Contrato:	283.957.800			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	NA	NA	NA	NA
	Total valor adiciones			
Plazo:	2 años			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	NA	NA	NA	NA
Periodo de evaluación del informe:	Enero 7 de 2021			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<div>1. Cumplir los tiempos de entrega establecidos para la actualización del sistema, los procesos de configuración de alta disponibilidad y migración.<div>Entregables Servicio Activos SAE</div>Entregables Servicio Notas Crédito</div> <div>2. Informe de reingeniería<div>Plan de Trabajo Reingenieria de Servicios SAE</div><div>Se cumplió con los tiempos estipulados en el cronograma establecido y se anexa:</div></div> <div>3. Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento servicio o parte que, a su juicio, no</div>			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. Se cumple, porque la SAE aprueba lo entregado de acuerdo a las especificaciones en los estudios previos</p> <p>4. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. El proveedor a estado dispuesto a cumplir con las obligaciones establecidas por el supervisor del contrato</p>																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>1.51%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>0.0%</td></tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$283.957.800</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$283.957.800</td></tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$0.0</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$283.957.800</td></tr> </tbody> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	1.51%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800	Valor de las Adiciones	-	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$283.957.800	Total, ejecutado y desembolsado	\$0.0	Valor pendiente por ejecutar	\$283.957.800
	PORCENTAJE EJECUTADO	1.51%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0%													
	CONCEPTO	VALOR															
	Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800															
	Valor de las Adiciones	-															
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$283.957.800															
Total, ejecutado y desembolsado	\$0.0																
Valor pendiente por ejecutar	\$283.957.800																
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.																
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes								
	Satisfactorio																
X	Bueno																
	Regular																
	Requiere Ajustes																


Firma Supervisor