

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21/07/2021			
Fecha Suscripción del Contrato:	18/07/2018			
Contrato No:	038-2018			
Nombre del Contratista:	DIGITAL WARE S.A.			
Nit o CC del Contratista:	830.042.244 - 1			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio para la Implementación de un sistema integrado para gestión financiera y administrativa tipo ERP (Enterprise Resource Planning)			
Valor del Contrato:	\$ 3.346.808.035 IVA incluido			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	Adición 1	\$535.808.035	3 (Tres)	20-Mayo-21
	Total valor adiciones	\$535.808.035		
Plazo:	20 de Mayo de 2022			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	No.1	9 meses 17 días	20-Mayo-2021	2
	No.2	1 año	20-Mayo-2022	3
	Fecha Modificación			
Nota: El 28 de diciembre del 2018 se realizó la modificación contractual I del contrato 038-2018 mediante un otrosi.				
El 18 de diciembre del 2019 se realizó la modificación contractual II del contrato 038-2018 mediante un otrosi.				
El 19 de julio del 2021 se realizó la modificación contractual IV del contrato 038-2018 mediante un otrosi.				
Periodo de evaluación del informe:	18 de Febrero a 19 Julio de 2021			
Obligaciones				

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

cumplidas por el contratista:	<b>Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS.</b>							
	En ejecución. Los incidentes están siendo reportados por los usuarios a la mesa de ayuda de SAE, quien a su vez los reporta a la plataforma SAC de Digital Ware.							
	<b>Cumplir estrictamente con lo solicitado por los supervisores del contrato.</b>							
	En ejecución. Las solicitudes de los supervisores del contrato han sido cumplidas.							
	<b>Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado</b>							
	En ejecución. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto del contrato han sido realizadas.							
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>		<b>78.21%</b>		<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>		<b>83.99%</b>	
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:							
	<b>CONCEPTO</b>				<b>VALOR</b>			
	Valor Inicial del Contrato				\$ 2.811.000.000			
	Valor de las Adiciones				\$ 535.808.035			
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>				<b>\$ 3.346.808.035</b>			
	Total ejecutado y desembolsado				\$ 2.811.000.000			
	Valor pendiente por ejecutar				\$ 535.808.035			
	<b>AVANCES:</b>							
	Con la factura número BOGO 5868 del 21 de Julio de 2021 por valor total de \$401.332.280 incluido IVA se realiza el cobro del pago del primer pago de la adición suscrita en el Modificadorio No. 3 y modificadorio No.4 del contrato 038-2018.							
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.							
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:							

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			Satisfactorio
		X	Bueno
			Regular
			Requiere Ajustes

Firma Supervisor

Firma Supervisor