

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


Fecha del Informe	15 de julio de 2021														
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020														
Contrato No:	066-2020														
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.														
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2														
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones	N/A														
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y veinte (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/08/2023														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor Prórrogas</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor Prórrogas	N/A		
Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor Prórrogas	N/A														
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 al 30 de junio de 2021 soporte mesa de servicio														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td></td><td>Obligaciones Específicas</td></tr><tr><td>3</td><td>La etapa de empalme será de treinta (30) días contados a partir de la instalación del primer equipo de acuerdo con el cronograma establecido. Se cumple para este periodo, el proveedor no cobra valor alguno en esta etapa de empalme</td></tr><tr><td>4</td><td>El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, ya que se realizó con el proveedor anterior.</td></tr></table>				Obligaciones Específicas	3	La etapa de empalme será de treinta (30) días contados a partir de la instalación del primer equipo de acuerdo con el cronograma establecido. Se cumple para este periodo, el proveedor no cobra valor alguno en esta etapa de empalme	4	El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, ya que se realizó con el proveedor anterior.						
	Obligaciones Específicas														
3	La etapa de empalme será de treinta (30) días contados a partir de la instalación del primer equipo de acuerdo con el cronograma establecido. Se cumple para este periodo, el proveedor no cobra valor alguno en esta etapa de empalme														
4	El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, ya que se realizó con el proveedor anterior.														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico La presente obligación se encuentra en proceso														
	9	Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del contrato. La presente obligación se cumplió.														
	10	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados La presente obligación se cumplió.														
	11	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumplió														
	12	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) solicitados en los anexos técnicos. La presente obligación se encuentra en proceso														
	13	Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel. La presente el proveedor a enviado informes mensuales tanto de soporte como de arrendamiento de equipos														
	15	Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento. La presente se ha cumplido.														
	17	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. La presente se ha cumplido														
	20	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. La presente se ha cumplido														
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>31.45%</td></tr></table>		PORCENTAJE EJECUTADO	31.45%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>4.98%</td></tr></table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL	4.98%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	31.45%														
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	4.98%														
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$1,618,560,000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$1,618,560,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$80,529,424</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$1,538,030,576</td></tr></table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$80,529,424	Valor pendiente por ejecutar	\$1,538,030,576
	CONCEPTO	VALOR														
	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000														
	Valor de las Adiciones	\$0														
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000															
Total, ejecutado y desembolsado	\$80,529,424															
Valor pendiente por ejecutar	\$1,538,030,576															
AVANCES:																
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.																

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes julio 2021.
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de julio 2021.



Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.