

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	30/12/2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	04/11/2021															
Contrato No:	100-2021															
Nombre del Contratista:	MICROSITIOS S.A.S.															
Nit o CC del Contratista:	830083023-6															
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento, hosting y renovación de acuerdo con las disposiciones de ley y necesidades de la Entidad, para la página web de la SAE SAS															
Valor del Contrato:	\$ 248,708,000															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:															
	<table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="2">Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones		N/A	
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
	N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones		N/A														
Fecha finalización 30/11/2023																
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) años contado a partir de la suscripción del contrato y firma del Acta de inicio, previa legalización del contrato y/o hasta agotar los recursos, evento que ocurra primero.															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:															
	<table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 2021															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>De acuerdo con lo indicado en el numeral 2.7 de los estudios previos del contrato 100-2020 el contratista dio cumplimiento a las siguientes obligaciones:</p> <p>1. Definir un plan de trabajo la primera semana después de firmada el acta de inicio. Debe estar aceptado por el supervisor del contrato</p> <p>Actividades: El contratista definió el plan de trabajo para la implementación del rediseño de la página web para dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2020, dicho plan fue socializado en sesión realizada el 03 de Diciembre de 2021 y enviado oficialmente mediante correo electrónico, cómo se evidencia en la siguiente imagen:</p>															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div data-bbox="615 239 1263 344"> <p>Micrositios [SAE 100 - 2021] - Sede electrónica - Cronograma (rediseño sede electrónica)/Propuesta diseño</p> </div> <div data-bbox="620 354 1258 449"> <p>Ronald Andrey Ortiz Fuquen <rortiz@micrositios.net> Vie 03/12/2021 15:02 Para: Giovanni Alejandro Lopez Insuasti; Rocio Orozco Alaba; Cristian Petro Petro CC: German Medina <gmedina@micrositios.net> y 2 más</p> </div> <p>Buen día,</p> <p>Estimados, en atención a compromiso, a continuación se relaciona url para consulta/descarga de cronograma propuesto (rediseño gráfico) y propuesta de diseño sede electrónica ajustado a normatividad vigente (resol. 1519/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma https://alfresco.micrositios.net/share/s/6RYFJInRletHtZx1mCZig(mpp) https://alfresco.micrositios.net/share/s/d7mH7mlvTSeI2p2jNNyapzw(pdf) • Propuesta diseño https://xd.adobe.com/view/1ad7b48a-d093-4c45-96ce-eab7389bb3b9-4f84/ <p>EL plan de trabajo se encuentra adjunto al presente informe (SAE_100_2021_Cronograma_Base Rediseño pagina web.pdf)</p> <p>2. Realizar la entrega de los productos especificados en el aparte 2.7 Requerimientos Técnicos Mínimos.</p> <p>Actividades definidas en los requerimientos técnicos mínimos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plan de trabajo. Cumplimiento: Ver Obligación 1. Implementación del ANEXO 2 – Estándares de Información Implementación del ANEXO 1 – Directrices de Usabilidad web Implementación del ANEXO 3 - Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital <p>Cumplimiento: El contratista entrega las URL de validación del diseño de la página web para dar cumplimiento a los Anexos de la resolución 1519 de 2020 de Mintic, interactuando con los líderes funcionales de la SAE con el fin de obtener el diseño final aprobado e iniciar la fase de desarrollo. Luego de la aprobación el contratista envía as URL de ambiente de pruebas de la página Web con las especificaciones establecidas para efectos de pruebas desde las áreas funcionales, realizando los ajustes y correcciones requeridas. Se adjunta al presente informe el documento de actividades ejecutadas por el contratista, al igual que los documentos de las propuestas de rediseño entregadas: SAE_100_2021_Informe_Factura_No._1_31122021.pdf SAE_100_2021_Propuesta_diseño_sede_electronica_20122021.pdf SAE_100_2021_Propuesta_diseño_sede_electronica_17122021.pdf SAE_100_2021_Propuesta_diseño_sede_electronica_03122021.pdf</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantenimiento y soporte del portal web y sus componentes
--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento:

EL contratista atendió de manera oportuna las solicitudes de soportes enviadas por los diferentes canales de comunicación, las evidencias se encuentran relacionadas en el numeral 6. Reporte actividades Soporte y Mantenimiento del documento: SAE_100_2021_Informe_Factura_No._1_31122021.pdf


f. Servicio de Hosting.

El contratista cumple con la obligación de ofrecer el hosting del portal web de la Entidad. Los numerales 4. Reporte de Tiempo al aire y 5. Google Analytics del informe presentado por el contratista (SAE_100_2021_Informe_Factura_No._1_31122021.pdf) evidencian el cumplimiento del servicio de hosting.












3. Cumplir con el plan de trabajo definido y aprobado entre las dos partes.

Actividades:



EL contratista dio cumplimiento al plan de trabajo establecido para la fase de rediseño del portal web con el fin de dar cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 de MinTIC. Las siguientes imágenes muestran los correos de entrega de avances y ajustes enviados por el proveedor y las interacciones realizadas con las áreas funcionales:



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div data-bbox="532 247 594 310"></div> <div data-bbox="613 247 1427 779"><p>Ronald Andrey Ortiz Fuquen <rortiz@micrositios.net>   .</p><p>Jue 16/12/2021 10:54</p><p>Para: Cristian Petro Petro; Giovanni Alejandro Lopez Insuasti CC: Rocio Orozco Alaba; German Medina <gmedina@micrositios.net> y 3 más</p><p>Buen día,</p><p>Ings, en atención a compromiso de la reunión del día de ayer (15/12/2021), se relaciona url de propuesta de rediseño sede electrónica con los ajustes solicitados:</p><ul style="list-style-type: none">• https://xd.adobe.com/view/1ad7b48a-d093-4c45-96ce-eab7389bb3b9-4f84/<p>Lo anterior, para revisión y/o aprobación por parte de la entidad.</p><p>Por favor compartir con quien consideren.</p></div>
	<div data-bbox="532 825 574 888"></div> <div data-bbox="594 825 1427 1255"><p>Oscar Mauricio Fuentes Bonilla     ...</p><p>Jue 16/12/2021 22:26</p><p>Para: Cristian Petro Petro; Aide Ovalle Rico; Maria Alejandra Arias Wolff y 2 más</p><p>Buen día Ingeniero.</p><p>De acuerdo con su solicitud remití dentro de la maquetación dos comentarios.</p><p>Quedo atento a las propuestas.</p><p>Oscar Mauricio Fuentes Bonilla Profesional Especializado I Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano</p></div>
	<div data-bbox="508 1312 570 1375"></div> <div data-bbox="579 1312 1427 1845"><p>Ronald Andrey Ortiz Fuquen <rortiz@micrositios.net>   ...</p><p>Vie 17/12/2021 12:54</p><p>Para: Cristian Petro Petro CC: Giovanni Alejandro Lopez Insuasti y 4 más</p><p>Buen día,</p><p>Ings., en atención a compromiso, se realizó atención de las solicitudes presentadas y se da respuesta (color azul):</p><ul style="list-style-type: none">• "Buen día, cordialmente solicito que se envíe una propuesta en donde se visualice el banner por encima de los botones de acceso directo. Adicionalmente se presente las dos propuestas de botones de acceso directo en círculos y en módulos cuadrados como la anterior para hacer un comparativo y poder tomar una decisión "<p>Rta: Se realiza la propuesta alterna solicitada para revisión por parte de la entidad, se encuentra en la misma url:</p><ul style="list-style-type: none">• https://xd.adobe.com/view/1ad7b48a-d093-4c45-96ce-</div>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

R Ronald Andrey Ortiz Fuquen <rortiz@micrositios.net>   ...
Mié 29/12/2021 17:31

Para: Oscar Mauricio Fuentes Bonilla; Cristian Petro Petro
CC: Giovanni Alejandro Lopez Insuasti y 4 más

Buen día,

Estimados, se realizó atención a las solicitudes de ajuste reportadas en el ambiente de pruebas:

- <http://sae-prueba.micrositios.us/>

Quedamos atentos a la aprobación para despliegue en producción.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

4. Asegurar los entregables que se soliciten mediante el contrato.
El contratista entregó el cronograma de implementación solicitado, al igual que las URL de pruebas de la página web cumpliendo con el rediseño requerido por la resolución 1519 de 2020 de MinTIC.
LA siguiente Imagen muestra la página Web desplegada en ambiente de pruebas, a la espera de aprobación final de los líderes funcionales:



5. Elaborar y entregar informe periódico acorde con lo definido en el plan de trabajo, en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.

El contratista entrega informe de ejecución parcial basado en el rediseño de la página Web, el informe entregado se ha relacionado como evidencia al cumplimiento de las actividades previas.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>37.06%</td> </tr> </table>		PORCENTAJE EJECUTADO	37.06%	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>0.0%</td> </tr> </table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0%							
	PORCENTAJE EJECUTADO	37.06%													
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0%													
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 248,708,000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$ 248,708,000</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 248,708,000</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 248,708,000	Valor de las Adiciones	\$ 0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 248,708,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 0	Valor pendiente por ejecutar	\$ 248,708,000	
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$ 248,708,000														
Valor de las Adiciones	\$ 0														
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 248,708,000														
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 0														
Valor pendiente por ejecutar	\$ 248,708,000														
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo noviembre														
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de noviembre.														
Observaciones	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>			X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes				
X	Satisfactorio														
	Bueno														
	Regular														
	Requiere ajustes														



Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.