

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	8/julio/2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	25-nov-2020															
Contrato No:	099-2020															
Nombre del Contratista:	CENTRAL DE INVERSIONES S. A															
Nit o CC del Contratista:	860.042.945 - 5															
Objeto del Contrato:	Adquirir y/o contar con el derecho de uso de licencias de software a título no exclusivo ofrecidas por CISA, junto con su mantenimiento preventivo y correctivo y junto con horas de desarrollo.															
Valor del Contrato:	\$168.602.065															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>\$73.602.065</td><td>1</td><td>14/05/2021</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$73.602.065</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$73.602.065	1	14/05/2021	Total, valor adiciones	\$73.602.065		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	\$73.602.065	1	14/05/2021													
Total, valor adiciones	\$73.602.065															
Plazo:	Un (1) año, Fecha de Finalización: 07/12/2021															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prórroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	<p>julio 2021</p> <p>4. El soporte técnico será prestado por CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA. la atención telefónica o vía e-mail, (1er. nivel), se realizará dentro de las 4 horas hábiles siguientes al reporte del cliente. Si en la labor de diagnóstico del soporte o incidente CISA soporta tras un análisis técnico que el tiempo de solución tomará más de las 4 horas declaradas para la atención del servicio y la SAE acepta dicha justificación, CISA presentará el plan de trabajo a la SAE para la solución de la falla y en avance del plan, informará de los avances hasta el cierre de esta.</p> <p>Mediante mesa de ayuda por parte del proveedor y mesa de GLPI de la SAE</p> <p>9. Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de los aplicativos contratados.</p> <p>Se valida que los aplicativos estén funcionando correctamente</p> <p>11 Los requerimientos se harán mediante una llamada telefónica y/o correo de soporte (e-mail), garantizando un análisis y solución a los requerimientos, en el tiempo menor que no requiera modificación de los módulos o componentes del sistema.</p> <p>Se realizan reuniones de seguimiento cada15 días</p>															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>12. Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Sociedad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la SAE SAS.</p> <p>Se cumple para este periodo.</p>																
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<p>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato</p>																
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td>59.73%</td> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td><td>56.35%</td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$95,000,000</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>-</td></tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td><td><b>\$168,602.065</b></td></tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$95,000,000</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$73,602,065</td></tr> </tbody> </table> <p><b>AVANCES:</b> En el mes de junio 2021 se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	59.73%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	56.35%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$95,000,000	Valor de las Adiciones	-	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$168,602.065</b>	Total, ejecutado y desembolsado	\$95,000,000	Valor pendiente por ejecutar	\$73,602,065
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	59.73%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	56.35%														
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$95,000,000																
Valor de las Adiciones	-																
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$168,602.065</b>																
Total, ejecutado y desembolsado	\$95,000,000																
Valor pendiente por ejecutar	\$73,602,065																
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de julio de 2021</p>																
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes								
	Satisfactorio																
X	Bueno																
	Regular																
	Requiere Ajustes																

  
Supervisor

*Alíx Duarte*