

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	22/04/2022		
Fecha Suscripción del Contrato:	24/07/2020		
Contrato No:	065-2020		
Nombre del Contratista:	BRAYHER GOMEZ REYES		
Nit o CC del Contratista:	72.202.092		
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato		
Valor del Contrato:	\$165.688.000		
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:		
	Adición	Valor	Modificación No.
	Adición 1	\$85.068.000	1
	Total valor adiciones	\$85.068.000	
Plazo:	Veintitrés (23) meses y dieciocho (18) días, Fecha de Finalización: 17 julio 2022.		
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:		
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final
	1	12 meses	17 Julio 2022
Periodo de evaluación del informe:	1 marzo 2022 – 31 marzo 2022		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1.	<p>Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <p>Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato.</p>	
	2.	<p>Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <p>Se cumple con referenciar en las actas de aceptación de producto ActaEntregaProductos_SS_SOC_SP_004</p>	
	3.	<p>Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>No se entrega en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato, lo anterior debido a que el contrato se encuentra en ejecución.</p>	
	4.	<p>Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE.</p>	
	5.	<p>El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <p>Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div><div>6.</div><div>Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse. Se cumple en sesiones en el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE</div></div> <div><div>7.</div><div>Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se cumple, documentando los componentes desarrollados tanto de software como de base de datos</div></div> <div><div>8.</div><div>Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION</div></div> <div><div>9.</div><div>Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información. Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION</div></div>																	
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>84.82%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>80.46%</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$80.620.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$85.068.000</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$165.688.000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$133.314.900</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$32.373.100</td></tr></table> <p>AVANCES: A partir del 1 marzo al 31 de marzo de 2022 Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	84.82%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	80.46%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$80.620.000	Valor de las Adiciones	\$85.068.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$165.688.000	Total, ejecutado y desembolsado	\$133.314.900	Valor pendiente por ejecutar	\$32.373.100	
PORCENTAJE EJECUTADO	84.82%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	80.46%															
CONCEPTO	VALOR																	
Valor Inicial del Contrato	\$80.620.000																	
Valor de las Adiciones	\$85.068.000																	
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$165.688.000																	
Total, ejecutado y desembolsado	\$133.314.900																	
Valor pendiente por ejecutar	\$32.373.100																	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del mes febrero 2022, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Planilla No. 23075642</p>																	
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td></td><td>Bueno</td></tr><tr><td></td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr></table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes									
	Satisfactorio																	
	Bueno																	
	Regular																	
	Requiere Ajustes																	

Alix N. Duarte R.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Firma Supervisor

Firma Apoyo de Supervisión