

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	10/05/2022		
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	24/07/2020		
<b>Contrato No:</b>	065-2020		
<b>Nombre del Contratista:</b>	BRAYHER GOMEZ REYES		
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	72.202.092		
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato		
<b>Valor del Contrato:</b>	\$165.688.000		
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:		
	Adición	Valor	Modificación No.
	Adición 1	\$85.068.000	1
	<b>Total valor adiciones</b>	<b>\$85.068.000</b>	
<b>Plazo:</b>	Veintitrés (23) meses y dieciocho (18) días, Fecha de Finalización: 17 julio 2022.		
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:		
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final
	1	12 meses	17 Julio 2022
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	1 abril 2022 – 30 abril 2022		
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	1.	<b>Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</b> Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato.	
	2.	<b>Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</b> Se cumple con referenciar en las actas de aceptación de producto ActaEntregaProductos_SS_SOC_SP_005	
	3.	<b>Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</b> No se entrega en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato, lo anterior debido a que el contrato se encuentra en ejecución.	
	4.	<b>Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</b> Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE.	
	5.	<b>El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</b> Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	6.	<b>Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</b> Se cumple en sesiones en el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE																
	7.	<b>Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</b> Se cumple, documentando los componentes desarrollados tanto de software como de base de datos																
	8.	<b>Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</b> Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION																
	9.	<b>Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</b> Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION																
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>89.14%</td> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>84.74%</td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$80.620.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$85.068.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td><b>\$165.688.000</b></td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$140.403.900</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$25.284.100</td> </tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: A partir del 1 abril al 30 de abril de 2022 Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>		PORCENTAJE EJECUTADO	89.14%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	84.74%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$80.620.000	Valor de las Adiciones	\$85.068.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	<b>\$165.688.000</b>	Total, ejecutado y desembolsado	\$140.403.900	Valor pendiente por ejecutar	\$25.284.100
	PORCENTAJE EJECUTADO	89.14%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	84.74%														
CONCEPTO	VALOR																	
Valor Inicial del Contrato	\$80.620.000																	
Valor de las Adiciones	\$85.068.000																	
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	<b>\$165.688.000</b>																	
Total, ejecutado y desembolsado	\$140.403.900																	
Valor pendiente por ejecutar	\$25.284.100																	
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del mes marzo 2022, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Planilla No. 23297268</p>																	
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes								
	Satisfactorio																	
	Bueno																	
	Regular																	
	Requiere Ajustes																	

Firma Supervisor

*Alex N. Duarte R.*  
Firma Apoyo de Supervisión