

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	19/09/2022																			
Fecha Suscripción del Contrato:	24/07/2020																			
Contrato No:	065-2020																			
Nombre del Contratista:	BRAYHER GOMEZ REYES																			
Nit o CC del Contratista:	72.202.092																			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato																			
Valor del Contrato:	\$233.074.616																			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>\$67.386.000</td><td>2</td><td>15 Julio 2022</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$85.068.000</td><td>1</td><td>15 Julio 2021</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>\$165.688.000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 2	\$67.386.000	2	15 Julio 2022	Adición 1	\$85.068.000	1	15 Julio 2021	Total valor adiciones	\$165.688.000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																	
Adición 2	\$67.386.000	2	15 Julio 2022																	
Adición 1	\$85.068.000	1	15 Julio 2021																	
Total valor adiciones	\$165.688.000																			
Plazo:	Veintitrés (32) meses y dieciocho (18) días, Fecha de Finalización: 17 abril 2023.																			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>2</td><td>9 meses</td><td>17 abril 2023</td><td>2</td><td>15 Julio 2022</td></tr><tr><td>1</td><td>12 meses</td><td>17 Julio 2022</td><td>1</td><td>15 Julio 2021</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	2	9 meses	17 abril 2023	2	15 Julio 2022	1	12 meses	17 Julio 2022	1	15 Julio 2021	
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																
2	9 meses	17 abril 2023	2	15 Julio 2022																
1	12 meses	17 Julio 2022	1	15 Julio 2021																
Periodo de evaluación del informe:	1 agosto 2022 – 31 agosto 2022																			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1.	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato.																		
	2.	Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Se cumple con referenciar en las actas de aceptación de producto ActaEntregaProductos_SS_ESC_002																		
	3.	Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato. No se entrega en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato, lo anterior debido a que el contrato se encuentra en ejecución.																		
	4.	Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS. Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versiona miento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE.																		
	5.	El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993. Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	6.	Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse. Se cumple en sesiones en el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE																
	7.	Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se cumple, documentando los componentes desarrollados tanto de software como de base de datos																
	8.	Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION																
	9.	Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información. Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>76.81%</td> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>72.48%</td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$80.620.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$165.688.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$233.074.616</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$168.932.541</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$64.142.075</td> </tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: A partir del 1 agosto al 31 de agosto de 2022 Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>		PORCENTAJE EJECUTADO	76.81%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	72.48%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$80.620.000	Valor de las Adiciones	\$165.688.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$233.074.616	Total, ejecutado y desembolsado	\$168.932.541	Valor pendiente por ejecutar	\$64.142.075
	PORCENTAJE EJECUTADO	76.81%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	72.48%														
CONCEPTO	VALOR																	
Valor Inicial del Contrato	\$80.620.000																	
Valor de las Adiciones	\$165.688.000																	
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$233.074.616																	
Total, ejecutado y desembolsado	\$168.932.541																	
Valor pendiente por ejecutar	\$64.142.075																	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del mes julio 2022, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Planilla No. 24188417</p>																	
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes								
<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio																	
<input type="checkbox"/>	Bueno																	
<input type="checkbox"/>	Regular																	
<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes																	

Alix N. Duarte R.

Firma Supervisor

Firma Apoyo de Supervisión