

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Fecha del Informe | 16/03/2022 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|------------|----------|------------|------------------------------|------------|--|--|
| Fecha Suscripción del Contrato: | 23/07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| Contrato No: | 062-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista: | CIRO YASAE VANCE URIBE | | | | | | | | | | | | |
| Nit o CC del Contratista: | 1.082.849.460 | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato: | Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato: | \$192.708.000 | | | | | | | | | | | | |
| Adición: | <p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>97.308.000</td><td>1</td><td>22/07/2021</td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | Adición | Valor | Modificación No. | Fecha modificación | 1 | 97.308.000 | 1 | 22/07/2021 | Total valor adiciones | N/A | | |
| Adición | Valor | Modificación No. | Fecha modificación | | | | | | | | | | |
| 1 | 97.308.000 | 1 | 22/07/2021 | | | | | | | | | | |
| Total valor adiciones | N/A | | | | | | | | | | | | |
| Plazo: | (12) meses, Fecha de Finalización: 23/07/2022 | | | | | | | | | | | | |
| Prórrogas: | <p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>12 meses</td><td>23/07/2022</td><td>1</td><td>22/07/2021</td></tr> </tbody> </table> | Prórrogas | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación | 1 | 12 meses | 23/07/2022 | 1 | 22/07/2021 | | |
| Prórrogas | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación | | | | | | | | | |
| 1 | 12 meses | 23/07/2022 | 1 | 22/07/2021 | | | | | | | | | |
| Periodo de evaluación del informe: | 01 de febrero al 28 de febrero de 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td> <p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato </td></tr> <tr> <td></td><td> <p>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto ActaEntregaProductos_SS_CEI_003 ActaEntregaProductos_SS_SOC_SP_0003 </td></tr> </tbody> </table> | | <p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato | | <p>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto ActaEntregaProductos_SS_CEI_003 ActaEntregaProductos_SS_SOC_SP_0003 | | | | | | | | |
| | <p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato | | | | | | | | | | | | |
| | <p>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto ActaEntregaProductos_SS_CEI_003 ActaEntregaProductos_SS_SOC_SP_0003 | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | | 11569 | Ciro Yasael Vence Uribe | 25/02/2022 15:30 | Ajuste de campos flotantes | |
| | | 11567 | Ciro Yasael Vence Uribe | 25/02/2022 13:45 | Ajuste del colapso en la pesta | |
| | | 11565 | Ciro Yasael Vence Uribe | 25/02/2022 10:33 | Ajuste consulta detalle de acti | |
| | | 11558 | Ciro Yasael Vence Uribe | 24/02/2022 21:32 | Se ajusta organizacion de cam | |
| | | 11541 | Ciro Yasael Vence Uribe | 23/02/2022 13:20 | Se realiza ajuste para mostrar | |
| | | 11523 | Ciro Yasael Vence Uribe | 21/02/2022 19:12 | Ajuste de la pantalla de activo | |
| | | 11509 | Ciro Yasael Vence Uribe | 18/02/2022 16:55 | Se ajusta el valor del paramet | |
| | | 11503 | Ciro Yasael Vence Uribe | 18/02/2022 8:30 | Se ajusta estilo | |
| | | 11502 | Ciro Yasael Vence Uribe | 18/02/2022 8:22 | Ajuste pantalla para mostrar p | |
| | | 11500 | Ciro Yasael Vence Uribe | 18/02/2022 7:48 | Se realiza ajuste de carga de c | |
| | | 11490 | Ciro Yasael Vence Uribe | 17/02/2022 8:31 | Se realiza ajuste de pantalla | |
| | | 11484 | Ciro Yasael Vence Uribe | 16/02/2022 16:14 | Se sube el uc para consulta de | |
| | | 11470 | Ciro Yasael Vence Uribe | 15/02/2022 0:03 | Se realiza consulta de js y se c | |
| | | 11465 | Ciro Yasael Vence Uribe | 14/02/2022 8:34 | Se agrega el js | |
| | | 11454 | Ciro Yasael Vence Uribe | 11/02/2022 7:17 | Se realiza ajuste de html | |
| | | 11443 | Ciro Yasael Vence Uribe | 9/02/2022 21:26 | se crea capas y procedimientos | |
| | | <p>3. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE. | | | | |
| | | <p>4. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado</p> | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | <p>por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <ul style="list-style-type: none">Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad. | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | | <p>5. Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</p> <ul style="list-style-type: none">Se cumple | | | | | | | | | |
| | | <p>6. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none">Se cumple | | | | | | | | | |
| | | <p>7. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none">Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION | | | | | | | | | |
| | | <p>8. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</p> <ul style="list-style-type: none">Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>80,41%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>75,73%</td></tr></table> | | PORCENTAJE EJECUTADO | 80,41% | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 75,73% | | | | | |
| | PORCENTAJE EJECUTADO | 80,41% | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 75,73% | | | | | | | |
| <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$95.400.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$97.308.000</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$192.708.000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$145.946.100</td></tr></table> | | CONCEPTO | VALOR | Valor Inicial del Contrato | \$95.400.000 | Valor de las Adiciones | \$97.308.000 | Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$192.708.000 | Total, ejecutado y desembolsado | \$145.946.100 |
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | |
| Valor Inicial del Contrato | \$95.400.000 | | | | | | | | | | |
| Valor de las Adiciones | \$97.308.000 | | | | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$192.708.000 | | | | | | | | | | |
| Total, ejecutado y desembolsado | \$145.946.100 | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------|---|-------|--|---------|--|------------------|
| | <table border="1"> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$46.761.900</td></tr> </table> | Valor pendiente por ejecutar | \$46.761.900 | | | | | | |
| Valor pendiente por ejecutar | \$46.761.900 | | | | | | | | |
| | <p>AVANCES: En los meses de febrero.</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p> | | | | | | | | |
| <p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p> | <p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales de los meses de febrero del 2022, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> | | | | | | | | |
| <p>Certificación de Cumplimiento:</p> | <p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" data-bbox="760 842 1114 1024"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table> | | Satisfactorio | X | Bueno | | Regular | | Requiere Ajustes |
| | Satisfactorio | | | | | | | | |
| X | Bueno | | | | | | | | |
| | Regular | | | | | | | | |
| | Requiere Ajustes | | | | | | | | |



Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.

Firma Apoyo de Supervisión