



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	06/04/2022				
Fecha Suscripción del Contrato:	23/07/2020				
Contrato No:	062-2020				
Nombre del Contratista:	CIRO YASAE VANCE URIBE				
Nit o CC del Contratista:	1.082.849.460				
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos				
Valor del Contrato:	\$192.708.000				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	
	1	97.308.000	1	22/07/2021	
	Total valor adiciones	N/A			
Plazo:	(12) meses, Fecha de Finalización: 23/07/2022				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	1	12 meses	23/07/2022	1	22/07/2021
Periodo de evaluación del informe:	01 de marzo al 31 de marzo de 2022				
Obligaciones cumplidas por el contratista:		1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.			
		• Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato			
		2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.			
		• Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto			
		• ActaEntregaProductos_SS_SOC_SP_0004			



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		11760	Ciro Yasael Vence Uribe	28/03/20 22 12:21	Se realiza ajuste de mensaje	
		11755	Ciro Yasael Vence Uribe	28/03/20 22 10:40	ajuste de validacion	
		11749	Ciro Yasael Vence Uribe	25/03/20 22 19:20	Se realiza ajuste en el cargue de subtipos urbano	
		11748	Ciro Yasael Vence Uribe	25/03/20 22 16:50	Se realiza ajuste de guardado y eliminacion de registro	
		11743	Ciro Yasael Vence Uribe	25/03/20 22 10:36	ajuste de creacion y ajuste de pantalla	
		11727	Ciro Yasael Vence Uribe	24/03/20 22 12:07	Se realiza ajuste de guardado y consulta de resultado estudio juridico	
		11725	Ciro Yasael Vence Uribe	24/03/20 22 9:24	ajuste de bugs guardar resultado estudio	
		11711	Ciro Yasael Vence Uribe	23/03/20 22 14:26	Se crea sv para consultata de los nuevos metodos	
		11709	Ciro Yasael Vence Uribe	23/03/20 22 13:44	Se realiza ajuste del nuevo modelo de datos para con actualizacion del resultado del alsitamiento juridico	
		11707	Ciro Yasael Vence Uribe	23/03/20 22 12:08	Se ajusta guardaro de resultado juridico	
		11692	Ciro Yasael Vence Uribe	18/03/20 22 10:20	Se realiza ajuste de guardar resultado	
		11684	Ciro Yasael Vence Uribe	17/03/20 22 8:53	se agrega los ajustes de las parametricas de estudio	
		11669	Ciro Yasael Vence Uribe	16/03/20 22 9:24	Se realiza ajuste guardar	
		11666	Ciro Yasael Vence Uribe	16/03/20 22 0:19	Se crea el modulo de guardar resultado estudio	
		<p>3. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE.</li> </ul>				
		<p>4. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p>				

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.</li> </ul>
	<p>5. Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza el acompañamiento de las pruebas funcionales y la transferencia de conocimiento del requerimiento en el proceso de entrega del sprint 45</li> </ul>	
	<p>6. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza la documentación del código fuente en el desarrollo del sprint 45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se crean procedimiento de almacenamiento</li> </ul>	 

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	 
	<p>7. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION</li> </ul>
	<p>8. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION</li> </ul>
<p><b>Porcentaje de</b></p>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Ejecución y Avances:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td>84,25%</td> </tr> </table>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	84,25%	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td> <td>79,94%</td> </tr> </table>	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	79,94%								
	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	84,25%												
	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	79,94%												
	<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$95.400.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$97.308.000</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td><b>\$192.708.000</b></td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$154.055.100</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$38.652.900</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000	Valor de las Adiciones	\$97.308.000	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$192.708.000</b>	Total, ejecutado y desembolsado	\$154.055.100	Valor pendiente por ejecutar	\$38.652.900
	CONCEPTO	VALOR												
Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000													
Valor de las Adiciones	\$97.308.000													
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$192.708.000</b>													
Total, ejecutado y desembolsado	\$154.055.100													
Valor pendiente por ejecutar	\$38.652.900													
<p><b>AVANCES:</b> En los meses de Marzo.</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>														
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales de los meses de febrero del 2022, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>													
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes				
	Satisfactorio													
	Bueno													
	Regular													
	Requiere Ajustes													

*Alix N. Duarte R.*

Firma Supervisor

Firma Apoyo de Supervisión