

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	04/05/2022			
Fecha Suscripción del Contrato:	23/07/2020			
Contrato No:	062-2020			
Nombre del Contratista:	CIRO YASAE VANCE URIBE			
Nit o CC del Contratista:	1.082.849.460			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos			
Valor del Contrato:	\$192.708.000			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	1	97.308.000	1	22/07/2021
	Total valor adiciones	N/A		
Plazo:	(12) meses, Fecha de Finalización: 23/07/2022			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	1	12 meses	23/07/2022	1
				Fecha Modificación
				22/07/2021
Periodo de evaluación del informe:	01 de Abril al 30 de Abril de 2022			
Obligaciones cumplidas por el contratista:				
		1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.		
		• Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato		
		2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.		
		• Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto		
		• ActaEntregaProductos SS SOC SP 0005 MPSL		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		11924	Ciro Yasael Vence Uribe	28/04/2022 11:09	Se realiza ajuste para validacion de sociedad	
		11899	Ciro Yasael Vence Uribe	26/04/2022 21:56	Se realiza ajuste de color de mensajes a wa boton salir por cerrar	
		11881	Ciro Yasael Vence Uribe	25/04/2022 19:41	Se realiza ajuste para eliminar de la gruilla c inicial	
		11865	Ciro Yasael Vence Uribe	22/04/2022 15:02	ajuste consulta activos sociales	
		11861	Ciro Yasael Vence Uribe	22/04/2022 10:26	Se realiza ajuste del mensaje para validar q una razon social	
		11858	Ciro Yasael Vence Uribe	22/04/2022 0:54	Se realiza ajuste para consultar sociedades	
		11855	Ciro Yasael Vence Uribe	21/04/2022 9:12	Se realiza ajuste para guardar informacion	
		11851	Ciro Yasael Vence Uribe	20/04/2022 20:07	Se realiza ajuste validacion modulo	
		11833	Ciro Yasael Vence Uribe	19/04/2022 22:16	Se realizan ajustes solicitados 1. controlar e consultar	
		11811	Ciro Yasael Vence Uribe	8/04/2022 0:42	Se realiza ajuste de pagina activo no inventa	
		11794	Ciro Yasael Vence Uribe	6/04/2022 0:25	Se realiza ajuste de js para consulta y mostr los paneles	
		11790	Ciro Yasael Vence Uribe	5/04/2022 18:38	Se crea el modulo js de activonoinventario	
		11789	Ciro Yasael Vence Uribe	5/04/2022 18:09	Se crean as capas para la creacion de noinv	
		11787	Ciro Yasael Vence Uribe	5/04/2022 16:14	Se agrega el html de la para crear activo no	
		<p>3. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE. 				
		<p>4. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p>				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.
		<ol style="list-style-type: none"> Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse. <ul style="list-style-type: none"> Se realiza el acompañamiento de las pruebas funcionales y la transferencia de conocimiento del requerimiento en el proceso de entrega del sprint 46
		<ol style="list-style-type: none"> Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza la documentación del código fuente en el desarrollo del sprint 46 <ul style="list-style-type: none"> Se crean procedimiento de almacenado <div data-bbox="690 835 1416 1276"> </div> <div data-bbox="690 1371 1416 1812"> </div>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<div>7. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</div> <div><div></div><div>Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION</div></div>
		<div>8. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</div> <div><div></div><div>Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION</div></div>

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>88,49%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	88,49%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>84,15%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	84,15%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	88,49%												
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	84,15%												
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:													
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$95.400.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$97.308.000</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$192.708.000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$162.164.100</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$30.543.900</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000	Valor de las Adiciones	\$97.308.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$192.708.000	Total, ejecutado y desembolsado	\$162.164.100	Valor pendiente por ejecutar	\$30.543.900
	CONCEPTO	VALOR												
	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000												
	Valor de las Adiciones	\$97.308.000												
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$192.708.000												
	Total, ejecutado y desembolsado	\$162.164.100												
Valor pendiente por ejecutar	\$30.543.900													
AVANCES:														
En los meses de Abril.														
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.														

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales de los meses de febrero del 2022, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
------------------------------------	---

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:								
	<table border="1"><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td></td><td>Bueno</td></tr><tr><td></td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr></table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
		Satisfactorio							
		Bueno							
		Regular							
	Requiere Ajustes								

Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.

Firma Apoyo de Supervisión