

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	10 de febrero del 2022															
Fecha Suscripción del Contrato:	23 de julio de 2020															
Contrato No:	068 – 2020															
Nombre del Contratista:	KAROL ANGÉLICA GUTIERREZ GUERRERO															
Nit o CC del Contratista:	1.075.265.474															
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) analista téster, para realizar el análisis y construcción de los requerimientos y pruebas del aplicativo SigmaSae y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.															
Valor del Contrato:	\$154.069.333															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$78.336.000</td><td>Uno (1)</td><td>22 de julio de 2021</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>\$78.336.000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	\$78.336.000	Uno (1)	22 de julio de 2021	Total valor adiciones	\$78.336.000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
Adición 1	\$78.336.000	Uno (1)	22 de julio de 2021													
Total valor adiciones	\$78.336.000															
Plazo:	Veintitrés (23) meses y veinticinco (25) días, Fecha de Finalización: 23 de julio 2022															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificació n No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>Doce (12) meses</td><td>23 de julio 2022</td><td>1</td><td>22 de julio de 2021</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación	1	Doce (12) meses	23 de julio 2022	1	22 de julio de 2021		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación												
1	Doce (12) meses	23 de julio 2022	1	22 de julio de 2021												
Periodo de evaluación del informe:	1 ENERO 2022 – 31 ENERO 2022															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td>Cumple</td><td></td></tr><tr><td></td><td><p>1. Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.</p><p>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del Producto SS_SOC_SP_0002 correspondiente al sprint 41 del proyecto “Sociedades”</p></td></tr></table>				Cumple			<p>1. Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.</p> <p>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del Producto SS_SOC_SP_0002 correspondiente al sprint 41 del proyecto “Sociedades”</p>								
Cumple																
	<p>1. Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.</p> <p>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del Producto SS_SOC_SP_0002 correspondiente al sprint 41 del proyecto “Sociedades”</p>															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div><div><div><div><div><div></div><div><b>2. Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.</b></div></div></div><div><div>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del Producto SS_SOC_SP_0002 correspondiente al sprint 41 del proyecto “Sociedades”</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div><b>3. Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</b></div></div></div><div><div>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del producto SS_SOC_SP_0002 correspondiente al sprint 41 del proyecto “Sociedades”</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div><b>4. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación alo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado porel artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</b></div></div></div><div><div>Se cumple.</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div><b>5. Realizar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferenciade conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS.</b></div></div></div><div><div>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del producto SS_SOC_SP_0002 correspondiente al sprint 41 del proyecto “Sociedades”</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div><b>6. Asegurar las firmas de las actas de cierre de revisión de sprint</b></div></div></div><div><div>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del producto SS_SOC_SP_0002 correspondiente al sprint 41 del proyecto “Sociedades”</div></div></div></div></div>												
<div>Porcentaje de Ejecución y Avances:</div>	<div><div><div><div><div></div><div><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></div></div><div><div>76.00%</div></div></div><div><div><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></div><div><div>71.19%</div></div></div></div><div>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</div><div><table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$75.733.333</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$78.336.000</td></tr><tr><td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td><td><b>\$154.069.333</b></td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 109.678.932</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$44.390.401</td></tr></table><div><div><b>AVANCES:</b></div><div>En el mes de enero 2022</div></div></div></div>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$75.733.333	Valor de las Adiciones	\$78.336.000	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$154.069.333</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$ 109.678.932	Valor pendiente por ejecutar	\$44.390.401
CONCEPTO	VALOR												
Valor Inicial del Contrato	\$75.733.333												
Valor de las Adiciones	\$78.336.000												
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$154.069.333</b>												
Total ejecutado y desembolsado	\$ 109.678.932												
Valor pendiente por ejecutar	\$44.390.401												

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.								
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Se anexa planilla No: 56232319 del mes de diciembre, soporte del cumplimiento de esta obligación.</p>								
<b>Certificación de Cumplimiento :</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td></td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



Firma Supervisor

*Alix N. Duarte R.*

Firma Apoyo de Supervisión