

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	22 de marzo del 2022															
Fecha Suscripción del Contrato:	23 de julio de 2020															
Contrato No:	068 – 2020															
Nombre del Contratista:	KAROL ANGÉLICA GUTIERREZ GUERRERO															
Nit o CC del Contratista:	1.075.265.474															
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) analista téster, para realizar el análisis y construcción de los requerimientos y pruebas del aplicativo SigmaSae y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.															
Valor del Contrato:	\$154.069.333															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$78.336.000</td><td>Uno (1)</td><td>22 de julio de 2021</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>\$78.336.000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	\$78.336.000	Uno (1)	22 de julio de 2021	Total valor adiciones	\$78.336.000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
Adición 1	\$78.336.000	Uno (1)	22 de julio de 2021													
Total valor adiciones	\$78.336.000															
Plazo:	Veintitrés (23) meses y veinticinco (25) días, Fecha de Finalización: 23 de julio 2022															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificació n No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>Doce (12) meses</td><td>23 de julio 2022</td><td>1</td><td>22 de julio de 2021</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación	1	Doce (12) meses	23 de julio 2022	1	22 de julio de 2021		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación												
1	Doce (12) meses	23 de julio 2022	1	22 de julio de 2021												
Periodo de evaluación del informe:	1 FEBRERO 2022 – 30 FEBRERO 2022															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos. Las actividades realizadas durante el sprint 43 fueron: - Análisis y diseño de casos de prueba - Ejecución de casos de prueba															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	• Presentación y entrega del producto al cliente
	2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo. Se encuentra en la siguiente ruta: Informe Actividades\Informe de actividades Analista tester\2022\1.Enero\Cuenta de cobro\ Parafiscales Enero 2022.pdf
	3. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato. Se cumple con lo definido en el marco metodológico SCRUM definido en el Sistema de Gestión Integral de la SAE SAS.
	4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento. A partir de la expedición de la póliza para la Modificación 01 del contrato 068-2020, he participado en todos los sprint realizados.
	5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse. En el sprint 43, se logró realizar una entrega exitosa al usuario final.
	6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas. Nunca he sido víctima de personas que actúen por fuera de la ley.
	7. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión. En este periodo no se presentaron irregularidades con el desarrollo del sprint.
	8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato. Se realizan las ceremonias que conforman el sprint. Se realiza la entrega a cliente, de acuerdo con la reunión agendada.
	9. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad. Para el desarrollo de este sprint el trabajo fue 100% remoto, por consiguiente, no fue necesario ingresar a las instalaciones de la empresa.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	10. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato. Para mis labores, SAE dispuso de la VDI Analistas, para la realización de las actividades de pruebas.																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>80.28%</td> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>75.57%</td> </tr> </table> La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$75.733.333</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$78.336.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$154.069.333</td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 116.424.532</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$37.644.801</td> </tr> </tbody> </table> AVANCES: En el mes de febrero 2022 Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.	PORCENTAJE EJECUTADO	80.28%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	75.57%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$75.733.333	Valor de las Adiciones	\$78.336.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$154.069.333	Total ejecutado y desembolsado	\$ 116.424.532	Valor pendiente por ejecutar	\$37.644.801
PORCENTAJE EJECUTADO	80.28%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	75.57%														
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$75.733.333																
Valor de las Adiciones	\$78.336.000																
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$154.069.333																
Total ejecutado y desembolsado	\$ 116.424.532																
Valor pendiente por ejecutar	\$37.644.801																
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro. Se anexa planilla No: 57271709 del mes de enero, soporte del cumplimiento de esta obligación.																
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes								
	Satisfactorio																
	Bueno																
	Regular																
	Requiere Ajustes																



Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.

Firma Apoyo de Supervisión