

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	18 octubre 2022																			
Fecha Suscripción del Contrato:	Julio 28 del 2020																			
Contrato No:	071 – 2020																			
Nombre del Contratista:	Edna Liliana Hernández Trujillo																			
Nit o CC del Contratista:	52.261.845																			
Objeto del Contrato:	“Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) analista tester, para realizar el análisis y construcción de requerimientos y pruebas del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.”																			
Valor del Contrato:	\$246.192.446																			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>01</td><td>\$90.576.000</td><td>01</td><td>14 Julio 2021</td></tr><tr><td>02</td><td>\$71.749.779</td><td>02</td><td>14 Julio 2022</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>\$162.325.779</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	01	\$90.576.000	01	14 Julio 2021	02	\$71.749.779	02	14 Julio 2022	Total valor adiciones	\$162.325.779		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																	
01	\$90.576.000	01	14 Julio 2021																	
02	\$71.749.779	02	14 Julio 2022																	
Total valor adiciones	\$162.325.779																			
Plazo:	32 meses y 10 días, Fecha de Finalización: 14 Abril 2023																			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>01</td><td>12 meses</td><td>14 Julio 2022</td><td>01</td><td>14 Julio 2021</td></tr><tr><td>02</td><td>9 meses</td><td>14 Abril 2023</td><td>02</td><td>14 Julio 2022</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	01	12 meses	14 Julio 2022	01	14 Julio 2021	02	9 meses	14 Abril 2023	02	14 Julio 2022	
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																
01	12 meses	14 Julio 2022	01	14 Julio 2021																
02	9 meses	14 Abril 2023	02	14 Julio 2022																
Periodo de evaluación del informe:	1 – 30 septiembre del 2022																			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<div>1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.</div> <div>Las actividades realizadas durante el Sprint 57 fueron:</div> <div><ul style="list-style-type: none">Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFSEjecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFSPresentación de entrega al usuario final, la evidencia queda relacionada en el acta ActaEntregaProductos_SS_ESC_003.pdf y video SigmaSae2 Reunión de entrega Estado de Cuenta</div>																			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Sprints 56 y 57-20221004 161723-Meeting Recording (1).mp4
		<p>2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.</p> <p>Se encuentra en la siguiente ruta: Informe Actividades - Cto 071 – 2020 MOD 2\26.- Septiembre 2022\Cuenta de Cobro\ Parafiscales Agosto 2022.pdf</p>
		<p>3. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p> <p>Se cumple con lo definido en el marco metodológico SCRUM definido en el Sistema de Gestión Integral de la SAE SAS.</p>
		<p>4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <p>A partir de la expedición de la póliza para la Modificación 01 del contrato 071-2020, he participado en todos los sprint realizados.</p>
		<p>5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.</p> <p>Nunca he sido víctima de personas que actúen por fuera de la ley.</p>
		<p>6. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se realizan las ceremonias que conforman el sprint. Se realiza la entrega a cliente, de acuerdo con la reunión agendada.</p>
		<p>7. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</p> <p>Las actividades de pruebas se realizan de forma remota y por lo tanto cubre toda la seguridad implementada por SAE.</p>
		<p>8. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Las actividades de pruebas se realizan de forma remota, la cual está protegida para impedir la conexión a dispositivos externos.
	<p>9. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.</p> <p>Para mis labores, SAE dispuso de la VDI Analistas, para la realización de las actividades de pruebas.</p>
	<p>10. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <p>Las HU0031, HU0024, HU0025, HU0026, HU0028, HU0029, HU0039 fueron definidas por el Product Owner como prioridad, por lo tanto, conformaron el Sprint 57.</p>
	<p>11. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.</p> <p>Las HU0031, HU0024, HU0025, HU0026, HU0028, HU0029, HU0039 fueron definidas por el Product Owner como prioridad, por lo tanto, conformaron el Sprint 57.</p>
	<p>12. En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.</p> <p>No se han tenido inconsistencias y/o diferencias entre los estudios previos y la propuesta del contratista.</p>
	<p>13. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Las actividades de pruebas se realizan de forma remota y por lo tanto cubre toda la seguridad implementada por SAE.</p>
	<p>14. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato.</p> <p>Al iniciar el contrato, firme y entregué a SAE S.A.S el acuerdo de confidencialidad.</p>
	<p>15. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Se han ejecutado las actividades del contrato desde las oficinas de SAE y de forma remota, de acuerdo con las necesidades del contrato.</p>
	<p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <p>Las actividades realizadas durante el sprint 57 fueron:</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFS • Ejecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFS • Presentación de entrega al usuario final, la evidencia queda relacionada en el acta ActaEntregaProductos_SS_ESC_003.pdf y video SigmaSae2 Reunión de entrega Estado de Cuenta Sprints 56 y 57-20221004 161723-Meeting Recording (1).mp4
	<p>2. Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.</p> <p>Las actividades realizadas durante el sprint 57 fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFS • Ejecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFS.
	<p>3. Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>Las actividades realizadas durante el período facturado se encuentran en la siguiente ruta del TFS:</p> <p>http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/PilotoDevOps/_backlogs/Iteration/Sprint%2057</p>
	<p>4. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <p>Certifico ser la única titular del contrato y de las acciones realizadas para la ejecución del mismo.</p>
	<p>5. Realizar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS.</p> <p>Las actividades realizadas durante el Sprint 57 fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFS • Ejecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFS

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de entrega al usuario final, la evidencia queda relacionada en el acta ActaEntregaProductos_SS_ESC_003.pdf y video SigmaSae2 Reunión de entrega Estado de Cuenta Sprints 56 y 57-20221004 161723-Meeting Recording (1).mp4 <p>6. Asegurar las firmas de las actas de cierre de revisión de sprint.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el Sprint 57 Se cuenta con la siguiente acta firmada por el cliente: ActaEntregaProductos_SS_ESC_003.pdf y video SigmaSae2 Reunión de entrega Estado de Cuenta Sprints 56 y 57-20221004 161723-Meeting Recording (1).mp4 																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1" data-bbox="462 777 836 840"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>80,06 %</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="917 787 1291 850"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>75,72 %</td></tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1" data-bbox="462 955 1323 1228"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$83.866.667</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>\$162.325.779</td></tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$246.192.446</td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$186.268.094</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$59.924.352</td></tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: En el mes de Septiembre 2022</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	80,06 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	75,72 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$83.866.667	Valor de las Adiciones	\$162.325.779	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$246.192.446	Total ejecutado y desembolsado	\$186.268.094	Valor pendiente por ejecutar	\$59.924.352
PORCENTAJE EJECUTADO	80,06 %																
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	75,72 %																
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$83.866.667																
Valor de las Adiciones	\$162.325.779																
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$246.192.446																
Total ejecutado y desembolsado	\$186.268.094																
Valor pendiente por ejecutar	\$59.924.352																
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Periodo agosto del 2022 Planilla # 1048269866</p>																

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio
<input type="checkbox"/>	Bueno
<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes

Firma Supervisor

Alix N. Duarte Ravelo

Firma Apoyo de Supervisión