

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Junio 6 de 2022				
Fecha Suscripción del Contrato:	Agosto 25 de 2021				
Contrato No:	048-2021				
Nombre del Contratista:	Cristian José Petro Petro				
Nit o CC del Contratista:	10.931.703				
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de los proyectos de la SAE SAS				
Valor del Contrato:	\$110.000.000				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificació n No.	Fecha modificación	
	1	\$137.837.911	1	9/03/2022	
Plazo:	(17) meses, con fecha de finalización febrero del 2023				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificaci ón No.	Fecha Modificación
	1	11 meses	10/02/2023	1	9/03/2022
Periodo de evaluación del informe:	Mayo de 2022				
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Obligaciones específicas				

	<p><b>1 Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS.</b></p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la gestión de los siguientes proyectos desde la Oficina de Gestión de la Información:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Estabilización de Infraestructura Tecnológica Fase II:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan sesiones de entendimiento el alcance del proyecto con el grupo de infraestructura, Seguridad y jefatura de la OGI.</li> <li>- Se elabora cronograma inicial de actividades a ejecutar como parte del proyecto y se socializa con los involucrados.</li> <li>- Se elabora acta de constitución del proyecto en el formato oficial dispuesto por la oficina asesora de planeación de la SAE.</li> <li>- Se inicia la ejecución de las actividades en sesiones conjuntas con involucrados por parte de Seguridad informática, Sistemas operativos y aplicaciones.</li> </ul> </li> <li>b. Proyecto de Implementación Temis:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan sesiones de seguimiento al avance las actividades en proceso de ejecución para la ejecución de la migración de la información previa a la implementación del sistema, al igual que para la elaboración de los reportes requeridos por el grupo de defensa jurídica.</li> <li>- Se adjunta: cronograma del proyecto con seguimiento al mes de Mayo de 2022; Formatos de historias de usuarios para entendimiento de los informes requeridos y archivo de control de seguimiento a las actividades.</li> </ul> </li> <li>c. Proyecto de Implementación MIPG:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se avanza en el proceso de acompañamiento por parte del proveedor a la parametrización del sistema Daruma en ambiente de preproducción por parte de los usuarios funcionales, realizando sesiones conjuntas con la consultoría de la herramienta para realizar parametrizaciones de los diferentes módulos.</li> <li>- Se realizan sesiones internas de trabajo con el grupo de la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar seguimiento a las actividades pendientes por ejecutar por parte de SAE y las interacciones requeridas con el proveedor.</li> <li>- Se realizan sesiones de presentación de la nueva versión del módulo de Auditorías al grupo de Control Interno por parte del proveedor, de igual forma se realizan sesiones de entendimiento de los requerimientos y la operación del</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
--	---

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>negocio referentes a Auditorías y planes de mejoramiento con el fin de que</p> <p>d. Implementación Página Web: EL proveedor entrega la propuesta de diseño de la App móvil y se realiza interacción con el grupo de comunicaciones para validación y visto bueno de mismo. Se aprueba el diseño final, el cual da el aval para el inicio de la implementación.</p> <p>e. Estabilización de Escritorios Virtuales (VDI) - Se realizan sesiones para validación de las características finales de los equipos de escritorio que el proveedor debe entregar a la Entidad.</p> <p>En los recursos de Drive de cada proyecto se encuentran las evidencias de los proyectos para los cuales se entrega gestión durante el mes.</p>
	2	<p><b>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</b></p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se acataron las instrucciones del supervisor del contrato en los términos establecidos de gestión de los contratos, asistiendo a reuniones, estudiando los proyectos.</li> </ul>
	3	<p><b>Aplicar durante todo el proceso las buenas prácticas de gestión de proyectos.</b></p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se aplican las prácticas de gestión de proyecto estándares y las establecidas por la SEA</li> </ul>
	4	<p><b>Asegurar los entregables de los proyectos</b></p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Como parte de la gestión de los proyectos se aseguran los entregables que se van generando en cada uno de ellos, estos entregables se relacionan en la obligación número uno, y se adjuntan al presente informe.</li> </ul>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	5	<b>Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS.</b> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se organiza la información de los proyectos en la herramienta Sharepoint y OneDrive, compartida por la oficina de Gestión de la Información</li> </ul>
	6	<b>Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</b> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se asiste a reuniones requeridas por el supervisor del contrato, se asiste a reuniones de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a implementación de Temis de forma semanal.</li> <li>Presentación de diseño de App móvil al grupo de comunicaciones como parte de la ejecución del proyecto implementación de la página Web.</li> <li>Reuniones de revisión de opciones de implementación de firma digital.</li> </ul> </li> </ul>
	7	<b>Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.</b> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El informe final de actividades se entregará en el último mes de ejecución del contrato.</li> </ul>
	8	<b>El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993</b> <p>Actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el presente contrato no se generan productos que requieran derecho patrimonial, sin embargo se entiende que</li> </ul>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		en caso de generarse, dichos derechos patrimoniales pertenecen a la SAE SAS.
	<b>Obligaciones generales</b>	
	1	<p>Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha cumplido con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 y 2.7. LA evidencia de este cumplimiento se refleja en las obligaciones y entregables completados hasta la fecha.</li> </ul>
	2	<p>El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta el soporte de pago de parafiscales para el mes de Mayo de 2022</li> </ul>
	3	<p>Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumplen las instrucciones del supervisor para los proyectos incluidos en el contrato, asistiendo a las reuniones y gestionándolos en concordancia con él.</li> </ul>
	4	<p>Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <p>Actividades:</p>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha ejecutado el contrato de acuerdo con los establecido en las obligaciones y objeto contractual.</li> </ul>
	5	<p>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse..</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se actúa con lealtad y buena fe para todas las actividades del contrato.</li> </ul>
	6	<p>No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se presentaron las situaciones descritas.</li> </ul>
	8	<p>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se acataron las instrucciones del supervisor del contrato en los términos establecidos de gestión de los contratos, asistiendo a reuniones, estudiando los proyectos.</li> </ul>
	10	<p>Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se ingresan ni hacen uso de elementos personales a las instalaciones de la SAE.</li> </ul>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	11	Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.  Actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>Para la ejecución del contrato se hace uso de las herramientas y equipos de escritorio y virtuales entregados por la SAE.</li></ul>
	13	Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato  Actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>Se cumple con lo solicitado por el supervisor del contrato en los proyectos que se gestionan.</li></ul>
	15	Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.  Actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>Se cumplen las normas y políticas de seguridad de la SAE.</li></ul>
	17	Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato  Actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>Se suscribió acuerdo de confidencialidad con la SAE, con el fin de dar cumplimiento a las políticas y direccionamientos de seguridad de la información.</li></ul>
	18	El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato  Actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>Se ha ejecutado las actividades del contrato desde las oficinas de la SAE y de forma remota de acuerdo con las necesidades de los proyectos</li></ul>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	51,25%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	46,31%								
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:											
	<b>CONCEPTO</b>		<b>VALOR</b>									
	Valor Inicial del Contrato		\$110.000.000									
	Valor de las Adiciones		\$137.837.911									
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>		<b>\$247.837.911</b>									
	Total ejecutado y desembolsado		\$114.782.938									
	Valor pendiente por ejecutar		\$133.054.973									
	<b>AVANCES:</b> En el mes de Mayo de 2022.  Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del Contratista.											
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.  Adjunto en físico copia de la planilla de pago de seguridad social No <b>7840099301</b> .											
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="760 1205 1112 1350"> <tr> <td>X</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>				X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
X	Satisfactorio											
	Bueno											
	Regular											
	Requiere Ajustes											

Firma Supervisor

*Alix N. Duarte R.*  
Firma Apoyo de Supervisión