

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	03 de marzo de 2021														
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020														
Contrato No:	066-2020														
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.														
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2														
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000														
Adición:	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Adición</th><th style="width: 25%;">Valor</th><th style="width: 25%;">Modificación No.</th><th style="width: 25%;">Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td><td style="text-align: center;">N/A</td><td style="text-align: center;">N/A</td><td style="text-align: center;">N/A</td></tr> <tr> <td>Total, valor adiciones</td><td style="text-align: center;">N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones	N/A														
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y veinte (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/08/2023														
Prórrogas:	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Prórrogas</th><th style="width: 25%;">Valor</th><th style="width: 25%;">Modificación No.</th><th style="width: 25%;">Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td><td style="text-align: center;">N/A</td><td style="text-align: center;">N/A</td><td style="text-align: center;">N/A</td></tr> <tr> <td>Total, valor Prórrogas</td><td style="text-align: center;">N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor Prórrogas	N/A		
Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor Prórrogas	N/A														
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 al 28 de febrero de 2022 soporte mesa de servicio														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th><th style="width: 20%;">Obligaciones Específicas</th><th style="width: 75%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, ya que se realizó con el proveedor anterior.</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td><td>Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico La presente obligación se encuentra en proceso</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td><td>Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del contrato.</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Obligaciones Específicas		4	El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, ya que se realizó con el proveedor anterior.		5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico La presente obligación se encuentra en proceso		9	Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del contrato.	
	Obligaciones Específicas														
4	El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, ya que se realizó con el proveedor anterior.														
5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico La presente obligación se encuentra en proceso														
9	Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del contrato.														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		La presente obligación se cumplió, ya que s entregan de acuerdo a solicitud por parte del supervisor del contrato.													
	10	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados La presente obligación se cumplió, de acuerdo a solicitud por parte del supervisor del contrato.													
	11	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumplió, durante este periodo													
	12	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) solicitados en los anexos técnicos. La presente obligación se encuentra en proceso													
	13	Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel. La presente el proveedor a enviado informes mensuales tanto de soporte como de arrendamiento de equipos													
	15	Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento. La presente se ha cumplido, duarante este periodo													
	17	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. La presente se ha cumplido, de acuerdo a las solicitudes por el supervisor del contrato													
	20	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. La presente se ha cumplido, durante este periodo													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>60.04%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>23.94%</td></tr></table>			PORCENTAJE EJECUTADO	60.04%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	23.94%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	60.04%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	23.94%											
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$1,618,560,000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$1,618,560,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$387.559.253</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$1,231.000.747</td></tr></table>			CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$387.559.253	Valor pendiente por ejecutar	\$1,231.000.747
	CONCEPTO	VALOR													
	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000													
	Valor de las Adiciones	\$0													
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000													
Total, ejecutado y desembolsado	\$387.559.253														
Valor pendiente por ejecutar	\$1,231.000.747														
AVANCES:															
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.															
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes febrero 2022.														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de febrero 2022.		
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:		
		Satisfactorio	
		Bueno	
		Regular	
		Requiere ajustes	



Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.