

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	06 de junio de 2022														
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020														
Contrato No:	066-2020														
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.														
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2														
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000														
Adición:	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones	N/A														
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y veinte (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/08/2023														
Prórrogas:	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>Total, valor Prórrogas</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor Prórrogas	N/A		
Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor Prórrogas	N/A														
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 al 31 de mayo de 2022 soporte mesa de servicio														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Obligaciones Específicas</td></tr> <tr> <td>1</td><td> <p>El oferente, en conjunto con la SAE, debe definir el cronograma de actividades a los 10 días laborales siguientes a la firma del contrato, para la entrega de equipos, implementación y demás actividades que considere requeridas para dar inicio a la operación del servicio. (El cronograma debe especificar las subactividades a desarrollar)</p> <p>Esta obligación ya se cumplió de acuerdo al cronograma de actividades.</p> </td></tr> </table>		Obligaciones Específicas	1	<p>El oferente, en conjunto con la SAE, debe definir el cronograma de actividades a los 10 días laborales siguientes a la firma del contrato, para la entrega de equipos, implementación y demás actividades que considere requeridas para dar inicio a la operación del servicio. (El cronograma debe especificar las subactividades a desarrollar)</p> <p>Esta obligación ya se cumplió de acuerdo al cronograma de actividades.</p>										
	Obligaciones Específicas														
1	<p>El oferente, en conjunto con la SAE, debe definir el cronograma de actividades a los 10 días laborales siguientes a la firma del contrato, para la entrega de equipos, implementación y demás actividades que considere requeridas para dar inicio a la operación del servicio. (El cronograma debe especificar las subactividades a desarrollar)</p> <p>Esta obligación ya se cumplió de acuerdo al cronograma de actividades.</p>														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	2	El cronograma se ajustará de acuerdo a las necesidades de la SAE Esta obligación se cumplió de acuerdo al cronograma establecido.
	3	La etapa de empalme será de treinta (30) días contados a partir de la instalación del primer equipo de acuerdo con el cronograma establecido. Esta obligación se cumplió de al inicio del contrato.
	4	El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, reemplazo nuevo personal en la ciudad de Bquilla.
	5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico La presente obligación se encuentra en proceso
	6	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1,2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato
	7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato
	8	Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos. La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato
	9	Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del contrato. La presente obligación se cumplió, ya que se entregan de acuerdo a solicitud por parte del supervisor del contrato.
	10	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados La presente obligación se cumplió, de acuerdo a solicitud por parte del supervisor del contrato.
	11	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumplió, durante este periodo
	12	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) solicitados en los anexos técnicos. La presente obligación se cumple, ya que en este periodo de mayo de 2022, se gestionaron 389 tickets por soporte de primer nivel.
	13	Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel. La presente el proveedor a enviado informes mensuales tanto de soporte como de arrendamiento de equipos

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	14	Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor. La presente se ha cumplido, durante este periodo														
	15	Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento. La presente se ha cumplido, durante este periodo														
	16	Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente. La presente se ha cumplido, durante este periodo														
	17	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. La presente se ha cumplido, de acuerdo a las solicitudes por el supervisor del contrato														
	18	El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad. La presente se ha cumplido, de acuerdo a las solicitudes por el supervisor del contrato														
	19	En caso de incumpliendo de los veinte (20) días estipulados en el ítem anterior, se descontará un mes de arriendo de cada equipo por cada día de atraso La presente se ha cumplido, de acuerdo a las solicitudes por el supervisor del contrato														
	20	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. La presente se ha cumplido, durante este periodo														
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>62.81%</td></tr></table>		PORCENTAJE EJECUTADO	62.81%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>29.52%</td></tr></table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL	29.52%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	62.81%														
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	29.52%														
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$1,618,560,000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$1,618,560,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$477.864.181</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$1.140.695.819</td></tr></table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$477.864.181	Valor pendiente por ejecutar	\$1.140.695.819
	CONCEPTO	VALOR														
	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000														
Valor de las Adiciones	\$0															
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000															
Total, ejecutado y desembolsado	\$477.864.181															
Valor pendiente por ejecutar	\$1.140.695.819															
AVANCES:																
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.																

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes abril 2022.								
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de abril 2022.								
Observaciones	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td></td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes
	Satisfactorio								
	Bueno								
	Regular								
	Requiere ajustes								

Firma Supervisor

Alip N. Duarte R.
Firma Apoyo de Supervisión