

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	08 de agosto de 2022														
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020														
Contrato No:	066-2020														
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.														
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2														
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones	N/A														
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y diez (10) meses y (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/06/2024														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>10 meses</td><td>N/A</td><td>1</td><td>14/06/2022</td></tr><tr><td>Total, valor Prórrogas</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	10 meses	N/A	1	14/06/2022	Total, valor Prórrogas	N/A		
Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
10 meses	N/A	1	14/06/2022												
Total, valor Prórrogas	N/A														
Periodo de evaluación del informe:	Periodo mayo de 2022 (NUC y portátiles)														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td></td><td>Obligaciones Específicas</td></tr><tr><td>5</td><td>Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. <b>La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo al anexo técnico</b></td></tr><tr><td>6</td><td>Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b></td></tr><tr><td>7</td><td>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b></td></tr></table>				Obligaciones Específicas	5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. <b>La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo al anexo técnico</b>	6	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b>	7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b>				
	Obligaciones Específicas														
5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. <b>La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo al anexo técnico</b>														
6	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b>														
7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b>														

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

8	Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b>																																			
10	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados. <b>La presente obligación se cumple para este periodo, se incluyen de acuerdo a solicitud del Supervisor de contrato los siguientes equipos de acuerdo a la oferta económica entrega por el proveedor</b> <table><tr><th colspan="5">Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>ITEM</th><th>Cant estimada</th><th>Valor unitaria</th><th>Valor maximo unitario mensual</th></tr><tr><td>Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6</td><td>All IN ONE 400</td><td>1</td><td>\$ 223.910</td><td>\$ 223.910</td></tr><tr><td>Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8</td><td>HP 440 G8</td><td>5</td><td>\$ 209.505</td><td>\$ 1.047.525</td></tr><tr><td>Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8</td><td>HP 240 G8</td><td>150</td><td>\$ 159.854</td><td>\$ 23.978.100</td></tr><tr><td>Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8</td><td>HP 245 G8</td><td>150</td><td>\$ 123.434</td><td>\$ 18.515.100</td></tr><tr><td>MacPro</td><td>MAC</td><td>2</td><td>\$ 345.378</td><td>\$ 690.756</td></tr></table>	Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo					Descripción	ITEM	Cant estimada	Valor unitaria	Valor maximo unitario mensual	Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6	All IN ONE 400	1	\$ 223.910	\$ 223.910	Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8	HP 440 G8	5	\$ 209.505	\$ 1.047.525	Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8	HP 240 G8	150	\$ 159.854	\$ 23.978.100	Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8	HP 245 G8	150	\$ 123.434	\$ 18.515.100	MacPro	MAC	2	\$ 345.378	\$ 690.756
Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo																																				
Descripción	ITEM	Cant estimada	Valor unitaria	Valor maximo unitario mensual																																
Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6	All IN ONE 400	1	\$ 223.910	\$ 223.910																																
Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8	HP 440 G8	5	\$ 209.505	\$ 1.047.525																																
Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8	HP 240 G8	150	\$ 159.854	\$ 23.978.100																																
Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8	HP 245 G8	150	\$ 123.434	\$ 18.515.100																																
MacPro	MAC	2	\$ 345.378	\$ 690.756																																
12	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos. <b>La presente obligación se cumple para este periodo de acuerdo al anexo técnico.</b>																																			
13	Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel. <b>La presente obligación se cumple para este periodo, a partir de esta factura el proveedor entrega mensualmente este informe general.</b>																																			
15	Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento. <b>La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor está entregando todo nuevo con su respectiva acta firmada.</b>																																			
16	Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente. <b>La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor entrega estos elementos.</b>																																			
17	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. <b>La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor ha realizado los cambios que ha requerido SAE en equipos y accesorios.</b>																																			
18	El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad.																																			

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<b>La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor a entregado equipos con superiores características.</b>														
	20	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. <b>La presente obligación se cumple para este periodo</b>														
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td>64.40%</td> </tr> </table>		<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	64.40%	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td> <td>33.36%</td> </tr> </table>		<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	33.36%								
	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	64.40%														
	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	33.36%														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$1,618,560,000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td><b>\$1,618,560,000</b></td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$539.989.178</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$1.078.570.822</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000	Valor de las Adiciones	\$0	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$1,618,560,000</b>	Total, ejecutado y desembolsado	\$539.989.178	Valor pendiente por ejecutar	\$1.078.570.822
	CONCEPTO	VALOR														
	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000														
	Valor de las Adiciones	\$0														
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$1,618,560,000</b>															
Total, ejecutado y desembolsado	\$539.989.178															
Valor pendiente por ejecutar	\$1.078.570.822															
<b>AVANCES:</b>																
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.																
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Pago parafiscales mes junio 2022.															
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de mayo 2022.															
<b>Observaciones</b>	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>				Satisfactorio	x	Bueno		Regular		Requiere ajustes					
	Satisfactorio															
x	Bueno															
	Regular															
	Requiere ajustes															

Firma Supervisor

*Alix N. Duarte R.*  
Firma Apoyo de Supervisión

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS