

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	11 de octubre de 2022														
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020														
Contrato No:	066-2020														
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.														
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2														
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones	N/A														
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y diez (10) meses y (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/06/2024														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>10 meses</td><td>N/A</td><td>1</td><td>14/06/2022</td></tr><tr><td>Total, valor Prórrogas</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	10 meses	N/A	1	14/06/2022	Total, valor Prórrogas	N/A		
Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
10 meses	N/A	1	14/06/2022												
Total, valor Prórrogas	N/A														
Periodo de evaluación del informe:	Periodo septiembre de 2022 (NUC y portátiles)														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td></td><td>Obligaciones Específicas</td></tr><tr><td>5</td><td>Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo al anexo técnico</td></tr><tr><td>6</td><td>Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo</td></tr><tr><td>7</td><td>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumple para este periodo</td></tr></table>				Obligaciones Específicas	5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo al anexo técnico	6	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo	7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumple para este periodo				
	Obligaciones Específicas														
5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo al anexo técnico														
6	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo														
7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumple para este periodo														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

8	Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos La presente obligación se cumple para este periodo																																			
10	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados. La presente obligación se cumple para este periodo, se incluyen de acuerdo a solicitud del Supervisor de contrato los siguientes equipos de acuerdo a la oferta económica entrega por el proveedor <table><tr><th colspan="5">Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>ITEM</th><th>Cant estimada</th><th>Valor unitaria</th><th>Valor maximo unitario mensual</th></tr><tr><td>Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6</td><td>All IN ONE 400</td><td>1</td><td>\$ 223.910</td><td>\$ 223.910</td></tr><tr><td>Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8</td><td>HP 440 G8</td><td>5</td><td>\$ 209.505</td><td>\$ 1.047.525</td></tr><tr><td>Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8</td><td>HP 240 G8</td><td>150</td><td>\$ 159.854</td><td>\$ 23.978.100</td></tr><tr><td>Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8</td><td>HP 245 G8</td><td>150</td><td>\$ 123.434</td><td>\$ 18.515.100</td></tr><tr><td>MacPro</td><td>MAC</td><td>2</td><td>\$ 345.378</td><td>\$ 690.756</td></tr></table>	Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo					Descripción	ITEM	Cant estimada	Valor unitaria	Valor maximo unitario mensual	Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6	All IN ONE 400	1	\$ 223.910	\$ 223.910	Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8	HP 440 G8	5	\$ 209.505	\$ 1.047.525	Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8	HP 240 G8	150	\$ 159.854	\$ 23.978.100	Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8	HP 245 G8	150	\$ 123.434	\$ 18.515.100	MacPro	MAC	2	\$ 345.378	\$ 690.756
Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo																																				
Descripción	ITEM	Cant estimada	Valor unitaria	Valor maximo unitario mensual																																
Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6	All IN ONE 400	1	\$ 223.910	\$ 223.910																																
Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8	HP 440 G8	5	\$ 209.505	\$ 1.047.525																																
Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8	HP 240 G8	150	\$ 159.854	\$ 23.978.100																																
Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8	HP 245 G8	150	\$ 123.434	\$ 18.515.100																																
MacPro	MAC	2	\$ 345.378	\$ 690.756																																
12	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos. La presente obligación se cumple para este periodo de acuerdo al anexo técnico.																																			
13	Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel. La presente obligación se cumple para este periodo, a partir de esta factura el proveedor entrega mensualmente este informe general.																																			
15	Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor está entregando todo nuevo con su respectiva acta firmada.																																			
16	Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor entrega estos elementos.																																			
17	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor ha realizado los cambios que ha requerido SAE en equipos y accesorios.																																			
18	El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad.																																			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor a entregado equipos con superiores características.													
	20	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. La presente obligación se cumple para este periodo													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO	72.04%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL 47.64%												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$1,618,560,000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$1,618,560,000</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$703.144.312</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$915.415.688</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$703.144.312	Valor pendiente por ejecutar	\$915.415.688
	CONCEPTO	VALOR													
	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000													
	Valor de las Adiciones	\$0													
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000													
	Total, ejecutado y desembolsado	\$703.144.312													
Valor pendiente por ejecutar	\$915.415.688														
AVANCES:															
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.															
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes septiembre 2022.														
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de septiembre 2022.														
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>				Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes				
	Satisfactorio														
	Bueno														
	Regular														
	Requiere ajustes														

Firma Supervisor

Alex N. Duarte R.
Firma Apoyo de Supervisión

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS