

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21 de diciembre de 2022														
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020														
Contrato No:	066-2020														
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.														
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2														
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.														
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A												
Total, valor adiciones	N/A														
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y diez (10) meses y (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/06/2024														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>10 meses</td><td>N/A</td><td>1</td><td>14/06/2022</td></tr><tr><td>Total, valor Prórrogas</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>			Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	10 meses	N/A	1	14/06/2022	Total, valor Prórrogas	N/A		
Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
10 meses	N/A	1	14/06/2022												
Total, valor Prórrogas	N/A														
Periodo de evaluación del informe:	Periodo diciembre de 2022 (NUC y portátiles)														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td></td><td>Obligaciones Específicas</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo con el anexo técnico</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo</td><td></td></tr></table>				Obligaciones Específicas		5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo con el anexo técnico		6	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo				
	Obligaciones Específicas														
5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. La presente obligación se cumple, el proveedor está entregando los equipos de acuerdo con el anexo técnico														
6	Entregar lo solicitados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.7 de los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato La presente obligación se cumple para este periodo																																			
8	Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos La presente obligación se cumple para este periodo																																			
10	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados. La presente obligación se cumple para este periodo, se incluyen de acuerdo a solicitud del Supervisor de contrato los siguientes equipos de acuerdo a la oferta económica entrega por el proveedor <table><tr><th colspan="5">Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>ITEM</th><th>Cant estimada</th><th>Valor unitaria</th><th>Valor maximo unitario mensual</th></tr><tr><td>Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6</td><td>ALL IN ONE 400</td><td>1</td><td>\$ 223.910</td><td>\$ 223.910</td></tr><tr><td>Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8</td><td>HP 440 G8</td><td>5</td><td>\$ 209.505</td><td>\$ 1.047.525</td></tr><tr><td>Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8</td><td>HP 240 G8</td><td>150</td><td>\$ 159.854</td><td>\$ 23.978.100</td></tr><tr><td>Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8</td><td>HP 245 G8</td><td>150</td><td>\$ 123.434</td><td>\$ 18.515.100</td></tr><tr><td>MacPro</td><td>MAC</td><td>2</td><td>\$ 345.378</td><td>\$ 690.756</td></tr></table>	Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo					Descripción	ITEM	Cant estimada	Valor unitaria	Valor maximo unitario mensual	Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6	ALL IN ONE 400	1	\$ 223.910	\$ 223.910	Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8	HP 440 G8	5	\$ 209.505	\$ 1.047.525	Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8	HP 240 G8	150	\$ 159.854	\$ 23.978.100	Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8	HP 245 G8	150	\$ 123.434	\$ 18.515.100	MacPro	MAC	2	\$ 345.378	\$ 690.756
Componentes de Escritorios virtuales y equipos de escritorio en Arriendo																																				
Descripción	ITEM	Cant estimada	Valor unitaria	Valor maximo unitario mensual																																
Equipo de Computo de Productividad Avanzada - HP AIO 400 G6	ALL IN ONE 400	1	\$ 223.910	\$ 223.910																																
Equipo de Computo Portatil Productividad Avanzada - HP 440 G8	HP 440 G8	5	\$ 209.505	\$ 1.047.525																																
Equipo de Computo Portatil Productividad Estandar - HP 240 G8	HP 240 G8	150	\$ 159.854	\$ 23.978.100																																
Terminal Bruta Estandar / Portatil de Entrada - HP 245 G8	HP 245 G8	150	\$ 123.434	\$ 18.515.100																																
MacPro	MAC	2	\$ 345.378	\$ 690.756																																
12	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos. La presente obligación se cumple para este periodo de acuerdo con el anexo técnico.																																			
13	Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor entrega mensualmente este informe general.																																			
15	Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor está entregando todo nuevo con su respectiva acta firmada.																																			
16	Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor entrega estos elementos.																																			
17	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor ha realizado los cambios que ha requerido SAE en equipos y accesorios.																																			
18	El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la																																			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad. La presente obligación se cumple para este periodo, el proveedor a entregado equipos con superiores características.	
	20	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. La presente obligación se cumple para este periodo	
	Obligaciones Generales		
	1	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos Se han cumplido con los requerimientos en el estudio previo, durante la ejecución del contrato	
	2	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato Se realiza cumplimiento a las instrucciones entregadas por el supervisor del contrato.	
	3	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento Se ha cumplido de manera oportuna, apenas se realiza aprobación de la póliza.	
	4	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse Se ha cumplido, ya que el proveedor firma y cumple la con buena fe en su cumplimiento.	
	5	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas. A la fecha no se ha presentado ningún tipo de amenaza durante la ejecución de este.	
	6	Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato. Se ha cumplido de acuerdo con el contrato inicial, y los indicados en el contrato de transacción	
	7	Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión Hasta el momento no ha ocurrido ninguna eventualidad.	
	8	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Se ha cumplido con los tiempos, dentro de los tiempos establecidos	
	9	Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias USB, cámaras etc, que no sean los establecidos en este contrato. En caso de ser requerido debe contar con una autorización escrita por parte del supervisor del contrato o del oficial de seguridad. Ninguna persona está autorizada conectar ningún dispositivo	
	10	El contratista deberá proveer los computadores para el cumplimiento de las labores del personal que coloque a cargo, previa autorización escrita por parte del supervisor del contrato o del oficial de seguridad El proveedor ha cumplido con la entrega de los equipos dentro de los tiempos establecidos	
	11	Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y contar con la previa aprobación del Supervisor del contrato Se cumple con la arquitectura establecida por la SAE	
	12	Toda acción y documentación debe estar acorde con el Sistema de Gestión Integrado de la SAE Se cumple ya que SAE entrega con formato de la SAE publicados en la intranet	
	13	En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos No se ha presentado durante la vigencia del contrato	
	14	Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo en caso de que le sean asignadas (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato Se realizan actas de entrega firmadas por jefe de área, como responsable de los equipos asignados	
	15	Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato Se da cumplimiento mediante los formatos de confidencialidad de la información y tratamiento de datos.	
	16	El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Se realizan todas las actividades diarias dentro de las instalaciones de la SAE SAS				
	17	Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato Se ha cumplido durante la ejecución del mismo				
	18	Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS Se cumplen con las políticas de la entidad SAE SAS				
	19	Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato Se realizan grabaciones de las reuniones con el contratista				
	20	No encontrarse incluido en el boletín de responsables fiscales, de conformidad con las previsiones del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 Se cumple ya que el proveedor no está en ese boletín				
Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO		78.58%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL		57.80%
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:					
	CONCEPTO			VALOR		
	Valor Inicial del Contrato			\$1,618,560,000		
	Valor de las Adiciones			\$0		
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones			\$1,618,560,000		
	Total ejecutado y desembolsado			\$935.587.144		
	Valor pendiente por ejecutar			\$682.972.856		
	AVANCES:					
	Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.					
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes diciembre 2022.					
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de diciembre 2022.					
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:					
		Satisfactorio				
	x	Bueno				
		Regular				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Requiere ajustes	
--	--	------------------	--


Firma Supervisor


Firma Apoyo de Supervisión