

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Noviembre 15 de 2022			
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020			
Contrato No:	066-2020			
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.			
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2			
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.			
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total, valor adiciones	N/A		
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y diez (10) meses y (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/06/2024			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	10 meses	N/A	1	14/06/2022
	Total, valor Prórrogas	N/A		
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 al 31 de octubre de 2022 soporte mesa de servicio			
Obligaciones cumplidas por el contratista:		Obligaciones Específicas		
	4	El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS La presente obligación se cumple para este periodo, con las siguientes novedades: A partir del 19 de octubre, el recurso humano asignado a esta regional Edwin Alberto Layos, presentó su renuncia, por lo cual a partir de este día no se tiene técnico asignado.		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	5	<p>Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico</p> <p>La presente obligación se cumple de acuerdo con la modificación I del contrato.</p>
	6	<p>Entregar lo solicitados en los puntos 2.1,2.2 y 2.7 de los estudios previos.</p> <p>La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato</p>
	7	<p>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato</p>
	8	<p>Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos.</p> <p>La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato.</p>
	9	<p>Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del contrato.</p> <p>La presente obligación se cumplió, ya que se entregan de acuerdo con solicitud por parte del supervisor del contrato en la modificación I de este.</p>
	10	<p>Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados</p> <p>La presente obligación se cumplió, de acuerdo con solicitud por parte del supervisor del contrato, la modificación I del mismo.</p>
	11	<p>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>La presente obligación se cumplió, durante este periodo</p>
	12	<p>Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) solicitados en los anexos técnicos.</p> <p>La presente obligación se cumple, ya que, en este periodo de septiembre de 2022, se gestionaron 565 tickets por soporte de primer nivel.</p>
	13	<p>Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel.</p> <p>La presente el proveedor a enviado informes mensuales tanto de soporte como de arrendamiento de equipos</p>
	14	<p>Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.</p> <p>La presente se ha cumplido, durante este periodo</p>
	16	<p>Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		La presente se ha cumplido, durante este periodo																																								
	17	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. La presente se ha cumplido, de acuerdo a las solicitudes por el supervisor del contrato																																								
	18	El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad. La presente se ha cumplido, de acuerdo con las solicitudes por el supervisor del contrato, la modificación I del mismo.																																								
	20	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. La presente se ha cumplido, durante este periodo																																								
Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO		75.18%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL		47.64%																																				
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:																																									
	<table><tr><th colspan="3">CONCEPTO</th><th colspan="3">VALOR</th></tr><tr><td colspan="3">Valor Inicial del Contrato</td><td colspan="3">\$1,618,560,000</td></tr><tr><td colspan="3">Valor de las Adiciones</td><td colspan="3">\$0</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td colspan="3">\$1,618,560,000</td></tr><tr><td colspan="3">Total ejecutado y desembolsado</td><td colspan="3">\$771.022.178</td></tr><tr><td colspan="3">Valor pendiente por ejecutar</td><td colspan="3">\$847.537.822</td></tr></table>						CONCEPTO			VALOR			Valor Inicial del Contrato			\$1,618,560,000			Valor de las Adiciones			\$0			Valor Total del Contrato incluidas las adiciones			\$1,618,560,000			Total ejecutado y desembolsado			\$771.022.178			Valor pendiente por ejecutar			\$847.537.822		
	CONCEPTO			VALOR																																						
	Valor Inicial del Contrato			\$1,618,560,000																																						
Valor de las Adiciones			\$0																																							
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones			\$1,618,560,000																																							
Total ejecutado y desembolsado			\$771.022.178																																							
Valor pendiente por ejecutar			\$847.537.822																																							
AVANCES: En el mes de Octubre de 2022.																																										
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del Contratista.																																										
Seguimiento riesgos contractuales	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.																																									
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo																																					
	Variación en los precios de mercado,	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8	En cada facturación presentada se valida que los	No materializado	N/A																																					

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados	valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica		
	No entregar el servicio en las condiciones exigidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el ítem 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A
	No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractuales que hacen parte del proceso contractual	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A
	Baja calidad en la implementación del producto	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractuales que hacen parte del proceso contractual	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A
En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.					
Cumplimiento pago de Parafiscales:					

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

X	Satisfactorio
	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes

Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.

Firma Apoyo de Supervisión