

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	12 de septiembre de 2022		
Fecha Suscripción del Contrato:	14-07-2020		
Contrato No:	066-2020		
Nombre del Contratista:	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.		
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2		
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Entidad, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.		
Valor del Contrato:	\$1.618.560.000		
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:		
	Adición	Valor	Modificación No.
	N/A	N/A	N/A
	Total, valor adiciones	N/A	
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años y diez (10) meses y (20) días, contados a partir de la firma del contrato, Fecha de Finalización: 19/06/2024		
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:		
	Prórrogas	Valor	Modificación No.
	10 meses	N/A	1
	Total, valor Prórrogas	N/A	
Periodo de evaluación del informe:	Periodo 1 al 31 de agosto de 2022 soporte mesa de servicio		
Obligaciones cumplidas por el contratista:		Obligaciones Especificas	
	4	<p>El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAESAS</p> <p>La presente obligación se cumple para este periodo, con las siguientes novedades:</p> <p>Agente Regional Medellín a partir del 1 al 21 de agosto de 2022 no hubo recurso presencial para esta ciudad, a partir del 22 de agosto de 2022 se signo a Edwin Agudelo Marin por los 9 días restantes.</p> <p>orar el 29 de julio.</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	5	<p>Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico</p> <p>La presente obligación se cumple de acuerdo a la modificación I del contrato.</p>	
	6	<p>Entregar lo solicitados en los puntos 2.1,2.2 y 2.7 de los estudios previos.</p> <p>La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato</p>	
	7	<p>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato</p>	
	8	<p>Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos.</p> <p>La presente obligación se ha cumplido durante la ejecución de este contrato.</p>	
	9	<p>Comenzar con la entrega de los equipos tecnológicos inmediatamente a la firma del contrato.</p> <p>La presente obligación se cumplió, ya que se entregan de acuerdo a solicitud por parte del supervisor del contrato en la modificación I del mismo.</p>	
	10	<p>Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados</p> <p>La presente obligación se cumplió, de acuerdo a solicitud por parte del supervisor del contrato, la modificación I del mismo.</p>	
	11	<p>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>La presente obligación se cumplió, durante este periodo</p>	
	12	<p>Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) solicitados en los anexos técnicos.</p> <p>La presente obligación se cumple, ya que en este periodo de junio de 2022, se gestionaron 580 tickets por soporte de primer nivel.</p>	
	13	<p>Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel.</p> <p>La presente el proveedor a enviado informes mensuales tanto de soporte como de arrendamiento de equipos</p>	
	14	<p>Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.</p> <p>La presente se ha cumplido, durante este periodo</p>	
	16	<p>Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.</p>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	17	<p>La presente se ha cumplido, durante este periodo</p> <p>Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.</p> <p>La presente se ha cumplido, de acuerdo a las solicitudes por el supervisor del contrato</p>													
	18	<p>El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad.</p> <p>La presente se ha cumplido, de acuerdo a las solicitudes por el supervisor del contrato, la modificación I del mismo.</p>													
	20	<p>Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p> <p>La presente se ha cumplido, durante este periodo</p>													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td style="text-align: center;">66.40%</td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="text-align: center;">PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td style="text-align: center;">33.36%</td> </tr> </table>		PORCENTAJE EJECUTADO	66.40%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	33.36%									
	PORCENTAJE EJECUTADO	66.40%													
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	33.36%													
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td style="text-align: right;">\$1,618,560,000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$1,618,560,000</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td style="text-align: right;">\$539.989.178</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">\$1.078.570.822</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$539.989.178	Valor pendiente por ejecutar	\$1.078.570.822	
	CONCEPTO	VALOR													
	Valor Inicial del Contrato	\$1,618,560,000													
Valor de las Adiciones	\$0														
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1,618,560,000														
Total, ejecutado y desembolsado	\$539.989.178														
Valor pendiente por ejecutar	\$1.078.570.822														
<p>AVANCES: Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>															
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Pago parafiscales mes julio 2022.														
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de julio 2022.														
Observaciones	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>			x	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes				
x	Satisfactorio														
	Bueno														
	Regular														
	Requiere ajustes														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.
Firma Apoyo de Supervisión