

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	13/05/2022															
Fecha Suscripción del Contrato:	16/12/2019															
Contrato No:	118 – 2019															
Nombre del Contratista:	UT SOFTLINE E GTS															
Nit o CC del Contratista:	901.346.343-5															
Objeto del Contrato:	Contratar los servicios de plataforma de nube pública para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.															
Valor del Contrato:	\$ 1.324.056.627															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 250.000.000</td><td>1</td><td>29/03/2022</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 250.000.000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022	Total, valor adiciones	\$ 250.000.000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022													
Total, valor adiciones	\$ 250.000.000															
Plazo:	3 años y 30 días															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Abril 2022															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 11 del contrato 118-2019 el contratista dio cumplimiento: <table><tr><th>COMPROMISO CONTRACTUAL</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.</td><td>Hace entrega del informe correspondiente al consumo del mes de marzo.</td></tr><tr><td>Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.</td><td>Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/#</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe correspondiente al consumo del mes de marzo.	Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/#						
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO															
Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe correspondiente al consumo del mes de marzo.															
Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/#															

Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido es de US \$ 5,735.77


F-BS3-178

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

> dsmvase12_data_1_1405a6d404950...	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-eus-producion		\$23.55
> emvaid	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-producion		\$22.89
> esvaid	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-producion		\$22.87
> dsmvase12_data_0_0	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-eus-producion		\$19.71
> esvaid_0_data_1_1405a6d404950...	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-eus-producion		\$14.00
> vsmvaid	Microsoft.Automation/automationAccounts	us east	rg-eus-monitoreo		\$9.61
> wvd-0-0_data_1_17742a1c0d44979b...	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-wvd-flogix		\$8.60
> rpflogixwvd	Microsoft.Network/privateEndpoints	us east	rg-wvd-flogix		\$7.20
> vmsd	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebasstartop		\$3.74
> dsmvase12-ip	Microsoft.Network/publicIPAddresses	us east	rg-eus-producion		\$1.60
> imagesdasmvaid / galerasdasmvaid / 0.0.1	Microsoft.Compute/galleries	us east	rg-eus-producion		\$1.01
> wvd-0-0_imgphoto	Microsoft.Compute/images	us east	rg-eus-producion		\$1.88
> wvd0	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-eus-producion		\$2.40
> puntosdecontrolasmvaid	Microsoft.Compute/images	us east	rg-eus-producion		\$2.13
> contase-0_data_1_18454b64d5949e1c...	Microsoft.Compute/images	us east	rg-eus-producion		\$2.13
> wvd_data_1_18454b64d5949e1c...	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-eus-pruebasstartop		\$1.89
> rg-wvd-0-0-02021	Microsoft.Compute/images	us east	rg-wvd-flogix		\$1.62
> wvdgaleras / wvd-images-0-02021 / 1.0.0	Microsoft.Compute/galleries	us east	rg-wvd-flogix		\$1.58
> wvd_data_1_18454b64d5949e1c...	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-eus-pruebasstartop		\$1.54
> wvd_data_1_18454b64d5949e1c...	Microsoft.Compute/disk	us east	rg-eus-pruebasstartop		\$1.54
> imagesdasmvaid_parent	Microsoft.Images/scheduledqueryrules	us east	defaultimagegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3f6d88f-c670-46f1...	\$1.44
> wvdimg_0-0_img	Microsoft.Images/scheduledqueryrules	us east	defaultimagegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3f6d88f-c670-46f1...	\$1.41
> scheduledstartop_parent	Microsoft.Images/scheduledqueryrules	us east	defaultimagegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3f6d88f-c670-46f1...	\$1.33
> imggalery / imagesdasmvaid-0-0-2021 / 0.0.1	Microsoft.Compute/galleries	us east	rg-wvd		\$1.25
> puntosdecontrolasmvaid	Microsoft.Compute/images	us east	rg-eus-producion		\$1.20
> gmsvaid-0-0-02021-02021	Microsoft.Network/privateDnsZones	unknown	rg-eus-preprod		\$0.48
> cs210032000949b537d	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	cloud-shell-storage-eastus	new resource - vmimagestore-cloud-shell	\$0.30
> reportcosts	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-reportcosts		<\$0.01
> rg-eusimgprodlog	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-producion		<\$0.01
> rg-eusimgprodlog	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-preprod		<\$0.01
> rg-eusimgprodlog	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-eur		<\$0.01
> msvaid	Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-producion		<\$0.01
> vsmvaid	Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-producion		<\$0.01
> emvaid	Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-producion		<\$0.01
> prepaid-0-0	Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> prepaidreport	Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> wvd_data_0-0-02021-02021	Microsoft.Compute/images	us east	rg-eus-producion		<\$0.01
> prepaid-0-0	Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> hancvaid	Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-producion		<\$0.01

Y en el informe entregado por Softline el valor de consumo es de US \$ 5,735.8

Consumo del mes de abril de 2022



Porcentaje de Ejecución y Avances:

PORCENTAJE EJECUTADO 71.69 %

PORCENTAJE PRESUPUESTAL 82.95 %

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:									
	CONCEPTO	VALOR								
	Valor Inicial del Contrato	\$ 1.074.056.627								
	Valor de las Adiciones	\$ 250.000.000								
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 1.324.056.627								
	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 1.098.312.501								
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 225.744.126								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Abril									
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de Abril de 2022.									
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes
	Satisfactorio									
	Bueno									
	Regular									
	Requiere ajustes									

Firma Supervisor


Firma Apoyo de Supervisión