

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21/06/2022															
Fecha Suscripción del Contrato:	16/12/2019															
Contrato No:	118 – 2019															
Nombre del Contratista:	UT SOFTLINE E GTS															
Nit o CC del Contratista:	901.346.343-5															
Objeto del Contrato:	Contratar los servicios de plataforma de nube pública para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.															
Valor del Contrato:	\$ 1.324.056.627															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>\$ 250.000.000</td><td>1</td><td>29/03/2022</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 250.000.000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022	Total, valor adiciones	\$ 250.000.000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022													
Total, valor adiciones	\$ 250.000.000															
Plazo:	3 años y 30 días															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Mayo 2022															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 11 del contrato 118-2019 las obligaciones contractuales son las siguientes: OBLIGACIONES GENERALES <table><tr><td>OBLIGACION CONTRACTUAL</td><td>CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td>Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.</td><td>El contratista en el mes de mayo del 2022 cumplió con lo requerido del contrato para este periodo.</td></tr><tr><td>El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución</td><td>El contratista presenta el certificado de pago de los aportes correspondiente al mes de mayo de 2022.</td></tr></table>				OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.	El contratista en el mes de mayo del 2022 cumplió con lo requerido del contrato para este periodo.	El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución	El contratista presenta el certificado de pago de los aportes correspondiente al mes de mayo de 2022.						
OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO															
Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.	El contratista en el mes de mayo del 2022 cumplió con lo requerido del contrato para este periodo.															
El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución	El contratista presenta el certificado de pago de los aportes correspondiente al mes de mayo de 2022.															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.	
	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.	Al contratista en el mes de mayo del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.	El contratista en el mes de mayo del 2022 ejecuta las actividades con idoneidad y oportunamente
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.	El contratista en el mes de mayo del 2022 obra con lealtad y buena fe en sus actividades
	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no reporta ninguna petición o amenaza para actuar fuera de la ley
	Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no reporta ninguna irregularidad
	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Al contratista en el mes de mayo del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.	
	Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato o de la oficial de seguridad.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no ingresa a las instalaciones de la SAE
	Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no hace uso de ninguna herramienta, computador y aplicativo de la SAE
	Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán acogerse a la arquitectura tecnológica de referencia establecida por la SAE SAS y con la previa aprobación escrita del Supervisor del contrato.	En el mes de mayo del 2022 el contratista no sugiere ningún requerimiento para aprobación.
	Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Al contratista en el mes de mayo del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.	En el mes de mayo del 2022 no se presenta ningún evento de inconsistencia y/o diferencia contractual
	Las demás que se deriven del objeto contractual	
	Los entregables serán requeridos de acuerdo a lo que vaya solicitando el supervisor de contrato	En el mes de mayo del 2022 no se requiere ningún entregable adicional
	Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.	
	Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.	En el mes de mayo del 2022 el contratista no requiere hacer devolución de ninguna herramienta
	Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad y otro de Datos Personales con la SAE SAS, al inicio del contrato.	
	El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.	El contratista en el mes de mayo del 2022 ejecuta el contrato fuera de las oficinas de la SAE
	Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.	En el mes de mayo del 2022 no se presenta ningún inconveniente o demanda por derechos de autor o similares
	Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados	En el mes de mayo del 2022 no se requirió hacer entrega de ningún producto final que requiera capacitación o transferencia de conocimiento
	El contratista reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de la SAE SAS	
	Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.	
	Conocer, aceptar y cumplir con el Código de ética y Buen Gobierno de la SAE que está a disposición en https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1462	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	El contratista no podrá conectar a los computadores de SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objeto o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Mesa de Ayuda)	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere ingresar a las instalaciones de la SAE
	EL CONTRATISTA, sus trabajadores o subcontratistas en el evento que requiera acceso a la red de SAE, en desarrollo del objeto del contrato deberán: a. Tener instalado antivirus licenciado y actualizado; b. Mantener actualizado el sistema operativo de sus computadores; c. Firmar acuerdo de confidencialidad con SAE; d. el software utilizado dentro de las instalaciones de SAE o en su red debe ser licenciado; Cumplir con el manual de tratamiento de datos personales, el cual puede ser consultado en la página web de la SAE.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere acceder a la red de SAE
	Conocer y cumplir con el Manual de Seguridad para Contratistas que se encuentra publicado en la página web de SAE, así como sus trabajadores y subcontratistas.	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO
Realizar la configuración de los servicios de nube requeridos por la entidad en el anexo técnico, en la plataforma de Microsoft Azure.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requirió realizar ninguna configuración
Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico.	El contratista en el mes de mayo del 2022 cumple con la prestación del servicio en Azure
Realizar la migración de los servidores virtuales que la entidad requiera a la plataforma de nube, como servicios IaaS.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requirió realizar ninguna migración de servidores
Suministrar el licenciamiento requerido en el anexo técnico y formato de propuesta económica.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requirió suministrar ningún licenciamiento
Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de Microsoft Azure durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta los ANS establecidos en el anexo técnico.	El contratista presta el servicio durante el mes de mayo del 2022. Ticket 655106 de fecha 03/05/2022 Falla en la replicación de servidores Ticket 672724 de fecha 19/05/2022 Error en actualización de SO
Prestar el soporte técnico especializado requerido en la bolsa de horas contratadas.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requirió prestar soporte técnico especializado
Realizar la transferencia de conocimiento y entregar la documentación requerida en el anexo técnico.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requirió realizar transferencia de conocimiento

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Al contratista en el mes de mayo del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	El contratista en el mes de mayo del 2022 atendió los tickets dentro de los tiempos
	Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE	La URL de la mesa de ayuda es http://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/# por donde se reporta los inconvenientes presentados
	Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	El contratista envía por correo el día 16/06/2022 el informe correspondiente al mes de mayo del 2022; el informe se llama "Informe_Consumo_SAE_jun-22"
	Documentar en los formatos de la SAE todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, o casos de soporte.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere documentar las soluciones realizadas
	El personal presentado en la oferta deberá ser el encargado de realizar la habilitación, configuración, migración y puesta en operación de los recursos de nube y encargarse del soporte durante la duración del contrato. En caso de requerirse un cambio por fuerza mayor, debe ser aceptado por escrito por el supervisor del contrato.	
	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.	
	Realizar la activación y configuración del tenant de nube para la Sociedad de Activos Especiales con usuarios administradores de infraestructura de la Entidad.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar la activación y configuración del Tenant
	Entregar una bolsa de créditos necesaria para soportar la operación de los servidores virtuales y los servicios de nube asociados a dicha operación, cómo mínimo para un año.	
	Realizar la migración de los servidores virtuales desde infraestructura OnPremise a los servicios de nube, al igual que los productos de nube necesarios para la correcta operación de los servidores (Virtual networks, Load Balancer, Application Gateway). Los servidores que se tiene planeado migrar inicialmente son los listados en las tablas 1 y 2 del presente documento	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna migración de servidores
	Configurar la replicación de servidores virtuales que operarán OnPremise de forma pasiva hacia los servicios de nube de tal forma que quede implementado un esquema de contingencia en nube para los servicios OnPremise	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de replicación adicional de servidores
	Entregar acceso de administración completa (sin limitantes en cualquier opción de la plataforma) a la plataforma de nube Azure a la Entidad.	En el mes de mayo del 2022 se tiene acceso a la plataforma de Azure de forma correcta
	Prestar el soporte técnico durante la vigencia del contrato para los servicios contratados.	El contratista presta el servicio durante el mes de mayo del 2022. Ticket 655106 de fecha 03/05/2022 Falla en la replicación de servidores Ticket 672724 de fecha 19/05/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Error en actualización de SO
	Se debe configurar balanceo de peticiones web entre dos o más servidores, pudiendo establecer una IP virtual para los servicios, métodos de balanceo básicos y persistencia de sesiones. El proveedor debe configurar por lo menos dos servicios balanceados.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de balanceo adicional
	EL proveedor deberá configurar la protección de aplicaciones mediante el componente Application Gateway, que permita a la entidad exponer a internet servicios de aplicaciones web, protegiéndola contra ataques y amenazas y ataques provenientes de fuentes externas e internas. El componente debe integrarse con los Servicios balanceados de forma que se pueda exponer el Servicios balanceado a internet, protegiendo la IP virtual con el firewall de aplicaciones.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de protección de aplicaciones adicionales
	El proveedor debe configurar los servicios de nube para que se cuente siempre con una copia por lo menos cada 24 horas de los servidores que operarán en nube, de tal forma que la entidad pueda utilizar (poner en operación) esta copia en caso de requerirlo ya sea cómo un nuevo servidor virtual o restaurando el mismo servidor a la versión del último backup realizado. EL proveedor deberá estimar el espacio requerido para mantener por lo menos una copia de cada servidor desplegado (ver tabla 1).	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de copia de servidores
	Se debe configurar una conexión VPN site to site entre los servicios de nube y la plataforma OnPremise de la entidad, de tal forma que la comunicación entre los dos sitios siempre se realice de forma segura.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de VPN
	Se debe configurar un ancho de banda con la capacidad suficiente para que los usuarios de la entidad hagan uso de los servicios de los servidores que operarán en nube, a través de la VPN que se configurará entre el firewall OnPremise de la entidad y los servicios de nube, de acuerdo con la función establecida para cada servidor en la tabla 1.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de ancho de banda
	Se deben realizar cómo mínimo 40 horas de transferencia de conocimiento, para mínimo 4 personas, que cubran los servicios implementados y funcionalidades que brinde la plataforma de nube.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere realizar ninguna transferencia de conocimiento
	El proveedor debe ofrecer una bolsa mínima de 100 horas que se podrán utilizar en servicios de soporte especializado en la implementación de productos y servicios de nube, y en el afinamiento e implementación de los productos Microsoft con los que cuenta la Entidad, entre los que se encuentran Office 365 y complementos de seguridad, Power BI, Share Point Online, Project Server, etc.	El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere prestar el servicio de soporte especializado

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

El proveedor deberá proporcionar licenciamiento de Microsoft Windows Server Data center necesario para cubrir un total de 108 cores físicos, distribuidos en 3 nodos de cómputo (cada uno con 36 cores), en paquetes de dos licencias. Dicho licenciamiento debe contar con Software Assurance de por un periodo de 3 años.

El contratista en el mes de mayo del 2022 no requiere proporcionar licenciamiento

Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido es de US \$ 4,804.40

<p>Ámbito: Microsoft Azure VISTA CostByResource may, 2022 Agregar filtro</p> <p>COSTO REAL (USD) \$4,804.40 PREVISIÓN NO DISPONIBLE PRESUPUESTO: NINGUNO</p> <p>Filtrar elementos 112 filas</p>					
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> semilaseae1-0	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$749.80
> asr-eus-sae	Microsoft.RecoveryServices/vaults	us east	rg-eus-asr		\$636.57
> stgeuswdfs	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-wvd-fslogix		\$491.52
> wvdseusae-0	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$294.81
> stgeusprodcae	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-asr		\$262.67
> virtualmachines	Microsoft.Security/pricings	--	microsoft.security		\$209.92
> stgeuspreprodcae	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-asr		\$144.11
> dcserversae12	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$135.36
> pruebabi	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$101.55
> defaultworkspace-3dtab08-c...	Área de trabajo de Log Analytics	us east	defaultresourcegroup-eus		\$94.52
> pruebapapp2019	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$87.01
> preprodapp02	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$86.53
> pruebapapp	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$78.77
> preprodse02	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$77.65
> preprodse02	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$75.68
> preprodapp	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$72.72
> powerbi	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$68.60
> moodle	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$67.70
> preprodse01	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-asr		\$60.80
> preprodse	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$60.79
> prueorfeobd	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$60.03
> prueorfeapp	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$58.15
> vnet-eus-sae-bastion	Microsoft.Network/bastionHosts	us east	rg-eus-preprod		\$54.71
> pruebaser	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$54.54
> stgeuspruebassae	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-asr		\$53.48
> prueorfeodig	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$53.19
> pruebapapp	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$47.62
> vpn-eus-sae-asr	Microsoft.Network/connections	us east	rg-eus-preprod		\$43.74
> saemtp	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$35.41
> olympus-actual	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$30.80
> preprodreport	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$30.53
> pruebapapp	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-asr	iso-2012	\$29.97
> clonpruebapapp	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-asr		\$27.68
> vng-eus-sae	Microsoft.Network/virtualNetworkGa...	us east	rg-eus-preprod		\$26.78
> dcserversae12_osdisk_1_5495c...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-production		\$26.51
> banco-hdv	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$25.08
> saepentaho	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$25.06
> entidad	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-production		\$23.98
> preprodse01	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod	preprodse01	\$23.61
> semilaseae1-0_disk1_f657e79d...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-production		\$22.93


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

> dcserversae12_data01_k_0	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-production		\$19.71
> pruebasapp2019-4mw47	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$18.33
> preprodapp01	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$17.54
> wvdserver01_0_osdisk_1_3fa6ee4...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-production		\$13.41
> preprodapp2019	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-preprod		\$12.98
> clonepreprobsb	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-asr		\$12.96
> wvdserver01_0_osdisk_1_7742e1ca...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-wvd-fslogix		\$9.60
> saeautomation	Microsoft.Automation/automationAc...	us east	rg-eus-monitoreo		\$8.66
> rpflogixwvd	Microsoft.Network/privateEndpoints	us east	rg-wvd-fslogix		\$7.44
> restorepruebasa	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$5.90
> saesmtpl_vhd-saesmtpl_9b20c2...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-production		\$5.53
> pruebasapp2019-c	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-pruebas		\$5.07
> pruebasapp-osdisk-20220512-1...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-asr	rsoutback329d6f8-16e1-4a22...	\$4.15
> vm3	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$3.87
> dcserversae12-ip	Microsoft.Network/publicIPAddresses	us east	rg-eus-production		\$3.73
> clonesb02	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-asr		\$3.49
> imagendesarrollo / galeriadesar...	Microsoft.Compute/galleries	us east	rg-eus-production		\$3.01
> pruebasapp_c_parchado	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-pruebas		\$2.75
> semilasea1_snapshot	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-production		\$2.68
> ssc2	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-production		\$2.40
> pruebasapp2019-c-beforeupgra...	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-pruebas		\$2.24
> puntodecontrolsemilasea	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-production		\$2.13
> centosae-0_osdisk_1_c18454b4...	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-production		\$2.13
> vm3_osdisk_1_b3b7d9090d604e...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.90
> preprodapp01_disk1_1b35c8f97...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-preprod		\$1.68
> rg-wvd-fs-030621	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-wvd-fslogix		\$1.62
> wvdgaleriasae / wvd-imagen-fs...	Microsoft.Compute/galleries	us east	rg-wvd-fslogix		\$1.58
> vm1_osdisk_1_fc42c05fafd140df...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> vm2_osdisk_1_7a3c776f4d54f0...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> sequencedstartstop_parent	microsoft.insights/scheduledquerynu...	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3d1ab8f...	\$1.50
> autostop_vm_child	microsoft.insights/scheduledquerynu...	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3d1ab8f...	\$1.47
> vnet-eus-sae-ip	Microsoft.Network/publicIPAddresses	us east	rg-eus-preprod		\$1.44
> scheduledstartstop_parent	microsoft.insights/scheduledquerynu...	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3d1ab8f...	\$1.38
> preprodapp2019_osdisk_1_b8f4...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-preprod		\$1.30
> mygallery / imagenwvdserver01-0...	Microsoft.Compute/galleries	us east	rg-wvd		\$1.25
> smtp_disk_c	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-production		\$1.24
> puntodecontrolabado	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-production		\$1.20
> pruebasapp-c-snap	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-asr		\$0.54
> privatelink.file.core.windows.net	Microsoft.Network/privateDnsZones	unknown	rg-eus-preprod		\$0.50
> redhatesb	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$0.39
> clonepreprobsb-osdisk-202205...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-asr		\$0.32
> cs2/003200049a537d	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	cloud-shell-storage-eastus	ms-resource-usage:azure-cloud-sh...	\$0.31
> clonepreprobsb-datadisk-000-2...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-asr		\$0.27
> preprodapp01-snap-actu	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-preprod		\$0.26
> preprodsb01-snapc-20-05-2022	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-preprod		\$0.13
> preprodapp01-c	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-preprod		\$0.12
> pruebasapp2012	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-asr		\$0.11
> clonepruebas	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-asr		\$0.08
> pruebasapp2012	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-pruebas		\$0.07
> redhatesb	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east 2	rg-eus-preprod		\$0.03
> preprodapp01-c-snap	Microsoft.Compute/snapshots	us east	rg-eus-preprod		\$0.03
> redhatesb-ip	Microsoft.Network/publicIPAddresses	us east 2	rg-eus-preprod		\$0.01
> redhatesb_osdisk_1_1f6c1f40ea1...	Microsoft.Compute/disks	us east	rg-eus-pruebas		<\$0.01
> redhatesb_osdisk_1_628b73109...	Microsoft.Compute/disks	us east 2	rg-eus-preprod		<\$0.01
> reportecostos	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-reportecostos		<\$0.01
> networkwatcher_eastus	Microsoft.Network/networkWatchers	us east	networkwatcher...		<\$0.01
> stgeusaeprdiags	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-production		<\$0.01
> rg-euspreprodlog	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-preprod		<\$0.01
> stgeusae	Microsoft.Storage/storageAccounts	us east	rg-eus-asr		<\$0.01

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

> prntesapp019-ig	stgeusarac	Microsoft.Network/publicIPAddresses	us-east	rg-eus-pruebas		<\$0.01
> preprodss02		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> powerbi		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-production		<\$0.01
> preprodier		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> preprodier02		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> moodle		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-production		<\$0.01
> preprodreport		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> saesmtp		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-production		<\$0.01
> entidad		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-production		<\$0.01
> reportecostos		Microsoft.Storage/storageAccounts	intercontinental	rgreportecostos		<\$0.01
> banco-hdv		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-production		<\$0.01
> preprodapp		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> preprodapp02		Microsoft.Compute/virtualMachines	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01

Y en el informe entregado por Softline el valor de consumo es de US \$ 4,804.40
En total para el mes de mayo/22 hay 38 Máquinas virtuales ejecutando servicios, con las siguientes referencias:



PORCENTAJE EJECUTADO	84.03 %
-----------------------------	---------

PORCENTAJE PRESUPUESTAL	88.24 %
--------------------------------	---------

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

Porcentaje de Ejecución y Avances:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.074.056.627
Valor de las Adiciones	\$ 250.000.000
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 1.324.056.627
Total, ejecutado y desembolsado	\$1.168.312.432
Valor pendiente por ejecutar	\$155.744.195

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Mayo								
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de Mayo de 2022.								
Observaciones	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" data-bbox="764 680 1109 861"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes
	Satisfactorio								
	Bueno								
	Regular								
	Requiere ajustes								



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión