

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	20/04/2022															
Fecha Suscripción del Contrato:	16/12/2019															
Contrato No:	118 – 2019															
Nombre del Contratista:	UT SOFTLINE E GTS															
Nit o CC del Contratista:	901.346.343-5															
Objeto del Contrato:	Contratar los servicios de plataforma de nube pública para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.															
Valor del Contrato:	\$ 1.074.056.627															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>\$ 250.000.000</td><td>1</td><td>29/03/2022</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 250.000.000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022	Total, valor adiciones	\$ 250.000.000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022													
Total, valor adiciones	\$ 250.000.000															
Plazo:	3 años y 30 días															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Febrero 2022															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 11 del contrato 118-2019 el contratista dio cumplimiento: <table><tr><td>COMPROMISO CONTRACTUAL</td><td>CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td>Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.</td><td>Hace entrega del informe de consumo del mes de febrero del 2022.</td></tr><tr><td>Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.</td><td>Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assy-stnet/#</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe de consumo del mes de febrero del 2022.	Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assy-stnet/#						
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO															
Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	Hace entrega del informe de consumo del mes de febrero del 2022.															
Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE.	Se asignaron usuarios para el reporte de incidentes en softline service desk; url https://servicedesk.softlinegroup.com/assy-stnet/#															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de Microsoft Azure durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta los ANS establecidos en el anexo técnico.	Se ha prestado el soporte
Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	Se ha prestado el soporte

Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido es de US \$ 12,355.02


<p>             Ambito: Microsoft Azure             <span>CostByResource</span> <span>Mo. 2022</span> <span>Agregar filtro</span> </p> <p> <b>COSTO REAL (USD)</b>  <b>\$12,355.02</b> </p> <p>             PREVISION NO DISPONIBLE              PRESUPUESTO: NINGUNO           </p> <p>             Agregar por: Recursos             <span>Granularidad: Ninguna</span> <span>Tabla</span> </p> <p>129 filas</p>					
Resource	Resource type	Location	Resource group name	Type	Cost
> windows-0	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$677.38
> windows-1-0	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$674.65
> windows-1	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$670.93
> windows-4	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$670.69
> windows-5	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$670.27
> windows-6	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$669.95
> windows-7	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$669.73
> eur-eus-01	Microsoft.Storage/StorageAccounts	us east	rg-eus-eur		\$164.47
> rg-eus-01	Microsoft.Storage/StorageAccounts	us east	rg-eus-eur		\$491.52
> defaultworkspace-36b88-cd70-4b1-aed4...	Área de trabajo de Log Analytics	us east	defaultresourcegroup-eus		\$451.19
> windows-1	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$438.23
> rg-eus-prod-eur	Microsoft.Storage/StorageAccounts	us east	rg-eus-eur		\$263.56
> windows-8	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$243.23
> windows-9	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$242.64
> windows-10	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$199.19
> windows-11	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-12	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-13	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-14	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-15	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-16	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-17	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-18	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-19	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-20	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-21	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-22	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-23	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-24	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-25	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-26	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-27	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-28	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-29	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-30	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-31	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-32	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-33	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-34	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-35	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-36	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-37	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-38	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-39	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-40	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-41	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-42	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-43	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-44	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-45	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-46	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-47	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-48	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-49	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-50	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-51	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-52	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-53	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-54	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-55	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-56	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-57	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-58	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-59	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-60	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-61	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-62	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-63	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-64	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-65	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-66	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-67	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-68	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-69	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-70	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-71	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-72	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-73	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-74	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-75	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-76	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-77	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-78	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-79	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-80	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-81	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-82	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-83	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-84	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-85	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-86	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-87	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-88	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-89	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-90	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-91	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-92	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-93	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-94	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-95	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-96	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-97	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-98	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-99	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28
> windows-100	Microsoft.Compute/virtualMachines	us east	rg-eus-produccion		\$187.28

**F-BS3-178** **Versión 3 - 18/05/2020** **Página 3 de 5**  
Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Y en el informe entregado por Softline el valor de consumo es de US \$ 12,355

**Consumo del mes de Febrero de 2022**



**Porcentaje de Ejecución y Avances:**

**PORCENTAJE EJECUTADO** 74.98 %

**PORCENTAJE PRESUPUESTAL** 79.43 %

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.074.056.627
Valor de las Adiciones	\$ 250.000.000
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 1.324.056.627</b>
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 1.051.642.625
Valor pendiente por ejecutar	\$ 272.414.102

**Cumplimiento pago de Parafiscales:**

Periodo enero

**Certificación de Cumplimiento:**

El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de enero de 2022.

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

### Observaciones

Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes

\_\_\_\_\_  
Firma Supervisor

  
Firma Apoyo de Supervisión