

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	24/01/2023																		
Fecha Suscripción del Contrato:	16/12/2019																		
Contrato No:	118 – 2019																		
Nombre del Contratista:	UT SOFTLINE E GTS																		
Nit o CC del Contratista:	901.346.343-5																		
Objeto del Contrato:	Contratar los servicios de plataforma de nube pública para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.																		
Valor del Contrato:	\$ 1.324.056.627																		
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td colspan="2">Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>\$ 250.000.000</td><td>1</td><td colspan="2">29/03/2022</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 250.000.000</td><td colspan="3"></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación		1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022		Total, valor adiciones	\$ 250.000.000			
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																
1	\$ 250.000.000	1	29/03/2022																
Total, valor adiciones	\$ 250.000.000																		
Plazo:	3 años y 30 días																		
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A					
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación															
1	N/A	N/A	N/A	N/A															
Periodo de evaluación del informe:	Periodo de nov y dic 2022																		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 11 del contrato 118-2019 las obligaciones contractuales son las siguientes: OBLIGACIONES GENERALES <table><tr><td>OBLIGACION CONTRACTUAL</td><td>CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td>Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.</td><td>El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 cumplió con lo requerido del contrato para este periodo.</td></tr></table>				OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 cumplió con lo requerido del contrato para este periodo.											
OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO																		
Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 cumplió con lo requerido del contrato para este periodo.																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.	El contratista presenta el certificado de pago de los aportes correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2022.
	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.	Al contratista en el mes de noviembre y Diciembre del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 ejecuta las actividades con idoneidad y oportunamente
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 obra con lealtad y buena fe en sus actividades
	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 no reporta ninguna petición o amenaza para actuar fuera de la ley
	Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no reporta ninguna irregularidad
	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requirió acceder a información o al sistema de SAE
	Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato o de la oficial de seguridad.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 no ingresa a las instalaciones de la SAE

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no hace uso de ninguna herramienta, computador y aplicativo de la SAE
	Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán acogerse a la arquitectura tecnológica de referencia establecida por la SAE SAS y con la previa aprobación escrita del Supervisor del contrato.	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 el contratista no sugiere ningún requerimiento para aprobación.
	Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se presenta ningún evento de inconsistencia y/o diferencia contractual
	Las demás que se deriven del objeto contractual	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	Los entregables serán requeridos de acuerdo a lo que vaya solicitando el supervisor de contrato	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se requiere ningún entregable adicional
	Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le imparten instrucciones que requieran cumplir con las normas y políticas de seguridad
	Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 el contratista no requiere hacer devolución de ninguna herramienta
	Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad y otro de Datos Personales con la SAE SAS, al inicio del contrato.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le imparten instrucciones que requieran cumplir con las normas y políticas de seguridad
	El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 ejecuta el contrato fuera de las oficinas de la SAE

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se presenta ningún inconveniente o demanda por derechos de autor o similares
	Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se requirió hacer entrega de ningún producto final que requiera capacitación o transferencia de conocimiento
	El contratista reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de la SAE SAS	En el mes de noviembre y diciembre 2022 no se requirió hacer entrega de ningún producto final que requiera derecho de propiedad intelectual y patrimonial
	Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se requirió hacer entrega de ningún producto final que requiera derecho de propiedad intelectual y patrimonial
	Conocer, aceptar y cumplir con el Código de ética y Buen Gobierno de la SAE que está a disposición en https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1462	N/A este periodo, ya que se dio a inicio del contrato.
	El contratista no podrá conectar a los computadores de SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objeto o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Mesa de Ayuda)	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere ingresar a las instalaciones de la SAE
	EL CONTRATISTA, sus trabajadores o subcontratistas en el evento que requiera acceso a la red de SAE, en desarrollo del objeto del contrato deberán: a. Tener instalado antivirus licenciado y actualizado; b. Mantener actualizado el sistema operativo de sus computadores; c. Firmar acuerdo de confidencialidad con SAE; d. el software utilizado dentro de las instalaciones de SAE o en su red debe ser licenciado; Cumplir con el manual de tratamiento de datos	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere acceder a la red de SAE

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	personales, el cual puede ser consultado en la página web de la SAE.	
	Conocer y cumplir con el Manual de Seguridad para Contratistas que se encuentra publicado en la página web de SAE, así como sus trabajadores y subcontratistas.	Se dio acorde al periodo correspondiente.
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
	OBLIGACION CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO
	Realizar la configuración de los servicios de nube requeridos por la entidad en el anexo técnico, en la plataforma de Microsoft Azure.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 no requirió realizar ninguna configuración
	Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 cumple con la prestación del servicio en Azure
	Realizar la migración de los servidores virtuales que la entidad requiera a la plataforma de nube, como servicios IaaS.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requirió realizar ninguna migración de servidores
	Suministrar el licenciamiento requerido en el anexo técnico y formato de propuesta económica.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requirió suministrar ningún licenciamiento
	Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de Microsoft Azure durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta los ANS establecidos en el anexo técnico.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 no se le realizaron solicitudes de soporte técnico.
	Prestar el soporte técnico especializado requerido en la bolsa de horas contratadas.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requirió prestar soporte técnico especializado
	Realizar la transferencia de conocimiento y entregar la documentación requerida en el anexo técnico.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 no requirió realizar transferencia de conocimiento
	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le realizaron solicitudes de soporte técnico



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE	La URL de la mesa de ayuda es http://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/# por donde se reporta los inconvenientes presentados
	Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	El contratista envía por correo los días 16 y 23 de enero del 2023 los informes correspondientes al mes de noviembre y diciembre del 2022
	Documentar en los formatos de la SAE todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, o casos de soporte.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 no requiere documentar las soluciones realizadas
	El personal presentado en la oferta deberá ser el encargado de realizar la habilitación, configuración, migración y puesta en operación de los recursos de nube y encargarse del soporte durante la duración del contrato. En caso de requerirse un cambio por fuerza mayor, debe ser aceptado por escrito por el supervisor del contrato.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le realizaron solicitudes de soporte técnico
	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre 2022 no se le imparten instrucciones adicionales
	Realizar la activación y configuración del tenant de nube para la Sociedad de Activos Especiales con usuarios administradores de infraestructura de la Entidad.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar la activación y configuración del Tenant
	Entregar una bolsa de créditos necesaria para soportar la operación de los servidores virtuales y los servicios de nube asociados a dicha operación, cómo mínimo para un año.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se requiere la bolsa de créditos.
	Realizar la migración de los servidores virtuales desde infraestructura OnPremise a los servicios de nube, al igual que los productos de nube necesarios para la correcta operación de los servidores (Virtual networks, Load Balancer, Application Gateway). Los servidores que se tiene planeado migrar inicialmente son los listados en las tablas 1 y 2 del presente documento	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna migración de servidores
	Configurar la replicación de servidores virtuales que operarán OnPremise de forma pasiva hacia los servicios de nube de tal forma que quede implementado un esquema de contingencia en nube para los servicios OnPremise	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de replicación adicional de servidores
	Entregar acceso de administración completa (sin limitantes en cualquier opción de la plataforma) a la plataforma de nube Azure a la Entidad.	En el mes de noviembre y diciembre del 2022 se tiene acceso a la plataforma de Azure de forma correcta

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Prestar el soporte técnico durante la vigencia del contrato para los servicios contratados.	Al contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no se le realizaron solicitudes de soporte técnico
	Se debe configurar balanceo de peticiones web entre dos o más servidores, pudiendo establecer una IP virtual para los servicios, métodos de balanceo básicos y persistencia de sesiones. El proveedor debe configurar por lo menos dos servicios balanceados.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de balanceo adicional
	EL proveedor deberá configurar la protección de aplicaciones mediante el componente Application Gateway, que permita a la entidad exponer a internet servicios de aplicaciones web, protegiéndola contra ataques y amenazas y ataques provenientes de fuentes externas e internas. El componente debe integrarse con los Servicios balanceados de forma que se pueda exponer el Servicios balanceado a internet, protegiendo la IP virtual con el firewall de aplicaciones.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de protección de aplicaciones adicionales
	El proveedor debe configurar los servicios de nube para que se cuente siempre con una copia por lo menos cada 24 horas de los servidores que operarán en nube, de tal forma que la entidad pueda utilizar (poner en operación) esta copia en caso de requerirlo ya sea cómo un nuevo servidor virtual o restaurando el mismo servidor a la versión del último backup realizado. EL proveedor deberá estimar el espacio requerido para mantener por lo menos una copia de cada servidor desplegado (ver tabla 1).	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de copia de servidores
	Se debe configurar una conexión VPN site to site entre los servicios de nube y la plataforma OnPremise de la entidad, de tal forma que la comunicación entre los dos sitios siempre se realice de forma segura.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de VPN
	Se debe configurar un ancho de banda con la capacidad suficiente para que los usuarios de la entidad hagan uso de los servicios de los servidores que operarán en nube, a través de la VPN que se configurará entre el firewall OnPremise de la entidad y los servicios de nube, de acuerdo con la función establecida para cada servidor en la tabla 1.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna configuración de ancho de banda
	Se deben realizar cómo mínimo 40 horas de transferencia de conocimiento, para mínimo 4 personas, que cubran los servicios	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere realizar ninguna transferencia de conocimiento

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	implementados y funcionalidades que brinde la plataforma de nube.	
	El proveedor debe ofrecer una bolsa mínima de 100 horas que se podrán utilizar en servicios de soporte especializado en la implementación de productos y servicios de nube, y en el afinamiento e implementación de los productos Microsoft con los que cuenta la Entidad, entre los que se encuentran Office 365 y complementos de seguridad, Power BI, Share Point Online, Project Server, etc.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere prestar el servicio de soporte especializado
	El proveedor deberá proporcionar licenciamiento de Microsoft Windows Server Data center necesario para cubrir un total de 108 cores físicos, distribuidos en 3 nodos de cómputo (cada uno con 36 cores), en paquetes de dos licencias. Dicho licenciamiento debe contar con Software Assurance de por un periodo de 3 años.	El contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2022 no requiere proporcionar licenciamiento
<p>Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido en el mes de noviembre es de US \$ 2,737.79 y diciembre US \$ 2,639.35</p>		
		
		
NOVIEMBRE		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

COSTO REAL EJEC (1)					
\$2,737.79 ~					
PREVISION NO DISPONIBLE (1)					
PRESUPUESTO NINGUNO					
Agrupar por: Recurso					
Granularidad: Ninguna					
83 filas					
Filtrar elementos					
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> vng-eus-sae	Puerta de enlace de red virtual	us east	rg-eus-preprod		\$352.80
> aar-eus-sae	Almacén de Recovery Services	us east	rg-eus-sar		\$349.37
> rtgusprodcae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sar		\$244.21
> prgprodsb02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$191.74
> rtgusprgprodcae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sar		\$141.14
> vnet-eus-sae-bastion	Bastion	us east	rg-eus-preprod		\$136.64
> dcaerverae12	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$131.04
> prgprodier	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$119.50
> prgprodspp02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$112.10
> moodls	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$65.44
> virtualmachines	microsoftsecurity/pricings	--	--		\$62.22
> pruebasapp2019	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$50.33
> powerbi	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$50.26
> vpn-eus-sae-sar	Conexión	us east	rg-eus-preprod		\$47.91
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> vpn-eus-sae-sar	Conexión	us east	rg-eus-preprod		\$47.91
> pruebasb1	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$47.36
> prgprodsb02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$45.64
> pruebasasb	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$43.69
> prgprodspp	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$39.86
> dcaerverae12_osdisk_15495ca4fab6f649...	Disco	us east	rg-eus-production		\$39.23
> prgprodsb01	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$37.87
> rtguspruebiasae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sar		\$32.28
> olympus-actual	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$30.87
> prgprodier02_c_hndv-prgprodier_0b2472...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$27.88
> entidad	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$27.19
> pruebasasr	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$26.88
> prgprodreport	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$25.06
> banco-hdv	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$25.03
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> banco-hdv	Máquina virtual	us east	rg-eus-production		\$25.03
> banco-hdv_banco-hdv_0_hndv-banco_hdv...	Disco	us east	rg-eus-production		\$24.78
> prgprodsb02_c_hndv-prgprodier_0b2472...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$22.01
> semilaeae1-0_bak1_1f67679a20642ed...	Disco	us east	rg-wnd		\$19.20
> defaultworkspace-3fab8f8-c970-4b1-9...	Área de trabajo de Log Analytics	us east	defaultresourcgroup-eus		\$19.02
> rtgusvndb1	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-wnd-fslogix		\$16.00
> prgprodspp02_c_hndv-prgprodier_0b2472...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$15.05
> dcaerverae12_dasdisk_0	Disco	us east	rg-eus-production		\$10.43
> and-vndrg-0_osdisk_1_bac3303315f5d4...	Disco	us east	rg-wnd-fslogix		\$9.61
> vndbaerue-0_osdisk_1_3f6de4d34e4d...	Disco	us east	rg-wnd		\$9.60
> prgprodsb02_c_hndv-prgprodsb02_b...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$7.76
> rpflogixvnd	Punto de conexión privado	global	rg-wnd-fslogix		\$7.20
> pruebasapp2019-c	Disco	us east	rg-eus-pruebas		\$6.27
> prgprodsb01-osdisk-20220512-20250...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$6.22
> prgprodsb01-osdisk-20220512-20250...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$6.22
> pruebasapp-osdisk-20220512-173130	Disco	us east	rg-eus-sar	resultbackup-329df08-1661-4a22-ba3f-1a...	\$5.89
> vnet-eus-sae-tp	Dirección IP pública	us east	rg-eus-preprod		\$3.60
> dcaerverae12-gp	Dirección IP pública	us east	rg-eus-production		\$3.60
> saeautomation	Cuenta de Automation	us east	rg-eus-monitoreo		\$3.19
> imagendesarrollo / galeadesarrollo / 0...	Azure Compute Gallery	us east	rg-eus-production		\$3.01
> snap-prgprodsb01-test_cluster	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.89
> pip-vng-eus-sae	Dirección IP pública	us east	rg-eus-preprod		\$2.88
> snap-prgprodsb04-test_cluster	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.87
> prgprodapp01-snap-actu	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.73
> semilaeae1_imgaphot	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.68
> msd2	Disco	us east	rg-eus-production		\$2.40
> puntosdecontrolsemitarar	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> contbase-0_osdisk_1_c1845db46409499...	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> contbase-0_osdisk_1_c1845db46409499...	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> vimg_disk_c	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.91
> rz-vnd-fs-030621	Instantánea	us east	rg-wnd-fslogix		\$1.62
> vndgalleriae / vnd-imagen-fs-030621 ...	Azure Compute Gallery	us east	rg-wnd-fslogix		\$1.58
> vml_osdisk_1_1c42a03faf0140fba9be...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> vml_osdisk_1_763c776f4654045b0c1077...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> vml_osdisk_1_3af7e9206804e5b0b0cc...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> sequencedstartstop_parent	Reglas de alertas de Bloquea de registros	us east	defaultresourcgroup-eus	hidden-link:/subscriptions/3fab8f8-c970-4...	\$1.45
> autorize_vn_child	Reglas de alertas de Bloquea de registros	us east	defaultresourcgroup-eus	hidden-link:/subscriptions/3fab8f8-c970-4...	\$1.44
> rgusprgprodlog	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-preprod		\$1.40
> scheduledstartstop_parent	Reglas de alertas de Bloquea de registros	us east	defaultresourcgroup-eus	hidden-link:/subscriptions/3fab8f8-c970-4...	\$1.34
> mygallery / imagenvndae20-04-2021 /...	Azure Compute Gallery	us east	rg-wnd		\$1.24
> puntosdecontrolabado	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.20
> ventred-lex	Área de trabajo de Log Analytics	us west	sentinel-rg	aplicacion:centinel	\$1.20

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

> teams-playbook	Aplicación lógica	us west	sentinel-rg		\$0.73
> arm	microsoft.security/jincings	us east	--		\$0.50
> privatekeyfile.core.windows.net	Zona DNS privada	unknown	rg-eus-preprod		\$0.48
> cs210020009494537d	Cuenta de almacenamiento	us east	cloud-shell-storage-eastus	ms-resource-usage.azure-cloud-shell	\$0.30
> email-playbook	Aplicación lógica	us west	sentinel-rg		\$0.09
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	us east	rgreportecostos		<\$0.01
> rg-eus-sae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sae		<\$0.01
> rg-eus-preprodlogs	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-produccion		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> modde	Máquina virtual	global	rg-eus-produccion		<\$0.01
> dcservsas12	Máquina virtual	global	rg-eus-produccion		<\$0.01
> prueba01	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> cs210020009494537d	Cuenta de almacenamiento	us east	cloud-shell-storage-eastus	ms-resource-usage.azure-cloud-shell	\$0.30
> email-playbook	Aplicación lógica	us west	sentinel-rg		\$0.09
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	us east	rgreportecostos		<\$0.01
> rg-eus-sae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sae		<\$0.01
> rg-eus-preprodlogs	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-produccion		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	intercontinental	rg-eus-preprod		<\$0.01
> modde	Máquina virtual	global	rg-eus-produccion		<\$0.01
> dcservsas12	Máquina virtual	global	rg-eus-produccion		<\$0.01
> prueba01	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> pruebaapp2019	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> preprod02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01

DICIEMBRE

COSTO REAL (USD) PREVISIÓN NO DISPONIBLE PRELUPUESTO NINGUNO					
\$2,639.35					
Agrupar por: Recurso Granularidad: Ninguna					
78 filas					
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> rg-eus-sae	Puerta de enlace de red virtual	us east	rg-eus-preprod		\$04.56
> sa-eus-sae	Almacén de Recovery Services	us east	rg-eus-sae		\$01.23
> preprod02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$247.71
> rg-eus-preprod	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sae		\$240.17
> vnet-eus-sae-bastion	Bastion	us east	rg-eus-preprod		\$141.40
> rg-eus-preprod	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sae		\$136.61
> dcservsas12	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$135.38
> preprod02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$123.50
> modde	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$67.57
> prueba01	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$52.58
> preprod02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$52.53
> pruebaapp2019	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$48.03
> prueba01	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$47.06
> rg-eus-sae-sae	Conexión	us east	rg-eus-preprod		\$46.82
> rg-eus-sae-sae	Conexión	us east	rg-eus-preprod		\$46.82
> preprod02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$46.73
> preprod02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$43.63
> prueba01	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$41.69
> dcservsas12-ondisk_15495ca4fa9f60...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$39.93
> olympus-actual	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$30.84
> preprod02-ondisk-preprod02-2020...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$27.89
> rg-eus-preprod	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sae		\$27.26
> banco-hdv	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$26.11
> banco-hdv_banco-hdv-ondisk-preprod...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$24.85
> preprod02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$23.95
> entidad	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$23.94
> prueba01	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$22.89
> preprod02-ondisk-preprod02-2020...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$21.85
> prueba01	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$22.89
> preprod02-preprod02-ondisk-preprod...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$21.85
> semilase1-ondisk-1-ondisk-1-ondisk...	Disco	us east	rg-wvd		\$19.20
> rg-eus-wvd	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-wvd-fslogix		\$16.04
> preprod02-preprod02-ondisk-preprod...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$12.86
> wvd-ondisk-ondisk-1-ondisk-1-ondisk...	Disco	us east	rg-wvd-fslogix		\$10.03
> wvd-ondisk-ondisk-1-ondisk-1-ondisk...	Disco	us east	rg-wvd		\$9.87
> wvd-ondisk-ondisk-1-ondisk-1-ondisk...	Disco	us east	rg-wvd-fslogix		\$9.81
> preprod02-ondisk-preprod02-ondisk...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$8.06
> eptlogwvd	Punto de conexión privado	global	rg-wvd-fslogix		\$7.44
> pruebaapp2019-c	Disco	us east	rg-eus-pruebas		\$6.26
> preprod02-ondisk-20200522-202005...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$5.89
> pruebaapp-ondisk-20200512-173130	Disco	us east	rg-eus-sae	privatebackup329466d3-19e1-4a22-ba2f-5a...	\$5.89
> wvd-ondisk-ondisk-1-ondisk-1-ondisk...	Máquina virtual	us east	rg-wvd		\$5.55


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> pnsbaapp-oudk-20220512-173130	Disco	us east	rg-eus-avr	resubbackup325a063-1fe1-4422-ba3f-1a...	\$5.89
> vmsbaues-0	Máquina virtual	us east	rg-wvd		\$5.55
> vms-eus-sas-ip	Dirección IP pública	us east	rg-eus-preprod		\$3.72
> dcsbaues12-ip	Dirección IP pública	us east	rg-eus-production		\$3.72
> imagedecontrol / galeriadesarrollo / 0...	Azure Compute Gallery	us east	rg-eus-production		\$3.01
> sasautomation	Cuenta de Automation	us east	rg-eus-monitoreo		\$3.01
> pip-vmg-eus-sas	Dirección IP pública	us east	rg-eus-preprod		\$2.98
> vmag-preprod001-test_cluster	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.89
> vmag-preprod004-test_cluster	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.87
> preprodapp01-vmag-actu	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.73
> sembaes1_vmagshot	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.68
> rsd2	Disco	us east	rg-eus-production		\$2.40
> puntodecontrolsembaes	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> pnsbaapp-oudk-20220512-173130	Disco	us east	rg-eus-production		\$2.13
> corticae-0_cordik_Lc18454b4d9349a...	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> vmag_dsk_2	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.91
> rg-eus-preprodlog	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-preprod		\$1.88
> defaultworkspace-3dfab0f8-ca70-4b1-a...	Área de trabajo de Log Analytics	us east	defaultsourcegroup-eus		\$1.73
> rs-wvd-fs-030621	Instantánea	us east	rg-wvd-flogix		\$1.62
> vmagfbaes / wvd-vmag-fs-030621	Azure Compute Gallery	us east	rg-wvd-flogix		\$1.58
> vms1_cordik_Lc42a59af140dfb93b6...	Disco	us east	rg-eus-pruebasstartop		\$1.54
> vms2_cordik_L7a3c7789445405bc1977...	Disco	us east	rg-eus-pruebasstartop		\$1.54
> vms3_cordik_L3a7d9090404a58b8ec...	Disco	us east	rg-eus-pruebasstartop		\$1.54
> sequenciadstartop_parent	Reglas de alertas de Bloquea de registros	us east	defaultsourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3dfab0f8-ca70-4...	\$1.50
> autostop_vm_child	Reglas de alertas de Bloquea de registros	us east	defaultsourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3dfab0f8-ca70-4...	\$1.48
> scheduledstartop_parent	Reglas de alertas de Bloquea de registros	us east	defaultsourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3dfab0f8-ca70-4...	\$1.38
> mgallery / imagewvdcaes20-04-2021 / ...	Azure Compute Gallery	us east	rg-wvd		\$1.25
> puntodecontrolabado	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.20
> puntodecontrolabado	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.20
> privafinl-fre.com.vireadova.net	Zona DNS privada	unknown	rg-eus-preprod		\$0.50
> sentinel-lav	Área de trabajo de Log Analytics	us west	sentinel-rg	aplicacion: sentinel	\$0.36
> c210032000404537d	Cuenta de almacenamiento	us east	cloud-shell-storage-eastus	ms-resource:usage.azure-cloud-shell	\$0.30
> teams-playbook	Aplicación lógica	us west	sentinel-rg		\$0.14
> email-playbook	Aplicación lógica	us west	sentinel-rg		\$0.03
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-reportecostos		<\$0.01
> rg-eus-curae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-avr		<\$0.01
> rg-eus-preprodlog	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-production		<\$0.01
> moodle	Máquina virtual	global	rg-eus-production		<\$0.01
> avd-vm2-ip-0	Máquina virtual	global	rg-wvd-flogix		<\$0.01
> preprodapp	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> preprodapp02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> pruebasecr	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas		<\$0.01
> preprodapp02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod		<\$0.01
> pruebasecr	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas		<\$0.01
> pruebasdi	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas		\$0


Y en el informe entregado por Softline el valor de consumo es acorde a los reportes correspondientes

En total para el mes de noviembre/22 hay 16 Máquinas virtuales ejecutando servicios, con las siguientes referencias:

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS



En total para el mes de diciembre/22 hay 14 Máquinas virtuales ejecutando servicios, con las siguientes referencias:



PORCENTAJE EJECUTADO 99.82 %

PORCENTAJE PRESUPUESTAL 97.45 %

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

Porcentaje de Ejecución y Avances:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.074.056.627
Valor de las Adiciones	\$ 250.000.000
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 1.324.056.627
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 1.290.274.630
Valor pendiente por ejecutar	\$ 33.781.997

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.												
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo								
	Variación en los precios de mercado, necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista, ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A								
	No entregar el producto o servicio en las condiciones exigidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el ítem 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A								
	No suministrar el producto o servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista, ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractuales que hacen parte del proceso contractual	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A								
	Baja calidad en la implementación del producto	El cumplimiento de calidad se encuentra como obligación general y se exige una póliza de calidad y cumplimiento.	El segundo pago está sujeto a la aceptación del producto, dentro del que se encuentra la calidad y cumplimiento.	No materializado	N/A								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.												
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="763 1585 1107 1768"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere ajustes</td> </tr> </table>						Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere ajustes
	Satisfactorio												
	Bueno												
	Regular												
	Requiere ajustes												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión