

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	18 de febrero 2022																									
Fecha Suscripción del Contrato:	27 de Octubre 2020																									
Contrato No:	086 de 2020																									
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA																									
Nit o CC del Contratista:	901417168																									
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de suministro, soporte, mantenimiento, arrendamiento y actualización de la planta telefónica para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 4 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.																									
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$617.777.777.00)																									
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													Total valor adiciones								
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																							
Total valor adiciones																										
Plazo:	Treinta y seis (36) meses, Fecha de Finalización: 15 de octubre de 2023																									
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																				
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																						
Periodo de evaluación del informe:	Del 1 de enero del 2022 al 30 de enero del 2022																									
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>RUTA DE ACCESO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.</td><td>Se realizo la entrega de 5 teléfonos en la sede de Barranquilla</td><td>https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documents/PROCESO%20TELEFONIA/Co</td></tr> </tbody> </table>	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	RUTA DE ACCESO	1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizo la entrega de 5 teléfonos en la sede de Barranquilla	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documents/PROCESO%20TELEFONIA/Co																			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	RUTA DE ACCESO																								
1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizo la entrega de 5 teléfonos en la sede de Barranquilla	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documents/PROCESO%20TELEFONIA/Co																								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	mpartido/Actas%20Firmadas-Bogot%C3%A1?csf=1&web=1&e=f14g gf								
	2. Entregar lo solicitados en los puntos 2.1., de este pliego de condiciones y el Anexo técnico.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc						
	3. Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.	No hay tickets por atender durante el periodo reportado	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc						
	12. Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Entidad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la Entidad.	Se realizó el respectivo seguimiento y control a las solicitudes realizadas por SAE	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Evidencias%20de%20Casos?csf=1&web=1&e=KRpifS						
<table><tr><th>OBLIGACIONES GENERALES</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>ruta de acceso</th></tr><tr><td>1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.</td><td>A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato</td><td>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc</td></tr></table>				OBLIGACIONES GENERALES	JUSTIFICACIÓN	ruta de acceso	1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc
OBLIGACIONES GENERALES	JUSTIFICACIÓN	ruta de acceso							
1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc							
Porcentaje de Ejecución y Avances:									
	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>43.42%</td></tr><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>33.31%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	43.42%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	33.31%				
PORCENTAJE EJECUTADO	43.42%								
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	33.31%								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:									
	CONCEPTO	VALOR								
	Valor Inicial del Contrato	\$617.777.777								
	Valor de las Adiciones	\$0,00								
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$617.777.777								
	Total ejecutado y desembolsado	\$205.793.885								
	Valor pendiente por ejecutar	\$411.983.892								
	AVANCES: Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.									
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.									
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="768 1014 1118 1201"> <tr> <td>X</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>		X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
X	Satisfactorio									
	Bueno									
	Regular									
	Requiere Ajustes									



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión