

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	15/11/2022												
Fecha Suscripción del Contrato:	27 de Octubre 2020												
Contrato No:	086 de 2020												
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA												
Nit o CC del Contratista:	901417168												
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de suministro, soporte, mantenimiento, arrendamiento y actualización de la planta telefónica para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 4 de 2020, la propuesta presentada y el contrato												
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$617.777.777.00)												
Adición:	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación					Total valor adiciones			
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación										
Total valor adiciones													
Plazo:	Treinta y seis (36) meses, Fecha de Finalización: 26 de octubre de 2023												
Prórrogas:	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación							
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación									
Periodo de evaluación del informe:	Del 1 de septiembre 2022 al 30 de septiembre del 2022												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>ruta de acceso</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.</td><td>Se realizaron la instalación de 6 teléfonos en dirección general 5 teléfonos t23g y 1 teléfono t46u. Se realizaron cambios de cables de bocina y levantamiento de inventario de las terminales telefónicas.</td><td>https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/787&or=OWA%2DNT&cid=78231425%2D1552%2D3749%2D8a80nal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCo2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F12%2E%20nov%202021</td></tr> </tbody> </table>	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	ruta de acceso	1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizaron la instalación de 6 teléfonos en dirección general 5 teléfonos t23g y 1 teléfono t46u. Se realizaron cambios de cables de bocina y levantamiento de inventario de las terminales telefónicas.	https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/787&or=OWA%2DNT&cid=78231425%2D1552%2D3749%2D8a80nal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCo2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F12%2E%20nov%202021						
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	JUSTIFICACIÓN	ruta de acceso											
1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizaron la instalación de 6 teléfonos en dirección general 5 teléfonos t23g y 1 teléfono t46u. Se realizaron cambios de cables de bocina y levantamiento de inventario de las terminales telefónicas.	https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/787&or=OWA%2DNT&cid=78231425%2D1552%2D3749%2D8a80nal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCo2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F12%2E%20nov%202021											

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	2. Entregar lo solicitados en los puntos 2.1., de este pliego de condiciones y el Anexo técnico.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/Documentos/20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc	
	3. Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.	No hay tickets por atender durante el periodo reportado	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/Documentos/20TELEFONIA/Compartido/Evidencias%20de%20Casos?csf=1&web=1&e=KRpifS	
	5. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Se realiza solicitud de desarrollo para la solución whapsapp, desarrollar una encuesta de satisfacción, la cual fua aceptada por el área comercial luego de haber realizado pruebas de funcionalidad.	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/Documentos/20TELEFONIA/Compartido/Evidencias%20de%20Casos?csf=1&web=1&e=KRpifS	
	6. Cumplir con los Acuerdos de niveles de servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	La solicitud realizada fue solucionada en los tiempos establecidos		
	10. Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.	Los teléfonos entregados en Dirección General son nuevos.		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	11. Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.	La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA proporciono todos los elementos, piezas, componentes, en medidas que se necesitaron, para llevar a cabo la solución de la solicitud realizada por SAE.		
	12. Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Entidad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la Entidad.	Se realizó el respectivo seguimiento y control a las solicitudes realizadas por SAE		
	13. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.	A la fecha no se han realizado devoluciones de los equipos entregados		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	14. El proveedor, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.	Se entregan los teléfonos de acuerdo a las especificaciones aprobadas.		
	OBLIGACIONES GENERALES	JUSTIFICACIÓN	RUTA DE ACCESO	
	1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc	
	2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la	Se envían los respectivos soportes de la obligación a la SAE		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	liquidación del mismo.		
	3. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.	Por parte de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA se cumplió con todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato	
	4. Ejecutar de manera idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento	La póliza fue aprobada y desde ese momento la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA está ejecutando el objeto del contrato según su objeto	
	5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.	Todo el equipo de trabajo de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA ha obrado con lealtad y buena fe en la ejecución de este contrato	
	8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Por parte de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA se cumplió con todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Por parte de la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA se cumplió con todas las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato																	
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>65.27%</td></tr><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>53.00%</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$617.777.777</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$617.777.777</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$327.407.279</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$290.370.498</td></tr></table> <p>AVANCES: En el mes de septiembre de 2022</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>			PORCENTAJE EJECUTADO	65.27%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	53.00%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$617.777.777	Valor de las Adiciones	\$0,00	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$617.777.777	Total ejecutado y desembolsado	\$327.407.279	Valor pendiente por ejecutar	\$290.370.498
PORCENTAJE EJECUTADO	65.27%																		
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	53.00%																		
CONCEPTO	VALOR																		
Valor Inicial del Contrato	\$617.777.777																		
Valor de las Adiciones	\$0,00																		
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$617.777.777																		
Total ejecutado y desembolsado	\$327.407.279																		
Valor pendiente por ejecutar	\$290.370.498																		
Seguimiento riesgos contractuales	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se incluye el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A
	No entregar el servicio en las condiciones exigidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el item 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A
	No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se incluye el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractual es que hacen parte del proceso contractual	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A
	Baja calidad en la implementación del producto	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la	No materializado	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div> <div>incluyo el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractual es que hacen parte del proceso contractual</div> <div>propuesta económica</div> </div>			
	<p>En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.</p>			
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Octubre			
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo.			



Alvaro Barrera