

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	19/08/2022			
Fecha Suscripción del Contrato:	18/12/2020			
Contrato No:	124-2020			
Nombre del Contratista:	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.			
Nit o CC del Contratista:	900105979-1			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios para el desarrollo y puesta en operación de las rutas de integración basadas en la Arquitectura Tecnológica de la Sociedad de Activos Especiales, de conformidad con los estudios previos, el anexo técnico, la propuesta presentada y el contrato.			
Valor del Contrato:	\$283.957.800			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	NA	NA	NA	NA
	Total valor adiciones			
Plazo:	2 años, fecha de finalización 8 diciembre de 2022			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	NA	NA	NA	NA
Periodo de evaluación del informe:	Julio 2022			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. Ruta estandarizada de nivel XS, de acuerdo a la tabla de valores establecida en el acuerdo, cumple con el despliegue de una ruta tipo proxy.</p> <p>Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO 2. INSERTAR DOCUMENTO 3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO 4. OBTENER PARAMETRICAS 5. USUARIOS CLARO</p> <p>Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. De acuerdo con las pruebas al desarrollo y a la arquitectura solicitada, se cumple con este ítem para el desarrollo de Ubicación Visitas.</p>			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

- | | |
|--|--|
| | Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS
Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO
2. INSERTAR DOCUMENTO
3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO
4. OBTENER PARAMETRICAS
5. USUARIOS CLARO |
|--|--|

3. Debe cumplir en todo momento con la Arquitectura Tecnológica de Referencia de la SAE. **Con base en el documento de arquitectura los desarrollos entregados cumplen con la arquitectura tecnológica de la SAE.**

- | | |
|--|--|
| | Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS
Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO
2. INSERTAR DOCUMENTO
3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO
4. OBTENER PARAMETRICAS
5. USUARIOS CLARO |
|--|--|

4. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS. **La SAE dentro de sus lineamientos de código fuente manesa Team Fundation Server para el manejo de todo el código fuente. <http://developserver:8080>**

El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente identificados y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993. **El contratista BMIND, desarrolla las rutas de integración de acuerdo con sus principios de desarrollo y cumpliendo con lo exigido por la SAE SAS.**

- | | |
|--|--|
| | Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS
Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO
2. INSERTAR DOCUMENTO
3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO
4. OBTENER PARAMETRICAS
5. USUARIOS CLARO |
|--|--|

5. Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a preproducción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse. **Se realiza transferencia de conocimiento, se realizan las pruebas y despliegues en ambientes de preproducción con el acompañamiento de un ingeniero de BMIND**

- | | |
|--|--|
| | Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS
Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO
2. INSERTAR DOCUMENTO
3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO
4. OBTENER PARAMETRICAS
5. USUARIOS CLARO |
|--|--|

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>6. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. En los entregables se encuentra la documentación donde se muestran cada una de las etapas del desarrollo en implementación.</p> <p>Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS</p> <p>Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO 2. INSERTAR DOCUMENTO 3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO 4. OBTENER PARAMETRICAS 5. USUARIOS CLARO</p> <p>7. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Estas versiones de código reposan en el TFS de la SAE http://developserver:8080/ Git</p> <p>8. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información. Estas inspecciones se dan ya que el código permanece en la infraestructura de la SAE. http://developserver:8080/Git</p> <p>9. El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en las integraciones desarrolladas y asesoría en operación. En las pruebas de los servicios de integración se evidencian que no existen fallas al momento de hacer el despliegue en ambiente de preproducción.</p> <p>Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS</p> <p>Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO 2. INSERTAR DOCUMENTO 3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO 4. OBTENER PARAMETRICAS 5. USUARIOS CLARO</p> <p>10. Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de las integraciones desarrolladas. Para cumplir con este ítem, los servicios de integración desarrollados cuentan con una garantía de 3 meses contados a partir de la entrega y aceptación por parte de la SAE.</p> <p>Factura BM-33 Rutas: 1. INSERTAR DOCUMENTOS</p> <p>Factura BM-48 Rutas: 1. CATALOGO VISITAS CLARO 2. INSERTAR DOCUMENTO 3. OBETERNER FOLIOS DEPARTAMENTO 4. OBTENER PARAMETRICAS 5. USUARIOS CLARO</p>
--	--

	<p>11. Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos. La documentación se encuentra adjunta a esta acta y reposa en SharePoint de la SAE</p> <p>12. Las rutas de integración entregadas (Rutas: ACTUALIZAR VISITA PROGRAMACION)</p> <p>13. El código se encuentra en: http://developserver:8080/tfs/saecollection</p> <p><u>GENERALES</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplir con los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato. De acuerdo con las políticas de la SAE se cumple con estudios previos, propuesta y Contrato.2. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato. Se realizan desarrollos acordes a lo acordado en el contrato.3. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato. Se realizar las rutas de integración solicitadas por la SAE4. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato. Se asiste a cada reunión para determinar las necesidades de la SAE5. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS. Los desarrollo y rutas realizadas cumplen con la seguridad solicitada6. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato. De acuerdo con los parámetros y tablas de precios estipulados, se están haciendo los pagos.7. Los precios ofertados deben ser entregados en pesos colombianos. Todas las rutas se pagan en COP, pesos colombianos
--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">PORCENTAJE EJECUTADO</td><td style="width: 50%; padding: 5px;">83.26%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td style="padding: 5px;">74.10%</td></tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CONCEPTO</th><th style="width: 50%;">VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$283.957.800</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$283.957.800</td></tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$210.409.861</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$73.547.939</td></tr> </tbody> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	83.26%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	74.10%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800	Valor de las Adiciones	-	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$283.957.800	Total, ejecutado y desembolsado	\$210.409.861	Valor pendiente por ejecutar	\$73.547.939
PORCENTAJE EJECUTADO	83.26%																
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	74.10%																
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$283.957.800																
Valor de las Adiciones	-																
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$283.957.800																
Total, ejecutado y desembolsado	\$210.409.861																
Valor pendiente por ejecutar	\$73.547.939																
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>																
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Bueno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Regular</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Requiere Ajustes</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes								
<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio																
<input type="checkbox"/>	Bueno																
<input type="checkbox"/>	Regular																
<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes																

Firma Supervisor

Firma Apoyo de Supervisión

