

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	11 de marzo de 2022				
Fecha Suscripción del Contrato:	13 de julio de 2020				
Contrato No:	060 de 2020				
Nombre del Contratista:	Pablo Antonio Castrillon Vera				
Nit o CC del Contratista:	93.129.771				
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.				
Valor del Contrato:	\$192.708.000				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	
	Adición 1	\$ 97,308,000	1	14 julio 2021	
	Total valor adiciones	\$ 97,308,000			
Plazo:	Dos años, Fecha de Finalización: 15 julio 2022.				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	1	12 meses	15 julio 2022	1	14 julio 2021
Periodo de evaluación del informe:	1 al 28 de febrero de 2022				
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato.			
	2	Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Se cumple con referenciar las actas de aceptación de producto ActaEntregaProductos_SS_CEI_003 y ActaEntregaProductos_SS_SOC_SP_0003.											
	4	Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS. Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE .											
	5	El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993. Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.											
	6	Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse. Se realiza el acompañamiento de las pruebas funcionales y la transferencia de conocimiento del requerimiento en el proceso de entrega del Sprint 43.											
	7	Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza la documentación del código fuente en el desarrollo del Sprint 43.											
	8	Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION											
	9	Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información. Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION											
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>81.51%</td></tr></table>		PORCENTAJE EJECUTADO	81.51%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>76.72%</td></tr></table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL	76.72%					
	PORCENTAJE EJECUTADO	81.51%											
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	76.72%											
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:												
<table><tr><td>CONCEPTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$95.400.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$97.308.000</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$192,708,000</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 131.890.500</td></tr></table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000	Valor de las Adiciones	\$97.308.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$192,708,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 131.890.500
CONCEPTO	VALOR												
Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000												
Valor de las Adiciones	\$97.308.000												
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$192,708,000												
Total ejecutado y desembolsado	\$ 131.890.500												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<table border="1"> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 60.817.500</td></tr> </table>	Valor pendiente por ejecutar	\$ 60.817.500						
Valor pendiente por ejecutar	\$ 60.817.500								
	<p>AVANCES: En el mes de febrero de 2021</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p> <p>Planilla Periodo Enero de 2021 # 57051436</p>								
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.

Firma Apoyo de Supervisión