

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	16/01/2023			
Fecha Suscripción del Contrato:	09/12/2019			
Contrato No:	115-2019			
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL SAE SIEM 2019			
Nit o CC del Contratista:	901.346.854-7			
Objeto del Contrato:	Contratar la renovación de licencias, mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para la plataforma de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM – Security Information and Event Manager)			
Valor del Contrato:	Hasta \$ 291.979.590			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	1	N/A	N/A	N/A
	Total, valor adiciones	N/A		
Plazo:	La vigencia del contrato será por tres (3) años contados a partir de la suscripción y firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	1	6 meses	14-07-2022	1
	Fecha de finalización 14 de julio de 2023, plazo total (3) tres años y (6) seis meses			
Periodo de evaluación del informe:	Septiembre – Octubre 2022			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el numeral 12 del contrato 115-2019 el contratista dio cumplimiento a:			
	El CONTRATISTA además de los deberes establecidos en la Ley, en virtud del presente contrato, se compromete con SAE a cumplir todas y cada una de las obligaciones pactadas en especial:			
	Obligaciones específicas			
	COMPROMISO CONTRACTUAL		CUMPLIMIENTO	
Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico.		Se ha dado cumplimiento según el alcance en el anexo técnico.		
El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos		A corte al periodo correspondiente se ha cumplido con los términos y tiempos establecidos		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	establecidos por el supervisor del contrato.										
	Entregar las certificaciones de renovación de licenciamiento del FortiSIEM, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.	Realizo la entrega correspondiente acorde al primer pago realizado del contrato de junio 2020									
	Realizar los mantenimientos preventivos mensuales en sitio, con el tiempo mínimo establecido para éstos, entregando el respectivo informe.	A corte del periodo correspondiente se realizaron los mantenimientos correspondientes el 2 de septiembre y el 27 de octubre del 2022									
	Prestar el servicio de Network Operation Center (NOC) y Security Operation Center (SOC) de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico	Se prestó el servicio de NOC y SOC correspondiente.									
	Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	Se ha prestado el soporte técnico correspondiente de manera virtual y/o presencial.									
	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento servicio o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.	Se ha dado cumplimiento acorde a la gestión del contrato									
	Cumplir con los ANS y entregables documentales solicitados en el anexo técnico.	Se ha entregado los documentos solicitados tanto los informes mensuales de servicio y el alcance de un informe de Upgrade solicitado.									
	Se deben atender los casos de soporte relacionados con el SIEM que se requiera, de forma ilimitada.	Se han atendido los casos reportados									
	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.	Se ha dado cumplimiento acorde a la naturaleza del contrato.									
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>85.98 %</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>85.92 %</td></tr></table>		PORCENTAJE EJECUTADO	85.98 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	85.92 %					
	PORCENTAJE EJECUTADO	85.98 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	85.92 %							
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:										
<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 291.979.590</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 291.979.590</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 250.858.214</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 291.979.590	Valor de las Adiciones	N/A	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 291.979.590	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 250.858.214
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial del Contrato	\$ 291.979.590										
Valor de las Adiciones	N/A										
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 291.979.590										
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 250.858.214										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


	Valor pendiente por ejecutar	\$41.121.376			
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.				
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se incluye el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A
	No entregar el servicio en las condiciones exigidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el item 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A
	No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; item 1. Se incluye el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractual es que hacen parte del proceso contractual	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Octubre
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo.



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión