

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	23/05/2022														
Fecha Suscripción del Contrato:	27/07/2021														
Contrato No:	050-2121														
Nombre del Contratista:	IDENTIAN SAS														
Nit o CC del Contratista:	900.678.711														
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio especializado para el análisis de vulnerabilidades y ethical hacking de la arquitectura tecnológica de la SAE SAS con el fin de validar el estado actual de la seguridad.														
Valor del Contrato:	\$23.800.000														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adición 1</td><td>\$26.180.000</td><td>1</td><td>21/12/2021</td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td>\$26.180.000</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	\$26.180.000	1	21/12/2021	Total valor adiciones	\$26.180.000				
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
Adición 1	\$26.180.000	1	21/12/2021												
Total valor adiciones	\$26.180.000														
Plazo:	(12) meses, Fecha de Finalización: 10 de agosto de 2022														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación									
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
Periodo de evaluación del informe:	1 de abril al 30 de abril de 2022														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.				
	<p>1. Realizar las actividades mencionadas en el alcance del contrato:</p> <p>El contratista cumplió con el alcance del contrato y como resultado de este entregó los informes: Informe Técnico Ingeniería Informe Técnico Ingeniería Social SAE- Marzo 2022 v1.0, ubicados como entregables en la carpeta del contrato</p>				
	<p>2. Definir un plan de trabajo la primera semana después de firmada el acta de inicio. Debe estar aceptado por el supervisor del contrato:</p> <p>El contratista cumplió con la entrega del plan de trabajo ubicado en la carpeta de entregables con el nombre "Plan de trabajo IDENTIAN EH SAE 2021"</p>				
	<p>3. Realizar la entrega de los productos especificados en el aparte 2.7 Requerimientos Técnicos Mínimos</p> <p>El contratista cumplió con el numeral 2.7 Requerimientos Técnicos Mínimos del contrato y como resultado de este entregó los informes: Datos Consolidados Ing Social V1.1 SAE, Presentación Ingeniería Social - SAE- Marzo 2022 V1.0, Informe Técnico Ingeniería Social SAE- Marzo 2022 v1.0 ubicados como entregables en la carpeta del contrato</p>				
	<p>4. Cumplir con el plan de trabajo definido y aprobado entre las dos partes</p> <p>El contratista cumplió con el plan de trabajo definido y aprobado entre las dos partes</p>				
	<p>5. Cumplir con lo especificado en el Anexo Técnico</p> <p>El contratista cumplió con el anexo técnico del contrato y como resultado de este entregó los informes: Datos Consolidados Ing Social V1.1 SAE, Presentación Ingeniería Social - SAE- Marzo 2022 V1.0, Informe Técnico Ingeniería Social SAE- Marzo 2022 v1.0 ubicados como entregables en la carpeta del contrato</p>				
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1" data-bbox="418 1682 760 1749"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>76.71%</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="873 1692 1214 1759"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>74.62%</td></tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	76.71%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	74.62%
PORCENTAJE EJECUTADO	76.71%				
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	74.62%				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 23.800.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$26.180.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$49.980.000</td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td>\$23.800.000</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$26.180.000</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 23.800.000	Valor de las Adiciones	\$26.180.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$49.980.000	Total ejecutado y desembolsado	\$23.800.000	Valor pendiente por ejecutar	\$26.180.000
	CONCEPTO	VALOR											
	Valor Inicial del Contrato	\$ 23.800.000											
	Valor de las Adiciones	\$26.180.000											
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$49.980.000											
	Total ejecutado y desembolsado	\$23.800.000											
Valor pendiente por ejecutar	\$26.180.000												
<p>AVANCES: En el mes de abril 2022</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>													
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p> <p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>													
<p>Certificación de Cumplimiento:</p> <table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>	X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes					
X	Satisfactorio												
	Bueno												
	Regular												
	Requiere Ajustes												

Supervisor

Alex N. Duarte R.
Profesional de Apoyo