

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	24/08/2021																											
Fecha Suscripción del Contrato:	03/12/2019																											
Contrato No:	098-2019																											
Nombre del Contratista:	INFO COMUNICACIONES S.A.S																											
Nit o CC del Contratista:	830.044.415-3																											
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición de licencias de antivirus para la Sociedad de Activos Especiales SAS.																											
Valor del Contrato:	\$ 78.801.800																											
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 14.399.000</td><td>1</td><td>27/11/2020</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 23.131.429</td><td>2</td><td>08/06/2021</td></tr><tr><td>3</td><td>\$ 28.776.371</td><td>3</td><td>17/08/2021</td></tr><tr><td>4</td><td>\$90.321.000</td><td>4</td><td>30/06/2022</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 156.627.800</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 14.399.000	1	27/11/2020	2	\$ 23.131.429	2	08/06/2021	3	\$ 28.776.371	3	17/08/2021	4	\$90.321.000	4	30/06/2022	Total, valor adiciones	\$ 156.627.800		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																									
1	\$ 14.399.000	1	27/11/2020																									
2	\$ 23.131.429	2	08/06/2021																									
3	\$ 28.776.371	3	17/08/2021																									
4	\$90.321.000	4	30/06/2022																									
Total, valor adiciones	\$ 156.627.800																											
Plazo:	Cuarenta y un (41) meses y veinticuatro(24) días, 12/06/2023																											
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>5 meses y 12 días</td><td>30/11/2021</td><td>1</td><td>27/11/2020</td></tr><tr><td>2</td><td>18 meses y 12 días</td><td>12/06/2023</td><td>2</td><td>08/06/2021</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	5 meses y 12 días	30/11/2021	1	27/11/2020	2	18 meses y 12 días	12/06/2023	2	08/06/2021									
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																								
1	5 meses y 12 días	30/11/2021	1	27/11/2020																								
2	18 meses y 12 días	12/06/2023	2	08/06/2021																								
Periodo de evaluación del informe:	Julio de 2022																											
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en la modificación 1 del contrato 098-2019 el contratista dio cumplimiento a los siguientes compromisos para el segundo pago: <table><tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>Suministrar, las licencias de Kaspersky Advanced, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.1, 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos.</td><td>El contratista suministra el licenciamiento solicitado el día 28/07/2022</td></tr><tr><td>Brindar el servicio de instalación en caso de ser solicitado por la SAE SAS, de los agentes en estaciones de trabajo y los dispositivos que requiera la SAE SAS.</td><td>El contratista realiza la instalación del licenciamiento el día 01/08/2022</td></tr></table>				OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIMIENTO	Suministrar, las licencias de Kaspersky Advanced, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.1, 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos.	El contratista suministra el licenciamiento solicitado el día 28/07/2022	Brindar el servicio de instalación en caso de ser solicitado por la SAE SAS, de los agentes en estaciones de trabajo y los dispositivos que requiera la SAE SAS.	El contratista realiza la instalación del licenciamiento el día 01/08/2022																		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIMIENTO																											
Suministrar, las licencias de Kaspersky Advanced, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.1, 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos.	El contratista suministra el licenciamiento solicitado el día 28/07/2022																											
Brindar el servicio de instalación en caso de ser solicitado por la SAE SAS, de los agentes en estaciones de trabajo y los dispositivos que requiera la SAE SAS.	El contratista realiza la instalación del licenciamiento el día 01/08/2022																											


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Entregar los manuales de instalación y manuales del fabricante del producto al Supervisor del contrato.	No se requiere manual de instalación por ser instaladas por el contratista
Brindar el servicio de soporte técnico del producto durante la vigencia de las licencias.	No se ha requerido ningún soporte técnico hasta la fecha
Presentar impreso el certificado de Licenciamiento de Kaspersky; una copia de los códigos / llave de activación e instaladores del software (agente y consola), en formato CD o DVD en un plazo inferior a quince (15) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	El contratista suministra el licenciamiento solicitado el día 28/07/2022 entregándolo por correo electrónico.
Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de las licencias de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos por el contratista a la Sociedad de Activos Especiales.	El contratista garantiza el correcto funcionamiento de las licencias
Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos.	El contratista acepta el derecho de aprobación o rechazo por parte de la SAE
El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	El contratista cumple con las instrucciones dadas por la SAE en la instalación de las licencias
Prestar el soporte técnico ante fallas de la solución durante la vigencia del contrato	No se ha requerido ningún soporte técnico hasta la fecha
El proveedor deberá prestar el soporte técnico sobre el licenciamiento entregado durante el término de la garantía.	No se ha requerido ningún soporte técnico hasta la fecha
Brindar canales de comunicación para el reporte y seguimiento de incidentes desde el inicio hasta su cierre.	En caso de soporte se realiza la comunicación con el ingeniero Rafael Acuña al correo Rafael.Acuna@infocomunicaciones.net
Documentar en los formatos de la SAE todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños y/o desperfectos.	No se ha requerido ningún soporte técnico hasta la fecha
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.	No se ha requerido nada adicional al contratista
Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.	El contratista ha cumplido con el objeto del contrato hasta la fecha
Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.	El contratista ha cumplido hasta la fecha con las instrucciones del supervisor
Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de cumplimiento.	El contratista ha cumplido con las obligaciones de forma idónea y oportuna hasta la fecha
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.	El contratista ha cumplido con lealtad y buena fe las etapas contractuales hasta la fecha
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.	El contratista no reporta ninguna petición o amenaza para actuar fuera de la ley hasta la fecha

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato.	El contratista presenta la factura de acuerdo con los precios establecidos
Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.	El contratista no reporta ninguna irregularidad hasta la fecha
En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.	Hasta la fecha no se ha presentado ninguna inconsistencia contractual
Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.	El contratista ha cumplido hasta la fecha con las normas y políticas de seguridad
Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato.	El contratista ha cumplido hasta la fecha con las normas y políticas de seguridad
Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, Tablet, celulares, memorias USB, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.	El contratista no a requerido ingresar a las instalaciones de la SAE
El contratista reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS	El contratista reconoce la propiedad intelectual de los componentes de la SAE

En las siguientes imágenes se evidencia de la entrega e instalación de las licencias



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Servidor de administración KASPERSKYSAE > Licencias de Kaspersky

Licencias de Kaspersky

Guarda los detalles de las licencias en el Servidor de administración, active las aplicaciones de Kaspersky instaladas en los dispositivos y vea informes sobre las licencias que se usan en esos equipos.

Agregar código de activación o archivo de clave

Desplegar clave de licencia a dispositivos administrados

Acciones adicionales

Actualizar

Agrupar/eliminar columnas

Aplicación	Número	Lim...	Periodo de ...	Fecha de caducidad de la licencia
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	00771CCD0A1E42FF95779DAEA7BB1A...	10	30	Thursday, February 18, 2021 5:06:53 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	1A03E7BA31F4EF8D77A6CB2B4C2200	332	367	Thursday, June 16, 2022 7:00:00 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	2D4D-000431-5767E3B	332	367	Thursday, June 16, 2022 7:00:00 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	3220-000431-57715CA3	408	367	Saturday, June 17, 2023 7:00:00 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	3220-0003F9-57715CA2	408	367	Saturday, June 17, 2023 7:00:00 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	44E79E72B4E8BCAA851C272BA21A...	332	327	Saturday, June 17, 2023 7:00:00 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	30EE-000431-57721FDC	332	327	Saturday, June 17, 2023 7:00:00 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	7E3FE85CA7FC41B4A6B364395ACBA244	613	1106	Thursday, June 10, 2021 7:00:00 PM
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced ...	1D2D-000431-5723051A	613	1106	Thursday, June 10, 2021 7:00:00 PM
Kaspersky Hybrid Cloud Security, Server Latin Americ...	30EE-0003F8-57722597	105	391	Monday, August 21, 2023 7:00:00 PM
Kaspersky Hybrid Cloud Security, Server Latin Americ...	30EE-0003F9-57722595	155	391	Monday, August 21, 2023 7:00:00 PM
Kaspersky Hybrid Cloud Security, Server Latin Americ...	45ACD93974914432B119A164E7A59E7	155	732	Monday, August 21, 2023 7:00:00 PM

00771CCD0A1E42FF95779DAEA7BB1A2F

Propiedades

Aplicación: Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced International Edition, 10-Node 1 month Trial License Pack

Tipo: Prueba

Periodo de vigencia de la licencia (días): 30

La clave de licencia caduca el: Saturday, February 20, 2021 9:14:21 AM

Fecha de caducidad de la licencia: Thursday, February 18, 2021 5:06:53 PM

Número máximo de dispositivos: 10

Dispositivos en los que la clave de licencia se usó como activa: 3

Rocio Orozco Alaba

Para: Hector Perdomo Andrade

CC: Giovanni Alejandro Lopez Insuasti; William Alonso Tellez Flechas

ActivationCodes_30EE-22072... 456 bytes

Kaspersky License Certificate ... 38 KB

ActivationCodes_30EE-22072... 456 bytes

Kaspersky License Certificate ... 38 KB

ActivationCodes_3220-22061... 456 bytes

Kaspersky License Certificate ... 38 KB

6 archivos adjuntos (115 KB)

Guardar todo en OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.

Descargar todo

Buenos días Hector:

De acuerdo al correo que antecede, por favor validar la información anteriormente enviada por correo y coordinar con el proveedor la instalación de las licencias.

Cordialmente,

Rocio Orozco Alaba
Profesional Especializado III
Oficina Gestión de la Información
Rorozco@saesas.gov.co
Tel: 7431444 ext. 138
Calle 93b # 13 - 47 - Bogotá
www.saesas.gov.co

De: Bibiana Devia Camelo <bibiana@infocomunicaciones.net>

Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 10:53

Para: Rocio Orozco Alaba <rorozco@saesas.gov.co>

Cc: 'Rafael M Acuña Giraldo' <rafael.acuna@infocomunicaciones.net>

Asunto: licencias kaspersky

Buenos días

Apreciada Ing Rocio, adjunto las licencias, por favor me indicas cuando podríamos iniciar la instalación

Quedamos atentos a tus comentarios

Cordial saludo

Info24 comunicaciones

24 años

Bibiana Devia Camelo

Gerente General

Fijo PBX : 876 4559 - 876 7321

- Celular : 317 6431579

www.infocomunicaciones.net

PORCENTAJE EJECUTADO	77.16 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	46.59%
----------------------	---------	-------------------------	--------


La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 12.495.000
Valor de las Adiciones	\$90.321.000

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 169.122.800
	Total, ejecutado y desembolsado	\$78.801.800
	Valor pendiente por ejecutar	\$90.321.000
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo julio 2022	
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de julio.	
Observaciones	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:	
		Satisfactorio
	x	Bueno
		Regular
		Requiere ajustes

Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión