

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


Fecha del Informe	24/03/2022													
Fecha Suscripción del Contrato:	13/11/2019													
Contrato No:	101 – 2019													
Nombre del Contratista:	Adsum Soluciones Tecnológicas SAS													
Nit o CC del Contratista:	900.425.697-2													
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición de infraestructura tecnológica de seguridad y de servidores para la Sociedad de Activos Especiales S.A.													
Valor del Contrato:	\$1.075.514.939													
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>\$41.011.066</td><td>II</td><td>06/12/2021</td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	1	\$41.011.066	II	06/12/2021		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación											
1	\$41.011.066	II	06/12/2021											
Plazo:														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prórroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificació n No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>20/01/2023</td><td>1</td><td>23/01/2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación	1	N/A	20/01/2023	1	23/01/2020
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación										
1	N/A	20/01/2023	1	23/01/2020										
Periodo de evaluación del informe:	Marzo de 2022													
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>De acuerdo con la adición realizada al contrato, el contratista cumplió las siguientes obligaciones:</p> <p>1. Entregar los componentes de hardware adquiridos, con sus respectivas garantías, dentro del plazo establecido en la duración del contrato</p> <p>Actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entregó las memorias adquiridas para realizar la ampliación de la capacidad total de los servidores, de acuerdo con los documentos: Nota de entrega Memoria Ram.pdf <p>6. Entregar la documentación detallada del proceso de instalación y configuración, que incluya como mínimo diagrama de conexiones realizadas para los componentes, configuraciones de operación realizadas en cada componente, URLs y usuarios de acceso</p>													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

a las consolas de gestión, procedimiento de encendido, apagado y verificación de operación. Esta documentación se debe entregar dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la instalación y configuración.

Actividades ejecutadas:

- Entregó el documento de instalación de las memorias en los servidores, los cuales las detectaron y ampliaron su capacidad, de acuerdo con el numeral 9, pagina 18 del documento adjunto: **Informe de Implementación SAE.pdf**.
- Las siguientes imágenes muestran la capacidad de memoria instalada en el cluster previo a la instalación de los nuevos módulos y la capacidad posterior a la instalación:



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

The image is a screenshot of a web-based monitoring dashboard for a storage system, identified as 'NTNX-SAE01'. The dashboard is organized into several panels. At the top, there's a navigation bar with 'Home' and some status icons. The main content area includes: 1. 'Hypervisor Summary' showing 'Hyper-V' version 'MICROSOFT WINDOWS SERVER'. 2. 'Prism Central' showing a green 'OK' status and IP '172.30.84.50'. 3. 'Cluster-wide Controller IOPS' with a line graph showing a peak of 5,529 IOPS and a current value of 3,135 IOPS. 4. 'Storage Summary' showing '7.9 TiB free (logical) of 78.94 TiB' with a yellow progress bar. 5. 'Cluster-wide Controller IO B/W' with a line graph showing a peak of 274.72 MBps and a current value of 78.99 MBps. 6. 'VM Summary' showing 94 VMs, with a breakdown: On (64), Off (30), Suspended (0), Paused (0), and Unknown (0). 7. 'Cluster-wide Controller Latency' with a line graph showing a peak of 4.99 ms and a current value of 2.54 ms. 8. 'Hardware Summary' showing 3 hosts, 2 blocks, and model 'NX-8035-G7'. 9. 'Cluster CPU Usage' showing 19% usage of 237.71 GHz. 10. 'Cluster Memory Usage' showing 37.99% usage of 2.25 TiB, which is circled in red. The dashboard also features a 'Not secure' warning in the browser's address bar.

PORCENTAJE EJECUTADO	73.73 %
-----------------------------	---------

PORCENTAJE PRESUPUESTAL	96.33%
--------------------------------	--------

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$1.075.514.940
Valor de las Adiciones	\$41.011.066
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$1.116.526.005
Total ejecutado y desembolsado	\$1.075.514.940
Valor pendiente por ejecutar	\$41.011.066

AVANCES:
En el mes de Marzo de 2022.

Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del Contratista.

Porcentaje de Ejecución y Avances:

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de febrero de 2022.								
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión