

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Fecha del Informe                          | 24/03/2022   |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----|------------|-----|-----|
| Fecha Suscripción del Contrato:            | 10/07/2020   |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Contrato No:                               | 063-2020   |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Nombre del Contratista:                    | Adsum Soluciones Tecnológicas SAS  |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Nit o CC del Contratista:                  | 900.425.697-2  |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Objeto del Contrato:                       | Contratar la adquisición y prestación del servicio de la plataforma de escritorios virtuales para la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 2 de 2020, la propuesta presentada y el contrato   |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Valor del Contrato:                        | \$ 2.701.953.917   |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Adición:                                   | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>\$902.165.656</td><td>I</td><td>06/12/2021</td></tr></table>   |                                  |                    |                    | Adición   | Valor                    | Modificación No.                 | Fecha Modificación | 1                  | \$902.165.656 | I   | 06/12/2021 |     |     |
| Adición                                    | Valor  | Modificación No.                 | Fecha Modificación |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| 1  | \$902.165.656  | I                                | 06/12/2021         |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Plazo:                                     | 31/08/2023   |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Prórrogas:                                 | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>   |                                  |                    |                    | Prórrogas | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No.   | Fecha Modificación | N/A           | N/A | N/A        | N/A | N/A |
| Prórrogas                                  | Prórroga Plazo ejecución   | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No.   | Fecha Modificación |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| N/A  | N/A  | N/A                              | N/A                | N/A                |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Periodo de evaluación del informe:         | Marzo de 2022  |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <p>De acuerdo con la adición realizada al contrato, el contratista cumplió las siguientes obligaciones:</p> <p>1. Entregar los componentes de hardware adquiridos, con sus respectivas garantías, dentro del plazo establecido en la duración del contrato.</p> <p><b>Actividades ejecutadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entregó el hardware adquirido como parte de la adición del contrato, la cual contemplaba la entrega de servidores requeridos para soportar a 200 usuarios en la plataforma de escritorios virtuales.</li></ul> |                                  |                    |                    |           |                          |                                  |                    |                    |               |     |            |     |     |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Evidencia de la recepción de los equipos de acuerdo a la solución propuesta:

Propuesta

### Propuestas Comerciales




3 Nodos Nutanix NX – VDI

| ITEM      | No. PARTE           | DESCRIPCION  | CANT. | PRECIO DOP      |                 |
|-----------|---------------------|--|-------|-----------------|-----------------|
|           |                     |  |       | PRECIO UNIT. \$ | PRECIO TOTAL \$ |
| 1,1       | SW-AOS-PRO-PRD      | Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support Service | 1     | 206.520.733,94  | 206.520.733,94  |
| 1,2       | NX-3155G-G8-5317-CM | PART NUMBER: NX-3155G-G8-6326  | 3     | 78.967.104,49   | 236.901.313,48  |
| 1,3       | S-HW-PRD            | 24/7 Production Level HW Support for Nutanix HCI appliance                               | 3     | 3.651.386,65    | 10.954.159,96   |
| SUB TOTAL |                     |  |       |                 | 454.376.207,38  |

Hardware entregado

| ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.  |                      |                                 |  |
|---|----------------------|---------------------------------|--|
| NOTA DE ENTREGA   |                      |                                 | <i>Adsum</i>   |
| ST-COL-FOR-001  | Versión 01           | Fecha de aprobación: 27/02/2018 | Página 1 de 2  |
| <br><b>Adsum Soluciones Tecnológicas SAS</b><br>NIT: 900.425.697-2<br>Dirección: Calle 98 No. 70 - 91 Ofic.202 Edif. Pontevedra - Bogotá<br>Telefonos de oficina: +57 1 5804352<br>Página Web: www.adsumst.com |                      |                                 | NOTA DE ENTREGA No.<br>798<br><br>FECHA DE ENTREGA:<br>11/02/2022<br><br>Centro de Costos<br>BC2108190 |
| SEÑOR(ES): SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE NIT. ó CC.: 900265408-3<br>DIRECCIÓN: Calle 93b #13-47<br>CIUDAD: BOGOTÁ TELEFONO: (571) 743 1444   |                      |                                 |  |
| CANT.   | REFERENCIA           | DESCRIPCION                     | SERIAL   |
| 3,00  | NX-3155G-G8-5317-CM  | PART NUMBER: NX-3155G-G8-6326   | 22SM5J020011<br>22SM5J020013<br>22SM5J020002   |
| 24,00   | U-MEM-32GB-2933-A-CM | UPG.MEM,32GB,DDR4,2933,RDM,CM   | 21MEM500865,<br>21MEM500866,<br>21MEM500867,<br>21MEM500868,<br>21MEM500869,                           |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.  |            |  |  |
|---|------------|--|--|
| NOTA DE ENTREGA   |            |  |  |
| ST-COL-FOR-001  | Versión 01 | Fecha de aprobación: 27/02/2018  | Página 3 de 2  |
| <br><b>Adsum Soluciones Tecnológicas SAS</b><br>NIT: 900.425.697-2<br>Dirección: Calle 98 No. 70 - 91 Ofic.202 Edif. Pontevedra - Bogotá<br>Telefonos de oficina: +57 1 5804352<br>Página Web: www.adsumst.com |            |  | NOTA DE ENTREGA No.<br>796<br><br>FECHA DE ENTREGA:<br>11/02/2022<br><br>Centro de Costos<br>BC2108190 |
| SEÑOR(ES): SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE NIT. o CC.: 900265408-3<br>DIRECCIÓN: Calle 93b #13-47<br>CIUDAD: BOGOTÁ TELÉFONO: (571) 743 1444   |            |  |  |
| CANT.   | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN  | SERIAL   |
|   |            |  |  |
| Observaciones:<br>BC2108190 SAE Basado en Pedidos de cliente 226.   |            |  |  |
| FIRMA Y SELLO DE EMISOR<br><br>ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.  |            | FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA<br><br>NOMBRE: | C.C / C.E o NIT Aceptada<br><br>Fecha Aceptada<br>Día 11 Mes 02 Año 2022                               |

Página 2 de 2

Evidencia de seriales equipos tomados de las cajas de los mismos:

**NUTANIX™**

SKU: NX-3155G-G8-6326-CM Qty: 1

Regulatory Model Number:

NXS2U1NL126810

Serial #: 22SM5J020002

S.O: S0-052835

Customer P.O: US169806

Made in the U.S. From Imported Parts

Date of Manufacture: 01/17/2022

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS



Evidencia de montaje de los servidores en Rack de datacenter Triara:



**Porcentaje de Ejecución y Avances:**

**PORCENTAJE EJECUTADO**

53.81 %

**PORCENTAJE PRESUPUESTAL**

83.47%

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

| CONCEPTO  | VALOR                  |
|---|------------------------|
| Valor Inicial del Contrato                              | \$1.799.788.261        |
| Valor de las Adiciones                                  | \$902.165.656          |
| <b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b> | <b>\$2.701.953.917</b> |
| Total ejecutado y desembolsado                          | \$ 2.255.388.091       |
| Valor pendiente por ejecutar                            | \$ 446.565.826         |

### AVANCES:

En el mes de Marzo de 2022.

Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del Contratista.

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |  |                  |               |
|--|--|------------------|---------------|
| <b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>                                  | El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de febrero de 2022.        |                  |               |
| <b>Certificación de Cumplimiento:</b>                                      | Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: |                  |               |
|  | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> </table>  |                  | Satisfactorio |
|  |  | Satisfactorio    |               |
|  | <table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> </table>   | X                | Bueno         |
|  | X  | Bueno            |               |
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> </table>          |  | Regular          |               |
|  | Regular  |                  |               |
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table> |  | Requiere Ajustes |               |
|  | Requiere Ajustes   |                  |               |



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión