

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|----------------------------------|---|--------------------|------------|----------|------------|---|------------|---|------------|-----------------------|-------------|------------|--|
| Fecha del Informe | 30/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 23/07/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato No: | 062-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista: | CIRO YASAE VANCE URIBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nit o CC del Contratista: | 1.082.849.460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato: | Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato: | \$269.790.532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adición: | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>97.308.000</td><td>1</td><td>22/07/2021</td></tr><tr><td>2</td><td>77.082.532</td><td>2</td><td>22/07/2022</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>174.390.532</td><td></td><td></td></tr></table> | | | | Adición | Valor | Modificación No. | Fecha modificación | 1 | 97.308.000 | 1 | 22/07/2021 | 2 | 77.082.532 | 2 | 22/07/2022 | Total valor adiciones | 174.390.532 | | |
| Adición | Valor | Modificación No. | Fecha modificación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 97.308.000 | 1 | 22/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 77.082.532 | 2 | 22/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total valor adiciones | 174.390.532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo: | (33) meses, Fecha de Finalización: 23/04/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prórrogas: | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prórroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>1</td><td>12 meses</td><td>23/07/2022</td><td>1</td><td>22/07/2021</td></tr><tr><td>2</td><td>9 meses</td><td>23/04/2023</td><td>2</td><td>23/04/2023</td></tr></table> | | | | Prórrogas | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación | 1 | 12 meses | 23/07/2022 | 1 | 22/07/2021 | 2 | 9 meses | 23/04/2023 | 2 | 23/04/2023 | |
| Prórrogas | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 meses | 23/07/2022 | 1 | 22/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 meses | 23/04/2023 | 2 | 23/04/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de evaluación del informe: | 01 de enero al 30 de enero de 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <div>OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA</div> <table><tr><td></td><td><div>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</div><div><ul style="list-style-type: none">Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato</div></td></tr><tr><td></td><td><div>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</div></td></tr></table> | | | | | <div>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</div> <div><ul style="list-style-type: none">Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato</div> | | <div>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</div> | | | | | | | | | | | | |
| | <div>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</div> <div><ul style="list-style-type: none">Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | |
|-------|-------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_SS_ATC_007_20230131 | |
| 15730 | Ciro Yasael Vence Uribe | 23/01/2023 10:45 | se ajusta en el servicio de jwt |
| 15728 | Ciro Yasael Vence Uribe | 23/01/2023 10:42 | Se realiza ajuste para concatenac |
| 15673 | Ciro Yasael Vence Uribe | 19/01/2023 17:46 | Se realiza juste de validaciones |
| 15570 | Ciro Yasael Vence Uribe | 17/01/2023 9:44 | Se crea servicio en jwt |
| 15569 | Ciro Yasael Vence Uribe | 17/01/2023 9:38 | Se realiza ajuste para cambiar el r |
| 15558 | Ciro Yasael Vence Uribe | 16/01/2023 22:12 | Siempre que se cree un avaluo se idEstadoProcesoAvaluoComercia |
| 15557 | Ciro Yasael Vence Uribe | 16/01/2023 22:05 | Se realiza ajuste para qye bi restr |
| 15555 | Ciro Yasael Vence Uribe | 16/01/2023 20:33 | Se crea servicio para actualizacio comercia y de inmueble |
| 15488 | Ciro Yasael Vence Uribe | 12/01/2023 8:55 | Se ajusta el estado del proceso |
| 15483 | Ciro Yasael Vence Uribe | 11/01/2023 17:39 | Se realiza ajuste para asignar el e |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>3. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se culmine el contrato se realiza la entrega del informe | |
| | | <p>4. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE. | |
| | | <p>5. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad. | |
| | | <p>6. Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza el acompañamiento de las pruebas funcionales y la transferencia de conocimiento del requerimiento en el proceso de entrega del sprint 62 y 63 | |
| | | <p>7. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza la documentación del código fuente en el desarrollo del sprint 58</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se crean procedimiento de almacenado | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|---|
| | |   |
| | | <p>8. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION |
| | | <p>9. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION |

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>1.Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos</p> <p>Se cumple con lo estipulado en los numerales mencionados.</p> | |
| | | <p>2.El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.</p> <p>Se cumple con lo estipulado. Se adjunta planilla pagada.</p> | |
| | | <p>3.Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato</p> <p>Se cumple con las instrucciones recibidas por el supervisor.</p> | |
| | | <p>4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento</p> <p>Se cumple con lo estipulado ejecutando de forma idónea y oportuna.</p> | |
| | | <p>5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse</p> <p>Se cumple con lo estipulado durante la ejecución.</p> | |
| | | <p>6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas</p> <p>Se cumple con lo estipulado de acuerdo con la ley.</p> | |
| | | <p>7. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p> <p>Se cumple con lo estipulado en comunicación con el Supervisor.</p> | |
| | | <p>8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato</p> <p>Se cumple con lo estipulado entregando a tiempo las tareas asignadas.</p> | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>9. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley</p> <p>Se cumple con lo estipulado tomando las medidas de confidencialidad pertinentes.</p> | |
| | | <p>10. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p> <p>Se cumple con lo estipulado, no se conectan dispositivos.</p> | |
| | | <p>11. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato</p> <p>Se cumple con lo estipulado usando la máquina proporcionada por la SAE SAS.</p> | |
| | | <p>12. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato</p> <p>Se cumple con lo estipulado sugiriendo mejoras bajo el marco metodológico SCRUM.</p> | |
| | | <p>13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>Se cumple con lo solicitado por el Supervisor.</p> | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>14. En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.</p> <p>Se cumple con lo estipulado en los estudios previos.</p> |
| | | <p>15. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con las normas y políticas establecidas.</p> |
| | | <p>16. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato</p> <p>Se cumple con lo estipulado cuidando el uso de los recursos asignados.</p> |
| | | <p>17. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato.</p> <p>Se cumple con lo estipulado en la firma del acuerdo de confidencialidad.</p> |
| | | <p>18. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo establecido en el contrato</p> |
| | | <p>19. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.</p> <p>Se cumple con lo estipulado liberando a la SAE SAS de responsabilidad.</p> |
| | | <p>20. Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE</p> <p>Se cumple con lo estipulado en el SIG.</p> |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | 21. Las demás que se deriven del objeto contractual Se cumple con lo estipulado para las demás obligaciones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--------|-------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>91.73%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>90.62%</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$95.400.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$174.390.532</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$269.790.532</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$237.101.830</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$32.688.792</td></tr></table> <p>AVANCES: En los meses de enero.</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p> | | | | PORCENTAJE EJECUTADO | 91.73% | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 90.62% | CONCEPTO | VALOR | Valor Inicial del Contrato | \$95.400.000 | Valor de las Adiciones | \$174.390.532 | Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$269.790.532 | Total, ejecutado y desembolsado | \$237.101.830 | Valor pendiente por ejecutar | \$32.688.792 |
| | PORCENTAJE EJECUTADO | 91.73% | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 90.62% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valor Inicial del Contrato | \$95.400.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valor de las Adiciones | \$174.390.532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$269.790.532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total, ejecutado y desembolsado | \$237.101.830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor pendiente por ejecutar | \$32.688.792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento riesgos contractuales | El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Riesgo | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento del control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado /No materializado) | Seguimiento o u observaciones a materialización del riesgo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE | De acuerdo con el numeral 2.7 Requerimientos Técnico mínimos de los estudios previos, los derechos de autor son transferidos automáticamente a la firma del contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley. | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas | No se materializó | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|-----|
| | Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado | No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos | El profesional y/o técnico delegado por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, no tiene autorización para dar acceso a ambientes productivos. | No se materializó | N/A |
| | No prestar los servicios objeto del contrato | Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato | Los supervisores de cada área, verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos F-BS3-178 Informe de Ejecución de Contratos y el F-BS3-333 Formato de evaluación de proveedores conforme a los tiempos definidos en los procedimientos | No se materializó | N/A |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|-----|
| | | | os, a fin de expedir o no el certificado de cumplimiento. En caso de presentar algún incumplimiento, se procederá a evaluar si existe alguna causal de terminación de contratación anticipada. | | |
| | El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito | Realizar prueba conocimientos técnicos específicos y generales con el fin de validar la capacidad del contratista | Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas | No se materializó | N/A |
| | El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión | De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudio previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados | No se materializó | N/A |
| | No se comprendan y no se satisfagan las necesidades de los usuarios. | Revisión de entregables del producto desarrollado | El Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, el profesional responsable delegado, la | No se materializó | N/A |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------|-----|--|
| | | | oficina de planeación y el área usuaria, deben realizar revisión a cada entregable del producto y verificar que éste cumpla con los atributos técnicos, funcionales y de usuario. | | | |
| | Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados. | La implementación del modelo SCRUM, en donde se dividen los entregables en partes que son entregadas en periodos de tiempos establecidos | Reuniones mensuales de entrega de producto, las cuales se evidencian con actas firmadas por parte de los usuarios funcionales y planeación, y reposan en las carpetas de supervisión de cada uno de los contratistas y formatos de control de cambios cuando ocurran cambios durante la ejecución del proyecto. | No se materializó | N/A | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|-----|--|---------------|--|-------|--|---------|--|------------------|
| | Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información | De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados | No se materializó | N/A | | | | | | | | |
| | En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación. | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales de los meses de Diciembre del 2022 con planilla 64072402 , el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro. | | | | | | | | | | | | |
| Certificación de Cumplimiento: | Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="800 911 1154 1094"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table> | | | | | | Satisfactorio | | Bueno | | Regular | | Requiere Ajustes |
| | Satisfactorio | | | | | | | | | | | | |
| | Bueno | | | | | | | | | | | | |
| | Regular | | | | | | | | | | | | |
| | Requiere Ajustes | | | | | | | | | | | | |



Firma Supervisor

DIEGO TIQUE

Firma Apoyo de Supervisión