 <small>Sociedad de Activos Especiales S.A.S.</small>	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Fecha de Informe	16 marzo de 2023
-------------------------	------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	041-2022	Fecha Suscripción del Contrato	01/06/2022
Nombre Contratista	INDRA COLOMBIA SAS	Identificación (CC/NIT)	Nit 830013774-1
Correo Electrónico Contratista	ajinfante@indracompany.com	Forma de Pago	MENSUAL
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)		
Nombre apoyo supervisión	DIEGO FERNANDO TIQUE		
Fecha de Iniciación	Junio 28 de 2022	Fecha de Terminación	Junio 28 de 2024
Plazo Contrato	Con fecha de finalización junio 28 de 2024	Prórrogas	Ninguna
Periodo de Evaluación del Informe	Corresponde a Febrero 16 / Marzo 15 de 2023	Adición	Ninguna
Objeto del Contrato	Contratar una fábrica de software para construcción de productos de software a la medida de las necesidades de la SAE, en el marco del programa de SIGMASAE e integrados de acuerdo con su Arquitectura Tecnológica de Referencia y las políticas definidas por la SAE, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones, sus formatos y anexos, la propuesta presentada y el contrato.		


INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 38.13 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 24.10 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 4.759.047.286
Valor de las Adiciones	N/A
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$1.147.166.328
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 225.211.481
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 3.386.669.477

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-01-08	Software	16	Enero 2 de 2023	15	Enero 2 de 2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
59420302	16	03	2023	\$ 16.978.185	\$ 3.225.855	\$ 20.204.040
59420303	16	03	2023	\$126.585.960	\$24.051.332	\$150.637.292
59420304	16	03	2023	\$ 45.689.200	\$ 8.680.948	\$ 54.370.148
Totales				\$189.253.345	\$35.958.136	\$225.211.480


En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES


El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
1	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato	<p>Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EJHLMHt_FFdBmjdLh10E6ulBhpNsYk4IyyV5yLcZQT_hVWQ?e=tq4eZO</p>
2	Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.	<p>Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio</p> <p>-Desarrollo</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Ep8mSrHOtcZOqPVCCi4GX4cB_1SDs678vo-GhOpFOqPIxA?e=ukTuIt</p>
3	Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.	<p>Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para la ejecución de pruebas</p> <p>De acuerdo con la oferta presentada con Indra y aceptada por la SAE, se cumple con las mejores prácticas de la industria</p> <p>La documentación entregada se encuentra en el TFS</p> <p>http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/iteration/print%201</p>

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

4	Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.	Con la entrega del actual informe mensual que se encuentra en el repositorio se cumple. https://saesas.sharepoint.com/:w/s/SeguimientoFabrica/Ee-ScVPT-hdOtD-y4bzzV2ABiLxCkXxY8BHD0iM4y1m_ZA?e=S438Uy
5	El Proveedor será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.	De acuerdo con el contrato firmado entre la SAE e Indra, esto es lo formalmente comprometido.
6	Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE para manejo de repositorio TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents
7	Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en el TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents
8	Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en el TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents
9	Obtener la aprobación de los entregables por parte del supervisor del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, una vez que el supervisor aprueba este informe, se relacionan las actas de aprobación de los productos. Actas Aprobación RQ https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EopCPXRzqEBR_RZAC-yDzkBeOOKU4JUq9DCiy5GORbalq?e=RTf0dA Actas Aprobación SW https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EvQYTFdXX5tJp38F8vbJymUBKzNHcsRixAHIN-vl3b4xNw?e=IQziyQ Actas Aprobación DevOps https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/EB8bJtAwW1lu-zMJ4bj1OABFfceQoQp_uGSehUp1Ud_ww?e=972rJD
10	Entre el contratista y el supervisor se realizará un cronograma de las actividades que se gestionaran durante el desarrollo del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, se notifica fecha inicio y fin de cada Sprint por correo electrónico, así con las estimaciones realizadas para cada sprint aprobado por medio de correo. https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Etg5o7tETfLUkPe3Jbm_X0BPRKOW96vLh2h8sk55xJOnQ?e=aTzL8E F-TE3-427 Formato Historia de Usuario con Punto de Esfuerzo.xlsx Hoja Consolidado

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023


11	Asegurar la participación de un Project Manager durante toda la ejecución del contrato 5x8	Se cumple según requerimientos de SAE en el contrato.
----	--	---

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	https://saesas.sharepoint.com/:f/s/SeguimientoFabrica/Euz4Y4Vhb4xOmiQwPUAQW/EYB08jo--7IGsuDhwAGnhI5KQ?e=sl30nY
---	---

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	De acuerdo con el numeral 2.7 Requerimientos Técnicos mínimos de los estudios previos, los derechos de autor son transferidos automáticamente a la firma del contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley.	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas	No se materializó	N/A
Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos	El profesional y/o técnico delegado por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, no tiene autorización para dar acceso a ambientes productivos.	No se materializó	N/A
No prestar los servicios objeto del contrato	Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato	Los supervisores de cada área, verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos F-BS3-178 Informe de Ejecución de Contratos y el F-BS3-333 Formato de evaluación de proveedores conforme a los tiempos definidos en los procedimientos, a fin de expedir o no el certificado de cumplimiento. En caso de presentar algún incumplimiento, se procederá a evaluar si existe alguna causal de terminación de contratación anticipada.	No se materializó	N/A


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito	Realizar prueba conocimientos técnicos específicos y generales con el fin de validar la capacidad del contratista	Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas	No se materializó	N/A
El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A
No se comprendan y no se satisfagan las necesidades de los usuarios.	Revisión de entregables del producto desarrollado	El Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, el profesional responsable delegado, la oficina de planeación y el área usuaria, deben realizar revisión a cada entregable del producto y verificar que éste cumpla con los atributos técnicos, funcionales y de usuario.	No se materializó	N/A
Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	La implementación del modelo SCRUM, en donde se dividen los entregables en partes que son entregadas en periodos de tiempos establecidos	Reuniones mensuales de entrega de producto, las cuales se evidencian con actas firmadas por parte de los usuarios funcionales y planeación, y reposan en las carpetas de supervisión de cada uno de los contratistas y formatos de control de cambios cuando ocurran cambios durante la ejecución del proyecto.	No se materializó	N/A
Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A

NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones Adicionales

<p>AVANCES:</p> <p>Se desarrollaron las siguientes historias de usuario (12 HU):</p> <table border="1"> <tr> <td> CONTABILIZACIÓN – (67 Puntos de HU) </td> </tr> <tr> <td> HU_CON0113 - Buscar clasificación contable (Solo front) HU_CON0101 - Crear clasificación inventario (Solo front) HU_CON0021 - Configurar contrapartidas sociedades (Solo front) HU_CON0128 - ConfiguraRolesMenu HU_CON0004 - Configurar novedad HU_CON0124 - Generar inventario _Parte1_AnalisisInformacion https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EesS8iVxnpFgxdJwZpFV4B72rxI9vGAYXRT1X3B70Mow?e=8tcIJ5 </td> </tr> </table>	CONTABILIZACIÓN – (67 Puntos de HU)	HU_CON0113 - Buscar clasificación contable (Solo front) HU_CON0101 - Crear clasificación inventario (Solo front) HU_CON0021 - Configurar contrapartidas sociedades (Solo front) HU_CON0128 - ConfiguraRolesMenu HU_CON0004 - Configurar novedad HU_CON0124 - Generar inventario _Parte1_AnalisisInformacion https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EesS8iVxnpFgxdJwZpFV4B72rxI9vGAYXRT1X3B70Mow?e=8tcIJ5
CONTABILIZACIÓN – (67 Puntos de HU)		
HU_CON0113 - Buscar clasificación contable (Solo front) HU_CON0101 - Crear clasificación inventario (Solo front) HU_CON0021 - Configurar contrapartidas sociedades (Solo front) HU_CON0128 - ConfiguraRolesMenu HU_CON0004 - Configurar novedad HU_CON0124 - Generar inventario _Parte1_AnalisisInformacion https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EesS8iVxnpFgxdJwZpFV4B72rxI9vGAYXRT1X3B70Mow?e=8tcIJ5		

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

PORTAL DEPOSITARIOS – (134 Puntos de HU)

HU_DEP0101 - Datos básicos del Administrador y Sociedades (front)
HU_DEP0102 - Datos básicos de la sociedad y vigencias creadas (front)
HU_DEP0103 - Crear vigencia (front)
HU_DEP0106 - Balance General (front)
HU_DEP0108 - Cargar Masivo BG
HU_DEP0109 - Cargar Manual BG (front)
<https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EVd82UQvQ3VHhVguRcsHjQ4BD2gcvMrag9YD6pZTakwFuW?e=oSwXg5>

HU_DEP0155 - Resumen Procesos jurídicos (Administrador)
HU_DEP0156 - Información del proceso (Administrador)
HU_DEP0157 - Datos demandante (Administrador)
HU_DEP0158 - Despacho conocimiento (Administrador)
HU_DEP0159 - Datos demandado (Administrador)
HU_DEP0160 - Recursos interpuestos (Administrador)
HU_DEP0161 - Medidas cautelares (Administrador)
HU_DEP0162 - Estado actual del proceso (Administrador)
HU_DEP0163 - Agregar proceso jurídico (Administrador)
https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EesX4lae49hLmYDQFetxV80BcECSAxcKGADN9wIUoe_67Q?e=Z4vGuc

SEGURIDAD – (113 Puntos de HU)

HU_SEG0016 - Funcionalidades transversales
HU_SEG0019 - Migracion de páginas de control auditoria
HU_SEG0023 - Implementacion de servicio Orfeo
HU_SEG0019_1 - Listener para eventos de auditoria
HU_SEG0026 - Integracion con los sitios
HU_SEG0027 - Envio de correos_Seguridad
HU_SEG0028 - Implementacion doble autenticación
<https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EePxBosHQfBKsp361fEzclwBOzNr7ZGACeMrbkBvtBL-3Q?e=hlQ308>

HU_SEG0010 - menú dinámico
HU_SEG0017 - SendManager funcionalidad Transversal
HU_SEG0022 - Envíos de correos
HU_SEG0020 - Actualizar datos usuario_admin
<https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EWc8g2WQg9xCtl2xtDiSK-gBOceCCH3f8Vp06h4O3qmGLQ?e=fileMWc>

Se adelantaron trabajos de implementación de DevOps

DEVOPS –(68 Puntos de HU)

DEVOPS SPRINT 4 -ENERO -16 – 27 Enero 2023
DEVOPS SPRINT 5 -FEBRERO – 30 Enero – 10 Febrero 2023
https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EYS3WxFlV_ZDnB3XgAiljH8BpmlcOP1E-qGw-ZlrfX-Kmg?e=OngFii

Se especificaron y entregaron aprobadas las siguientes 33 HU:

SEGURIDAD – (16 HU)

HU_SEG0006 - Incluir uso del directorio activo en el servicio de seguridad
HU_SEG0027 - Envio de correos_Seguridad
HU_SEG0024 - Ajustes procesos de lectura de usuarios SAE por migracion de seguridad
HU_SEG0022 - Envios de correos
HU_SEG0021 - Implementacion algoritmo de autorizacion

HU_SEG0020 - Actualizar datos usuario_admin
 HU_SEG0026 - Integracion con los sitios
 HU_SEG0025 - Componente validacion de cargue masivo
 HU_SEG0023 - Implementacion de servicio Orfeo
 HU_SEG0019_2 - Encolamiento de peticiones de auditoria
 HU_SEG0019_1 - Listener para eventos de auditoria
 HU_SEG0019 - Migración de páginas de control de auditoria
 HU_SEG0018 - Implementacion event driver message
 HU_SEG0017 - SendManager funcionalidad Transversal
 HU_SEG0016 - Funcionalidades transversales
 HU_SEG0010 - Menu dinamico
<https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/Edi0w0F-y2BFpqfzHDWIV70B8vvumFrkMNY-JOO0THPy5A?e=uxzJoe>


PORTAL DEPOSITARIOS – (6 HU)

HU_DEP0198 - Reporte Depositarios
 HU_DEP0204 - Datos de la sociedad
 HU_DEP0205 - Honorarios Formulario 1 Escenario
<https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/Ef7GKRLz6SxDmlpbbiHkozYBTMBP0W1YSydbiv8ntOpag?e=fxi4r2>
 HU_DEP0206 - Honorarios Formulario 2 Escenario
 HU_DEP0207 - Honorarios Formulario 3 Escenario
 HU_DEP0221 - Honorarios - Cargue liquidación
https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EaOk6D2H8cZKIE9j2D16Se8B6ZjJEmGZhC_m2Vv_KL6ghg?e=pXeNfs

CONTABILIZACIÓN – (13 HU)


HU_CON0109 - Detalle novedades
 HU_CON0030 - Validar novedad
 HU_CON0111 - Solicitar subsanación
https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/ETur7wdECuNKiype2SBqISwB9QsQYH5AbZCX9gRs_J5PAg?e=ldlxzA
 HU_CON0045 - Registrar Sociedad en liquidación Extinta
 HU_CON0043 - Registrar Sociedad en liquidación En proceso
 HU_CON0031 - Registrar Sociedad activa En proceso
 HU_CON0000 - Generar inventario del cierre del mes - Inmuebles
<https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EYK3TQS19b9GmZym3cOOPDcBEI9eJi8uSfltlq7fnGJY6Q?e=JSAakN>
 HU_CON0122 - Generar inventario cierre de mes – Muebles
 HU_CON0112 - Responder subsanación
 HU_CON0110 - Ver soportes
 HU_CON0042 - No contabilizar
 HU_CON0068 - Descargar Reporte Novedades
 HU_CON0039 - Cambiar cuenta a un activo
<https://saesas.sharepoint.com/:b:/s/SeguimientoFabrica/EU65EgkPQbVLumlT5pNVyPkBtbqaunxVhQad3t1LoRKz0w?e=idFtxd>

NOTA: Las siguientes historias se desarrollaron y terminaron dentro de lo planeado, sin embargo, no se pudieron facturar debido a que, por solicitud de la SAE, hubo suspensión las reuniones con usuarios funcionales para lo cual

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

se ha realizado mesas de trabajo con supervisores del contrato y las diferentes gerencias para retomar los levantamiento y aprobaciones.

MODULOS VARIOS – (78 HU)
<p> HU_CON0114 - Paramétrica Tipo Novedad Inventario HU_CON0016 - Homologar Estados Cisa - Inmuebles HU_CON0125 - Paramétrica Campos ERP HU_CON0041 - Homologar Productividad Inmuebles HU_CON0102 - Paramétrica Tipo Inventario HU_CON0129 - Paramétrica TipoPUC HU_CON0130 - Cargar PUC HU_CON0131 - Crear cuenta auxiliar (PUC) HU_CON0141 - Consultar PUC HU_CON0032 - Paramétrica Valor patrimonial HU_CON0001 - Paramétrica % participación - sociedades HU_SAN0002 - Enviar notificación semanal de la gestion v1.0 HU_SAN0008 - Detalle estudio juridico v1.0 HU_SAN0010 - Cargar documentos alistamiento v1.0 HU_INT002 - Merge aplicaciones SAE e INDRA HU_INT001 - Merge esquemas de Base de datos SAE e INDRA HU_SOC0015 - Revisar etapa Inventario y Avalúo de liquidación - Activos HU_SOC0017 - Solicitar al liquidador subsanación de documentos de cantidad activos HU_SOC0114 - Ver motivo y subsanar circularización HU_SOC0115 - Enviar subsanación de la circularización HU_SOC0123 - Ver soportes cargados a los activos HU_TEC0001 - construcción servicio seguridad con OIDC HU_TEC0003 - Marge esquemas de base de datos Desarrollos SAE e INDRA HU_TEC0002 - implementación de Identity model para manejo de usuarios - migración HU_TEC0002 - implementación logeo en aplicaciones web HU_SOC0116 - Registrar tipos de activos HU_SOC0117 - Registrar detalle activos identificados HU_SOC0118 - Agregar registros de detalle de activos HU_SOC0119 - Cargar soportes registro de activos HU_SOC0133 - Consultar inventario enviado y motivo de subsanación HU_SOC0134 - Subsanan inventario devuelto Merge Montaje BD - Despliegue DEVOPS 16 - 27 DE ENERO 2 HU_SAN0002 - Enviar notificación semanal de la gestion v1.0 (Segunda Parte) HU_CON0026 - Parametrizar categoría inmuebles HU_CON0123 - Configurar y consultar periodo de causación HU_CON0113 - Buscar clasificación contable (Solo Back) HU_CON0101 - Crear clasificación inventario (Solo Back) HU_CON0021 - Configurar contrapartidas sociedades (Solo Back) HU_SOC0121 - Consultar activos reportados y motivo de subsanación HU_SOC0122 - Consultar detalle de activos enviados HU_SEG0006 - Incluir uso del directorio activo en el servicio de seguridad HU_DEP0101 - Datos básicos del Administrador y Sociedades HU_DEP0102 - Datos básicos de la sociedad y vigencias creadas HU_DEP0103 - Crear vigencia HU_DEP0106 - Balance General HU_DEP0109 - Cargar Manual BG HU_DEP0110 - Visualización BG Pruebas del Merge HU_SEG0010 - menú dinámico HU_SEG0017 - SendManager funcionalidad Transversal HU_SEG0022 - Envíos de correos HU_SEG0021 - implementación algoritmo de autorización HU_SEG0020 - Actualizar datos usuario_admin HU_SEG0025 - Componente validacion de cargue masivo </p>

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023


DEVOPS 30 ENERO AL 10 FEBRERO 1 DEVOPS 13 - 24 FEBRERO 2 HU_DEP0155 - Resumen Procesos jurídicos (Administrador) HU_DEP0156 - Información del proceso (Administrador) HU_DEP0157 - Datos demandante (Administrador) HU_DEP0158 - Despacho conocimiento (Administrador) HU_DEP0159 - Datos demandado (Administrador) HU_DEP0160 - Recursos interpuestos (Administrador) HU_DEP0161 - Medidas cautelares (Administrador) HU_DEP0162 - Estado actual del proceso (Administrador) HU_DEP0163 - Agregar proceso jurídico (Administrador) HU_SEG0016 - Nuget funcionalidades transversales HU_SEG0019 - Migracion de paginas de control auditoria HU_SEG0023 - Implementacion de servicio Orfeo HU_SEG0019_1 - Listener para eventos de auditoria HU_SEG0026 - Integracion con los sitios HU_SEG0027 - Envio de correos_Seguridad HU_SEG0028 - Implementacion doble autenticacion HU_DEP0107 - Estado resultados - VerER_1 HU_DEP0107 - Estado resultados - VerER_2 HU_DEP0110 - Visualizar BG HU_DEP0112 - Visualizar ER HU_DEP0113 - Cargar Masivo ER	
---	--

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
65925522	Pensiones: febrero 2023 Salud: marzo 2023	\$4.256.729.500

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023


CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:


Satisfactorio	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular	
Requiere Ajustes	



DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ
Jefe Oficina Gestión de la Información (A)
Supervisor



ALVARO JAVIER INFANTE SEPULVEDA
Gerente de Proyectos
Contratista



DIEGO FERNANDO TIQUE
Profesional especializado III
Apoyo de Supervisión

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos

Revisó Cuenta de cobro o factura: Rocio Orozco A.