

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	30 enero 2023			
Fecha Suscripción del Contrato:	Julio 28 del 2020			
Contrato No:	071 – 2020			
Nombre del Contratista:	Edna Liliana Hernández Trujillo			
Nit o CC del Contratista:	52.261.845			
Objeto del Contrato:	“Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) analista tester, para realizar el análisis y construcción de requerimientos y pruebas del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.”			
Valor del Contrato:	\$246.192.446			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	01	\$90.576.000	01	14 Julio 2021
	02	\$71.749.779	02	14 Julio 2022
	Total valor adiciones	\$162.325.779		
Plazo:	32 meses y 10 días, Fecha de Finalización: 14 Abril 2023			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No. Fecha Modificación
	01	12 meses	14 Julio 2022	01 14 Julio 2021
	02	9 meses	14 Abril 2023	02 14 Julio 2022
Periodo de evaluación del informe:	1 – 31 enero del 2023			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<div>1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.</div> <div>Las actividades realizadas durante el Sprint 62 fueron:</div> <div><ul style="list-style-type: none">Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFSEjecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFSPresentación de entrega al usuario final, la evidencia queda relacionada en el F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto SS ATC 007.pdf</div>			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.</p> <p>Se encuentra en la siguiente ruta: Informe Actividades - Cto 071 – 2020 MOD 2\30.- Enero 2023\Cuenta de Cobro\ Parafiscales Enero 2023.pdf</p>
	<p>3. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p> <p>Se cumple con lo definido en el marco metodológico SCRUM definido en el Sistema de Gestión Integral de la SAE SAS.</p>
	<p>4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <p>A partir de la expedición de la póliza para la Modificación 01 del contrato 071-2020, he participado en todos los sprint realizados.</p>
	<p>5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p> <p>Se cumple con lo establecido en esta obligación.</p>
	<p>6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.</p> <p>Nunca he sido víctima de personas que actúen por fuera de la ley.</p>
	<p>7. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p> <p>Se cumple con lo establecido en esta obligación.</p>
	<p>8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se realizan las ceremonias que conforman el sprint. Se realiza la entrega a cliente, de acuerdo con la reunión agendada.</p>
	<p>9. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS,</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</p> <p>Las actividades de pruebas se realizan de forma remota y por lo tanto cubre toda la seguridad implementada por SAE.</p>
	<p>10. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p> <p>Las actividades de pruebas se realizan de forma remota, la cual está protegida para impedir la conexión a dispositivos externos.</p>
	<p>11. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.</p> <p>Para mis labores, SAE dispuso de la VDI Analistas, para la realización de las actividades de pruebas.</p>
	<p>12. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <p>Las HU0054, HU0018, HU0019, HU0020, HU0021, HU0046, HU0047 fueron definidas por el Product Owner como prioridad, por lo tanto, conformaron el Sprint 62.</p>
	<p>13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.</p> <p>Las HU0054, HU0018, HU0019, HU0020, HU0021, HU0046, HU0047 fueron definidas por el Product Owner como prioridad, por lo tanto, conformaron el Sprint 62.</p>
	<p>14. En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.</p> <p>No se han tenido inconsistencias y/o diferencias entre los estudios previos y la propuesta del contratista.</p>
	<p>15. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Las actividades de pruebas se realizan de forma remota y por lo tanto cubre toda la seguridad implementada por SAE.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>6. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.</p> <p>Una vez se finalice el contrato, se realizará la entrega respectiva.</p>
	<p>17. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato.</p> <p>Al iniciar el contrato, firme y entregué a SAE S.A.S el acuerdo de confidencialidad.</p>
	<p>18. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Se han ejecutado las actividades del contrato desde las oficinas de SAE y de forma remota, de acuerdo con las necesidades del contrato.</p>
	<p>19. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.</p> <p>Se cumple con lo establecido en esta obligación.</p>
	<p>20. Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión de la SAE.</p> <p>Se cumple con lo establecido en esta obligación.</p>
	<p>21. Las demás que se deriven del objeto contractual</p> <p>Se cumple con lo establecido en esta obligación.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <p>Las actividades realizadas durante el sprint 62 fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFS • Ejecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFS • Presentación de entrega al usuario final, la evidencia queda relacionada en el F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_SS_ATC_007.pdf <p>2. Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.</p> <p>Las actividades realizadas durante el sprint 62 fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFS • Ejecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFS. • Elaboración de manual de usuario. <p>3. Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>Las actividades realizadas durante el período facturado se encuentran en la siguiente ruta del TFS:</p> <p>http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/PilotoDevOps/_backlogs/Iteration/Sprint%2062</p> <p>4. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <p>Certifico ser la única titular del contrato y de las acciones realizadas para la ejecución del mismo.</p> <p>5. Realizar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS.</p> <p>Las actividades realizadas durante el Sprint 62 fueron:</p>
--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<ul style="list-style-type: none">• Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFS• Ejecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFS• Presentación de entrega al usuario final, la evidencia queda relacionada en el F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_SS_ATC_007.pdf <p>6. Asegurar las firmas de las actas de cierre de revisión de sprint.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para el Sprint 62 Se cuenta con la siguiente acta firmada por el cliente: F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_SS_ATC_007.pdf																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>92.47 %</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>88.61 %</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$83.866.667</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$162.325.779</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$246.192.446</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$218.156.886</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$28.035.560</td></tr></table> <p>AVANCES: En el mes de enero 2023</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	92.47 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	88.61 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$83.866.667	Valor de las Adiciones	\$162.325.779	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$246.192.446	Total ejecutado y desembolsado	\$218.156.886	Valor pendiente por ejecutar	\$28.035.560
PORCENTAJE EJECUTADO	92.47 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	88.61 %														
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$83.866.667																
Valor de las Adiciones	\$162.325.779																
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$246.192.446																
Total ejecutado y desembolsado	\$218.156.886																
Valor pendiente por ejecutar	\$28.035.560																
Seguimiento riesgos contractuales	<p>El Seguimiento de riesgo se realizara conforme a los riesgo identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda</p> <table><tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr><tr><td>Reclamación por parte de terceros de los</td><td>De acuerdo con el numeral 2.7</td><td>Reposa en la carpeta de supervisión</td><td>No se materializó</td><td>N/A</td></tr></table>	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	Reclamación por parte de terceros de los	De acuerdo con el numeral 2.7	Reposa en la carpeta de supervisión	No se materializó	N/A						
Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo													
Reclamación por parte de terceros de los	De acuerdo con el numeral 2.7	Reposa en la carpeta de supervisión	No se materializó	N/A													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	Requerimientos Técnico mínimos de los estudios previos, los derechos de autor son transferidos automáticamente a la firma del contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley.	Estudios previos y contratos firmados de los contratistas		
	Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos	El profesional y/o técnico delegado por el Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, no tiene autorización para dar acceso a ambientes productivos.	No se materializó	N/A
	No prestar los servicios objeto del contrato	Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato	Los supervisores de cada área, verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos F-	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			BS3-178 Informe de Ejecución de Contratos y el F-BS3-333 Formato de evaluación de proveedores conforme a los tiempos definidos en los procedimientos , a fin de expedir o no el certificado de cumplimiento. En caso de presentar algún incumplimiento , se procederá a evaluar si existe alguna causal de terminación de contratación anticipada.		
	El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito	Realizar prueba conocimientos técnicos específicos y generales con el fin de validar la capacidad del contratista	Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas	No se materializó	N/A
	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con lo	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		solicitado por el supervisor del contrato			
	No se comprendan y no se satisfagan las necesidades de los usuarios.	Revisión de entregables del producto desarrollado	El Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, el profesional responsable delegado, la oficina de planeación y el área usuaria, deben realizar revisión a cada entregable del producto y verificar que éste cumpla con los atributos técnicos, funcionales y de usuario.	No se materializó	N/A
	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	La implementación del modelo SCRUM, en donde se dividen los entregables en partes que son entregadas en periodos de tiempos establecidos	Reuniones mensuales de entrega de producto, las cuales se evidencian con actas firmadas por parte de los usuarios funcionales y planeación, y reposan en las carpetas de supervisión de cada uno de los contratistas y formatos de control de cambios cuando ocurran cambios durante la ejecución del proyecto.	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro. Periodo enero del 2023 Planilla # <u>1051327638</u>												
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td></td><td>Bueno</td></tr><tr><td></td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr></table>						Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio												
	Bueno												
	Regular												
	Requiere Ajustes												



Firma Supervisor

DIEGO TIQUE

Firma Apoyo de Supervisión