 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Fecha de Informe	17 de marzo 2023
-------------------------	------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	118 – 2019	Fecha Suscripción del Contrato	Diciembre 16 del 2019
Nombre Contratista	UT SOFTLINE E GTS	Identificación (CC/NIT)	901.346.343-5
Correo Electrónico Contratista	Olga.Trujillo@noventiq.com	Forma de Pago	<i>Mensual</i>
Nombre Supervisor	DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ (A)		
Nombre apoyo supervisión	DIANA MILENA POSADA POSADA		
Fecha de Iniciación	26 de diciembre de 2019	Fecha de Terminación	26 abril 2023
Plazo Contrato	3 años y 4 meses	Prórrogas	1
Periodo de Evaluación del Informe	Febrero 2023	Adición	2
Objeto del Contrato	Contratar los servicios de plataforma de nube pública para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 96,71%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 96,86 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$1.074.056.627
Valor de las Adiciones	\$297.000.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$1.327.975.059
Valor a pagar en el periodo reportado	\$14.885.634
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 43.081.568

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS			Código: F-BS3-178
				Versión:05
				Vigencia: 15/02/2023

A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	132	22/02/2022	6	02/01/2023
---------------	-------------------------------	-----	------------	---	------------

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
SOFG 36	16	03	2023	\$14.885.634	0	\$14.885.634
Totales				\$14.885.634	0	\$14.885.634


En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:


Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
1	Realizar la configuración de los servicios de nube requeridos por la entidad en el anexo técnico, en la plataforma de Microsoft Azure.	El contratista en el mes de febrero 2023 no requirió realizar ninguna configuración
2	Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico.	El contratista en el mes de febrero 2023 cumple con la prestación del servicio en Azure
3	Realizar la migración de los servidores virtuales que la entidad requiera a la plataforma de nube, como servicios IaaS.	El contratista en el mes de febrero del 2023 no requirió realizar ninguna migración de servidores
4	Suministrar el licenciamiento requerido en el anexo técnico y formato de propuesta económica.	El contratista en el mes de febrero del 2023 no requirió suministrar ningún licenciamiento
5	Prestar el soporte técnico para los servicios de plataforma de nube de Microsoft Azure durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta los ANS establecidos en el anexo técnico.	Al contratista en el mes de febrero 2023 no se le realizaron solicitudes de soporte técnico.
6	Prestar el soporte técnico especializado requerido en la bolsa de horas contratadas.	El contratista en el mes de febrero del 2023 no requirió prestar soporte técnico especializado
7	Realizar la transferencia de conocimiento y entregar la documentación requerida en el anexo técnico.	El contratista en el mes de febrero 2023 no requirió realizar transferencia de conocimiento
8	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Al contratista en el mes de febrero del 2023 no se le imparten instrucciones adicionales
9	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	Al contratista en el mes de febrero del 2023 no se le realizaron solicitudes de soporte técnico

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

10	Brindar canales de comunicación para el soporte técnico y reporte de incidentes con facilidad de seguimiento desde el inicio hasta su cierre por parte del personal de la SAE	La URL de la mesa de ayuda es http://servicedesk.softlinegroup.com/assystnet/# por donde se reporta los inconvenientes presentados
11	Enviar reportes mensuales del consumo de recursos de nube y los casos de soporte reportados por la SAE y las gestiones realizadas en caso de haberse requerido.	El contratista envía por correo el día 13 de marzo del 2023 el informe correspondiente al mes de febrero del 2023 Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido en el mes de febrero es de US \$ 3,078.43
12	Documentar en los formatos de la SAE todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, o casos de soporte.	El contratista en el mes de febrero del 2023 no requiere documentar las soluciones realizadas
13	El personal presentado en la oferta deberá ser el encargado de realizar la habilitación, configuración, migración y puesta en operación de los recursos de nube y encargarse del soporte durante la duración del contrato. En caso de requerirse un cambio por fuerza mayor, debe ser aceptado por escrito por el supervisor del contrato.	Al contratista en el mes de febrero del 2023 no se le realizaron solicitudes de soporte técnico
14	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.	Al contratista en el mes de febrero 2023 no se le imparten instrucciones adicionales

Para la revisión del informe se realiza la comparación y/o verificación de los valores con el reporte online que se genera sobre la plataforma Azure, donde se evidencia que el valor consumido en el mes de febrero es de US \$ 3,078.43



Ámbito : Microsoft Azure

VISTA CostByResource

feb. 2023

Agregar filtro

COSTO REAL (USD) ⓘ

\$3,078.43 ▾

PREVISIÓN NO DISPONIBLE ⓘ

-- ▾

PRESUPUESTO: NINGUNO

-- ▾

Agrupar por: Recurso ▾

Granularidad: Ninguno ▾

Tabla

Filtrar elementos

161 filas

Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> vng-eus-sae	Puerta de enlace de red virtual	us east	rg-eus-preprod		\$329.28
> asr-eus-sae	Almacén de Recovery Services	us east	rg-eus-asr		\$323.80
> stgeusprodsae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		\$240.06
> preprodsb02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$223.74
> stgeuspreprodsae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		\$137.44
> vnet-eus-sae-bastion	Bastión	us east	rg-eus-preprod		\$127.74
> dcserversae12	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$122.29
> pruebatapp2019	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$102.47
> powerbi	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$102.24
> preprodapp02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$100.13
> preprodser	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$90.93
> pruebabi	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$90.02
> pruebasesb	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$89.10
> preprodser02	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$89.09
> preprodapp	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$89.09
> vpn-eus-sae-asr	Conexión	us east	rg-eus-preprod		\$52.49
> moodie	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$50.28
> preprodreport	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$48.84

COSTO REAL (USD)

\$3,078.43

PREVISIÓN NO DISPONIBLE

--

PRESUPUESTO: NINGUNO

--

Agrupar por: **Recurso**

Granularidad: **Ninguno**

Tabla

Filtrar elementos

161 filas

Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> preprodreport	Máquina virtual	us east	rg-eus-preprod		\$48.84
> entidad	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$48.78
> olympus-actual	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$46.65
> pruebaser	Máquina virtual	us east	rg-eus-pruebas		\$46.65
> banco-hdv	Máquina virtual	us east	rg-eus-produccion		\$44.34
> ci-sonarqube-prod	Instancias de contenedor	us east	rg-eus-sonarqube		\$40.13
> plan-winmbs-sae-dev	Plan de App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$39.68
> dcserversae12_osdisk_1_5495ca4ba06f4986b40f4...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$30.06
> banco-hdv_bancohdv_vhdx-banco_hdv_188f946...	Disco	us east	rg-eus-produccion		\$27.78
> stgeuspruebasae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr		\$27.60
> preprodser_c_vhdx-preprodser_4b24f23c46744f...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$27.45
> preprodser02_preprodser_c_vhdx-preprodser02_8...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$24.24
> semiltsae1-0_disk1_7657e79a02642c0d93c1709...	Disco	us east	rg-wvd		\$19.20
> plan-winmbs-sae-qa	Plan de App Service	us east	rg-eus-sigmasae-qa	companynamesae createdbyrobinson de la hoz...	\$18.08
> stgeusvdfs	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-wvd-fslogix		\$16.00
> preprodapp02_preprodbs_c_vhdx-preprodapp02...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$14.75
> sqlsigmasae-dev / sqldb-matrix2fabrica-sae-dev	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$13.55
> sqlsonarqubeprod / sqldb-sonarqube-prod	SQL Server	us east	rg-eus-sonarqube		\$13.55

Filtrar elementos		161 filas			
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> vwdtsaerus-0_osdisk_1_3f4ee4d43e94a559d2d5...	Disco	us east	rg-wvd		\$9.60
> avd-vmidp-0_osdisk_1_bec330335d5d4809a28ab...	Disco	us east	rg-wvd-fslogix		\$9.60
> preprodsb02_sa_vhdx-preprodsb02_bfe027db2...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$7.89
> pruebatapp2019-c	Disco	us east	rg-eus-pruebas		\$7.27
> epfslogixwvd	Punto de conexión privado	global	rg-wvd-fslogix		\$6.72
> preprodsb01_osdisk-20220522-202806_3edea16...	Disco	us east	rg-eus-preprod		\$5.89
> pruebapp-osdisk-20220512-179130	Disco	us east	rg-eus-asr	rsvaultbackup329e6fc8-16e1-4a22-ba3f-1a837985e...	\$5.89
> sigmasae	microsoft.visualstudio/organizations	global	--	organizationname_sigmasae	\$5.16
> sqlsigmasae-dev / sqldb-matrix2auditoria-sae-dev	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$4.51
> sqlsigmasae-dev / sqldb-matrix2actfabrica-sae-dev	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$4.51
> sqlsigmasae-dev / sqldb-newmatrix-sae-dev	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$4.51
> rgeuspreprodlog	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-preprod		\$4.11
> sqlsigmasaeqa / sqldb-matrix2auditoria-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-qa	companynamesae createdbyrobinson de la hoz...	\$3.53
> sqlsigmasaeqa / sqldb-matrix2fabrica-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-qa	companynamesae createdbyrobinson de la hoz...	\$3.53
> sqlsigmasaeqa / sqldb-matrix2actfabrica-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-qa	companynamesae createdbyrobinson de la hoz...	\$3.53
> sqlsigmasaeqa / sqldb-newmatrix-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmasae-qa	companynamesae createdbyrobinson de la hoz...	\$3.53
> vnet-eus-sae-ip	Dirección IP pública	us east	rg-eus-preprod		\$3.36
> dcserversae12-qa	Dirección IP pública	us east	rg-eus-produccion		\$3.36

Filtrar elementos		161 filas			
Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> dserversae12-ip	Dirección IP pública	us east	rg-eus-production		\$3.36
> imagendesarrollo / galeriadesarrollo / 0.0.1	Azure Compute Gallery	us east	rg-eus-production		\$3.00
> snap-preprod001-test_cluster	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.89
> snap-preprod004-test_cluster	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.87
> preprodapp01-sae-actu	Instantánea	us east	rg-eus-preprod		\$2.73
> pip-vrg-eus-sae	Dirección IP pública	us east	rg-eus-preprod		\$2.69
> semitasae1_snapshot	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.68
> defaultworkspace-3dfab8f8-ce70-4fe1-ae84-c7be...	Área de trabajo de Log Analytics	us east	defaultresourcegroup-eus		\$2.60
> rs02	Disco	us east	rg-eus-production		\$2.40
> puntodecontrolsemitasae	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> contisae-0_osdisk_1_c18454964459499ebd86216...	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$2.13
> saeautomation	Cuenta de Automation	us east	rg-eus-monitoreo		\$1.94
> vmtp_disk_c	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.91
> rg-wvd-rl-030621	Instantánea	us east	rg-wvd-fsioga		\$1.62
> vsappimgit-sigma-sae-dev	Área de trabajo de Log Analytics	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$1.60
> wvdgalerisae / wvd-imagen-fs-030621 / 1.0.0	Azure Compute Gallery	us east	rg-wvd-fsioga		\$1.58
> vm1_osdisk_1_f042c55f0f140db9a86ee49410d66f	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> vm2_osdisk_1_7a3c77864d54070bc19778325a704...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54

Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> vm2_osdisk_1_7a3c77864d54070bc19778325a704...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> vm1_osdisk_1_50f7d930d004e3b0bec83e3709...	Disco	us east	rg-eus-pruebastartstop		\$1.54
> sequencedstartstop_parent	Reglas de alertas de Búsqueda de registros	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3dfab8f8-ce70-4fe1-ae84-c7be...	\$1.35
> autoslop_vm_child	Reglas de alertas de Búsqueda de registros	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3dfab8f8-ce70-4fe1-ae84-c7be...	\$1.34
> mygallery / imagenwvdac20-04-2021 / 0.0.1	Azure Compute Gallery	us east	rg-wvd		\$1.25
> scheduledstartstop_parent	Reglas de alertas de Búsqueda de registros	us east	defaultresourcegroup-eus	hidden-link/subscriptions/3dfab8f8-ce70-4fe1-ae84-c7be...	\$1.25
> puntodecontrolsabado	Instantánea	us east	rg-eus-production		\$1.20
> api-parametricas-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.99
> web-matrx-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-organograma-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-seguridadacceso-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-utilidadsmatrx-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-alistamientosociedades-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-activos-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-agentexterno-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-enajenaciontemprana-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-cuadros-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-downloads-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95

ift Azure-GTM/ModernBillinoMenuBlade/~/Ove

Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> api-enajenacion-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-estadoventas-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-scoringwl-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-inmueblesdepositarios-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-dependenciaactivos-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-diligenciasacuerdo-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-enajenacionfinal-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-externojwt-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-orfeo-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-scoring-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.95
> api-oficioacompanamiento-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94
> api-recepcioncampo-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94
> api-proxy15-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94
> api-recursos-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94
> api-solicituddepostario-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94
> api-solicitudrecursos-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94
> api-registro-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94
> api-sociedadesliquidacion-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmasae-dev		\$0.94

Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> api-sociedadesliquidacion-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-dev	[tag]	\$0.94
> api-unidadesmaximas-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-dev	[tag]	\$0.94
> privateintfile.core.windows.net	Zona DNS privada	unknown	rg-eus-preprod	[tag]	\$0.45
> cs21003200949a537d	Cuenta de almacenamiento	us east	cloud-shell-storage-eastus	ms-resource-usage:azure-cloud-shell	\$0.30
> stsheligmase-dev	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-sigmatse-dev	ms-resource-usage:azure-cloud-shell	\$0.30
> sql-sigma-sae-qa / sqldb-matrixauditoria-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0.03
> sql-sigma-sae-qa / sqldb-matrixfabrica-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0.03
> sql-sigma-sae-qa / sqldb-matrixcefabrica-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0.03
> sql-sigma-sae-qa / sqldb-nematrix-sae-qa	SQL Server	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0.03
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-reportecostos	[tag]	<\$0.01
> stgeuasrsae	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-asr	[tag]	<\$0.01
> logic-start-sonarqube	Aplicación lógica	us east	rg-eus-sonarqube	[tag]	<\$0.01
> logic-stop-sonarqube	Aplicación lógica	us east	rg-eus-sonarqube	[tag]	<\$0.01
> stgeuasae-prodlogs	Cuenta de almacenamiento	us east	rg-eus-production	[tag]	<\$0.01
> wsapinight-sigma-sae-qa	Área de trabajo de Log Analytics	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> web-matrix-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> api-cuartodatos-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
ift_Azure_GTM/ModernBillingMenuBlade/-/Overview		us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01


Recurso	Resource type	Location	Resource group name	Tags	Cost
> api-unidadesmaximas-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> api-inmueblesdepositarios-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> api-oficioccompartamiento-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> reportecostos	Cuenta de almacenamiento	intercontinental	rg-reportecostos	[tag]	<\$0.01
> api-enajenacion-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> api-informacionportalactivo-sigma-sae-dev	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-dev	[tag]	<\$0.01
> api-devoluciones-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> api-scoringjwt-sae-sigma-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> api-solicitudrecursos-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	<\$0.01
> preprodapp02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod	[tag]	<\$0.01
> preprodadb02	Máquina virtual	global	rg-eus-preprod	[tag]	<\$0.01
> dcierversae12	Máquina virtual	global	rg-eus-production	[tag]	<\$0.01
> olympus-actual	Máquina virtual	global	rg-eus-production	[tag]	<\$0.01
> powerbi	Máquina virtual	global	rg-eus-production	[tag]	<\$0.01
> pruebasb	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas	[tag]	<\$0.01
> banco-hdv	Máquina virtual	global	rg-eus-production	[tag]	<\$0.01
> pruebasae	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas	[tag]	<\$0.01
> pruebasbi	Máquina virtual	global	rg-eus-pruebas	[tag]	\$0

> api-activos-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-agenteexterno-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-aistamintociudades-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-dependenciaactivos-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-diligenciasecuestro-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-enajenacionfinar-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-enajenaciontemporaria-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-estadoveritas-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-externosjwt-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-informacionportalactivo-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-orfeo-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-orgogografica-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-parametricas-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-proxy15-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-recursos-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-recepcioncampo-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-registro-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-sicrta-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0

> api-scoring-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-seguridadacceso-sae-sigma-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-sociedadesliquidacion-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-solicituddepositario-sigma-sae-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0
> api-utilidadematrix-sae-sigma-qa	App Service	us east	rg-eus-sigmatse-qa	company:namesae createdby:robinson de la hoz	\$0

Y en el informe entregado por Softline el valor de consumo es acorde a los reportes correspondientes

En total para el mes de febrero/23 hay 16 Máquinas virtuales ejecutando servicios, con las siguientes referencias:




EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS
(Enlace Soportes de Actividades)

Informe entregado por el proveedor: Informe_Consumo_SAE_feb23, e información de la plataforma de Azure <https://portal.azure.com/>

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No se materializó	N/A

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

	valores presentados			
No entregar el producto o servicio en las condiciones exigidas	En el anexo técnico se tiene integrado en el ítem 4 los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No se materializó	N/A
No suministrar el producto o servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyó el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractuales que hacen parte del proceso contractual	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No se materializó	N/A
Baja calidad en la implementación del producto	El cumplimiento de calidad se encuentra como obligación general y se exige una póliza de calidad y cumplimiento.	El segundo pago está sujeto a la aceptación del producto, dentro del que se encuentra la calidad y cumplimiento.	No se materializó	N/A


NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones Adicionales

--

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9447783843 - 9447789361	Febrero Pensión y Marzo Salud	71.869.500

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
-----------	----------	-----------	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	



DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ (A)
Jefe de la Oficina Gestión de la información
Supervisor



YISSEL DANIELA VILLAREAL PACHECO
Representante Legal
Contratista



DIANA MILENA POSADA POSADA
Profesional Especializado II
Apoyo de Supervisión

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos
Revisó factura o cuenta de cobro: Rocio Orozco A.