

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Fecha de Informe | 09 mayo 2023 |
|-------------------------|--------------|

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|
| Contrato N° | 066 - 2020 | Fecha Suscripción del Contrato | 14 de julio de 2020 |
| Nombre Contratista | HEIMCORE S.A.S | Identificación (CC/NIT) | 900.425.697-2 |
| Correo Electrónico Contratista | jfranco@heimcore.com.co | Forma de Pago | <i>Mensual</i> |
| Nombre Supervisor | DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A) | | |
| Nombre apoyo supervisión | DIANA POSADA POSADA | | |
| Fecha de Iniciación | 29 de julio 2020 | Fecha de Terminación | Agosto 19 de 2023 |
| Plazo Contrato | 3 años 10 meses y 20 días | Prórrogas | 1 |
| Periodo de Evaluación del Informe | febrero-marzo- abril 2023 | Adición | N7A |
| Objeto del Contrato | Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3de 2020, la propuesta presentada y el contrato. | | |

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 71.36%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 68.01 %

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Valor del Contrato | \$1.618.560.000 |
| Valor de las Adiciones | \$0 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$1.100.773.661 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$252.270.241 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 517,786,339 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | N° Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-2-0-4-10-01 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 143 | 18/01/2023 | 228 | 18/01/2023 |
| A-2-0-4-10-01 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 105 | 02/01/2023 | 105 | 02/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------------------|------------|----------------------|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| BOG – 4117 | 09 | 05 | 2023 | 37.746.660 | 7.171.865 | 44.918.525 |
| BOG - 4116 | 09 | 05 | 2023 | 174.245.139 | 33.106.576 | 207.351.715 |
| Totales | | | | \$ | \$ | \$252.270.241 |

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

| N° | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|-----------|---|---|
| 1 | El oferente, en conjunto con la SAE, debe definir el cronograma de actividades a los 10 días laborales siguientes a la firma del contrato, para la entrega de equipos, implementación y demás actividades que | Para este periodo no aplica porque esta actividad se realizó al inicio del contrato |

| | | |
|--|--|----------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |


| | | |
|----|---|---|
| | considere requeridas para iniciar la operación del servicio. (El cronograma debe especificar las subactividades a desarrollar) | |
| 2 | El cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de la SAE | Para este periodo no aplica porque esta actividad se realizó al inicio del contrato |
| 3 | La etapa de empalme será de treinta (30) días contados a partir de la instalación del primer equipo de acuerdo con el cronograma establecido. | Para este periodo no aplica porque esta actividad se realizó al inicio del contrato |
| 4 | El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAE SAS | La presente obligación se cumple para este periodo, con las siguientes novedades: Hasta el 21 de febrero se dio el ingreso del agente de Medellín y el adicional de Bogotá |
| 5 | Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. | Lo ha realizado en conforme a los servicios que se tienen actualmente |
| 6 | Entregar lo solicitado de conformidad con el pliego de condiciones | Aunque se ha mantenido el arriendo de los equipos que se tiene actualmente, frente a las solicitudes nuevas de equipos realizadas durante este periodo el proveedor no ha realizado la entrega de los mismos. |
| 7 | El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato | Sobre lo que se tiene actualmente se ha dado los tiempos establecidos en el sostenimiento de los servicios |
| 8 | Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos. | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |
| 9 | Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados. | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |
| 10 | El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |

| | | |
|--|--|----------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| | | |
|----|--|--|
| | términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato. | |
| 11 | Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos. | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |
| 12 | Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel. | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales, con la siguiente cantidad de tickets: 1. Febrero 398 2. Marzo 398 3. Abril 319 Todos tramitados. |
| 13 | Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor. | El proveedor a enviado informes tanto de soporte como de arrendamiento de equipos |
| 14 | Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| | | |
|----|---|---|
| | los mismos en su favor. | |
| 15 | Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente. | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |
| 16 | Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |
| 17 | El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad. | Aunque se ha mantenido el arriendo de los equipos que se tiene actualmente, frente a las solicitudes nuevas de equipos realizadas durante este periodo el proveedor no ha realizado la entrega de los mismos. |
| 18 | En caso de incumpliendo de los días estipulados para la entrega de los dispositivos, se descontará un mes de arriendo de cada equipo por cada día de atraso. | Aunque se ha mantenido el arriendo de los equipos que se tiene actualmente, frente a las solicitudes nuevas de equipos realizadas durante este periodo el proveedor no ha realizado la entrega de los mismos. |
| 19 | Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. | Se ha cumplido acorde a los servicios actuales |


| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| | |
|---|---|
| EVIDENCIAS/ PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades) | El soporte se encuentra en la carpeta del contrato: /Contratos/2020/(ARRIENDO COMPUTADORES) ADSUM/2. Contractual/Facturas/2023/2. Mayo (Feb-Mar-Abr)/Entregables https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2F%28ARRIENDO%20COMPUTADORES%29%20ADSUM%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F2023%2F2%2E%20%20Mayo%20%28Feb%2DMar%2DAbr%29%2FEntregables&view=0 |
|---|---|

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| Riesgos | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento de control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado / No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
|--|--|---|--|--|
| Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato. | Dentro de los pliegos de condiciones en el numeral 2. Obligaciones generales del capítulo IV, ítem 6. dice: Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato | En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan con los acordados en el contrato y modificaciones | No materializado | N/A |
| No entregar el producto o servicio en las condiciones exigidas | En el anexo técnico se tiene los acuerdos de nivel de servicio | Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS | No materializado | N/A |
| No suministrar el producto o servicio de | Dentro de los pliegos de condiciones en el | En cada facturación presentada se valida que los valores | No materializado | N/A |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| | | | | |
|--|---|--|------------------|-----|
| acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada. | numeral 2. Obligaciones generales del capítulo IV, ítem 6. dice: Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato | correspondan con los acordados en el contrato y modificaciones | | |
| Baja calidad en la implementación del producto | Dentro de los pliegos de condiciones en el numeral 3. Obligaciones específicas del capítulo IV, ítem 5. dice: Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. | La OGI debe validar con el cumplimiento de entrega | No materializado | N/A |

NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.


Observaciones Adicionales

Aunque se ha mantenido el arriendo de los equipos que se tiene actualmente, frente a las solicitudes nuevas de equipos realizadas durante este periodo el proveedor no ha realizado la entrega de los mismos.

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

| N° Planilla de Pago SGSS | Periodo de Aporte | Valor Total Planilla |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 9449603300 | Abril | \$133,441,500 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

| | | | |
|-----------|----------|-----------|--|
| Sí | X | No | |
|-----------|----------|-----------|--|

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

| | |
|-------------------------|----------|
| Satisfactorio | |
| Bueno | X |
| Regular | |
| Requiere Ajustes | |



DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)

Jefe Oficina Gestión de la Información

Supervisor

JESUS ALBERTO FRANCO ACOSTA

Representante Legal

Contratista



DIANA POSADA POSADA

Profesional Especializado II

Apoyo de Supervisión

Revisó contractualmente: Catalina González Ríos *Cg*

Revisó factura o cuenta de cobro: *Rocio Orozco A.*