

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

Fecha de Informe	20 Diciembre de 2024
-------------------------	----------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	041-2022		Fecha Suscripción del Contrato	01/06/2022	
Nombre Contratista	INDRA COLOMBIA SAS		Identificación (CC/NIT)	Nit 830013774-1	
Correo Electrónico Contratista	dmvalencia@indracompany.com		Forma de Pago	MENSUAL	
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ				
Nombre apoyo supervisión	DIEGO FERNANDO TIQUE				
Fecha de Iniciación	Junio 28 de 2022		Fecha de Terminación	Junio 28 de 2024	
Plazo Contrato	Hasta 2 años	Prórrogas	Ninguna	Plazo total	Hasta 2 años
Periodo de Evaluación del Informe	Corresponde a agosto 16 de 2024 / diciembre 14 de 2024				
Objeto del Contrato	Contratar una fábrica de software para construcción de productos de software a la medida de las necesidades de la SAE, en el marco del programa de SIGMASAE e integrados de acuerdo con su Arquitectura Tecnológica de Referencia y las políticas definidas por la SAE, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones, sus formatos y anexos, la propuesta presentada y el contrato.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 100%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 95,41%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 4.759.047.286
Valor de las Adiciones	\$ 0

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 4.540.807,917
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 218.239.367
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 2


INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-01-08	Software extinto	6	02/01/2024	6	02/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato	Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE	Actualmente no se está realizando levantamiento de requerimientos ni desarrollos, las actividades pendientes corresponden a puesta en producción. En el siguiente link se encuentran todas las actas de reunión a lo largo del proyecto. Actas - Reunión
2	Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio	Desarrollo 2. Documentación - Desarrollo
3	Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas.	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para la ejecución de pruebas De acuerdo con la oferta presentada con Indra y aceptada por la SAE, se cumple con las mejores prácticas de la industria	La documentación entregada se encuentra en: - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/backlogs/Iteration/Sprint%201 - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/git/Solucion_SIGMA
4	Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.	Con la entrega del actual informe mensual que se encuentra en el repositorio se cumple.	Inf ejec Indra Diciembre 2024.docx
5	El Proveedor será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del	De acuerdo con el contrato firmado entre la SAE e Indra, esto es lo formalmente comprometido.	

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

	contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.		
6	Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE para manejo de repositorio	<ul style="list-style-type: none"> - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/git/Solucion_SIGMA
7	Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra	<ul style="list-style-type: none"> - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/git/Solucion_SIGMA
8	Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra	<ul style="list-style-type: none"> - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/git/Solucion_SIGMA
9	Obtener la aprobación de los entregables por parte del supervisor del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, una vez que el supervisor aprueba este informe, se relacionan las actas de aprobación de los productos.	Actas Aprobación Puesta Producción Acta aprobación puesta producción- Facturación Diciembre 2024
10	Entre el contratista y el supervisor se realizará un cronograma de las actividades que se gestionaran durante el desarrollo del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, se notifica fecha inicio y fin de cada Sprint por correo electrónico, así con las estimaciones realizadas para cada sprint aprobado por medio de correo.	Actas - Aprobación Estimaciones Hoja Consolidado F-TE3-427 Formato Historia de Usuario con Punto de Esfuerzo.xlsx

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

11	Asegurar la participación de un Project Manager durante toda la ejecución del contrato 5x8	Se cumple según requerimientos de SAE en el contrato.	
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--

APORTES PARAFISCALES

Se cumple según requerimientos de SAE y se entrega toda la documentación solicitada, por medio de correo enviado el 23 de diciembre a Diana Vega.

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
82226492	Pensiones noviembre 2024 Salud diciembre 2024	4,252,924,700

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	82226492	Noviembre 2024	\$ 4,252,924,700
Salud		Diciembre 2024	
Total			\$ 4,252,924,700

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones Adicionales

AVANCES:

Se realizó la aprobación para facturación del módulo de contabilización

Módulo Contabilización (40 % restante por facturar)

HU_CON0032 - Paramétrica Valor patrimonial

HU_CON0044 - Ver detalle de inventario – Transversal

HU_CON0045 - Marca partida-contrapartida

HU_CON0030 - Validar novedad

HU_CON0031 - Buscar novedad

HU_CON0043 - Cargue inicial de inventario

HU_CON0047 - Campos ERP

HU_CON0038 - Web Service - Envío estructura al ERP

HU_CON0000 - Generar inventario del cierre del mes - Inmuebles

HU_CON0001 - Paramétrica % participación - sociedades

HU_CON0002 - Ejecutar Clasificación Contable automático

HU_CON0003 - Clasificación Contable manual

HU_CON0113 - Buscar clasificación contable

HU_CON0114 - Paramétrica Tipo Novedad Inventario

HU_CON0116 - Calcular Deterioro

HU_CON0117 - Generar peticiones de contabilización

HU_CON0118 - Estructura para ERP

HU_CON0122 - Generar inventario cierre de mes - Muebles

HU_CON0123 - Configurar y consultar periodo de causación

HU_CON0124 - Generar inventario cierre de mes - Sociedades

HU_CON0015 - LogClasificaciónContable

HU_CON0016 - Homologar Estados Cisa - Inmuebles

HU_CON0125 - Paramétrica Campos ERP

HU_CON0026 - Parametrizar categorías inmuebles

HU_CON0042 - No contabilizar

HU_CON0036 - Homologar estados disposición activos

HU_CON0126 - Ejecutar Reglas contrapartidas Sociedades

HU_CON0127 - Clasificación Contable Masivo Manual

HU_CON0041 - Homologar Productividad Inmuebles

HU_CON0128 - ConfiguraRolesMenu

HU_CON0004 - Configurar novedad

HU_CON0006 - Ejecutar Novedades automático

HU_CON0017 - Pendientes por contabilizar periodos anteriores


HU_CON0007 - LogNovedades

HU_CON0009 - Asignar Novedad manual

HU_CON0021 - Configurar contrapartidas sociedades
HU_CON0023 - Consultar detalles activos
HU_CON0101 - Crear clasificación inventario
HU_CON0102 - Paramétrica Tipo Inventario
HU_CON0103 - Consulta inventario
HU_CON0104 - Ver detalle de inventario Muebles DAO - Vehículos
HU_CON0107 - Consultar consolidado novedades
HU_CON0109 - Detalle novedades
HU_CON0110 - Ver soportes
HU_CON0111 - Solicitar subsanación
HU_CON0129 - Paramétrica TipoPUC
HU_CON0130 - Cargar PUC
HU_CON0131 - Crear cuenta auxiliar (PUC)
HU_CON0141 - Consultar PUC
HU_CON0142 - Identificación de novedades masivo manual
HU_CON0153 - Análisis técnico contabilización
HU_CON0155 - Configuraciones adicionales novedades
HU_CON0157 - Configurar dinámica contable
HU_CON0161 - Paramétrica homologación modalidad disposición
HU_CON0164 - Campos adicionales contabilización - varios
HU_CON0176 - Incorporar nueva configuración al proceso de novedades automático
HU_CON0177 - Analizar y crear procesamiento automático de reglas
HU_CON0178 - Validar automáticamente reglas de novedades
HU_CON0179 - Crear entradas y salidas del proceso de validación automático de las reglas
HU_CON0180 - Asociar asientos contables con novedades
HU_CON0181 - Procesar el valor de la venta
HU_CON0182 - Calcular Deterioro - Disminución
HU_CON0193 - Actualización seven
HU_SEG0012 -Implementación Microservicio contabilización

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	x	No	
-----------	----------	-----------	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ
 Jefe Oficina Gestión de la información
 Supervisor

Diana M. Valencia G.

DIANA MARCELA VALENCIA GALLEGO
 Gerente de Proyecto (E)
 Contratista

DIEGO TIQUE

DIEGO FERNANDO TIQUE
 Profesional especializado III
 Apoyo de Supervisión

JOSE DARIO BARRIOS ROJAS

JOSE DARIO BARRIOS ROJAS
 Profesional Especializado II
 PMO OTI