

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

<b>Fecha de Informe</b>	12 de marzo 2024
-------------------------	------------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

Contrato N°	041 – 2018		Fecha Suscripción del Contrato	24 de julio de 2018	
Nombre Contratista	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA		Identificación (CC/NIT)	900204272	
Correo Electrónico Contratista	jenny.melo@gse.com.co		Forma de Pago	pago único en pesos colombianos, una vez se haya recibido a satisfacción el servicio contratado	
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ				
Nombre apoyo supervisión	ALIX DUARTE RAVELO – CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ BAQUERO				
Fecha de Iniciación	20 de julio de 2018		Fecha de Terminación	26 de agosto 2024	
Plazo Contrato	2 años	Prórrogas	3	Plazo Total	6 años
Periodo de Evaluación del Informe	Nov 2023 – Feb 2024 – 53 Certificados				
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición que incluye instalación y configuración de certificados SSL, de conformidad con los estudios previos.				


### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **92.51%**

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: **100%**

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$ 5,343,100
Valor de las Adiciones	\$ 45,040,352
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 40,566,584
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 9,816,846
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 22</b>

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>


INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	181	24/08/2023	849	29/09/2023
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	23	02/01/2024	34	02/01/2024
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	23	02/01/2024	34	02/01/2024

## INFORME DE ACTIVIDADES


El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

### Obligaciones específicas del contratista


N°	Alcance	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Se debe entregar el certificado SSL que se solicitó en el punto 2.1, 2.2 y 2.3 de los estudios previos.	Se realiza entrega de nuevo certificado SSL de la entidad según solicitud realizada	Caso creado en mesa de servicio GSE, [GLPI #0430104] Estimado(a), Su solicitud: RE: Certificado Wildcard Request, se creó Nuevo caso
2	El certificado deberá ser instalado en los servidores que indique la SAE SAS, previa coordinación con el supervisor del contrato.	Se realiza instalación en servidor frontend de publicación de servicio de la página de la entidad <a href="http://www.saesas.gov.co">www.saesas.gov.co</a>	Correo: <b>viernes 03/11/2023 11:52 a. m. RE: Solicitud actualización wilcard dominio <a href="http://www.saesas.gov.co">www.saesas.gov.co</a></b> Por medio de la presente GSE realiza agendamiento para el día 3 de noviembre a la hora 14:00 para realizar el proceso de Instalación del certificado SSL <a href="https://teams.microsoft.com/join/19%3Ameeting_YTEwNjRmYjEtMDYwMi00MWQyLWI4MGEtNmE2MTZjYjVkJTYz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%221c907f62-4037-48ef-a2ec-ee71bfb7edf%22%2C%22Oid%22%3A%22ad0576aa-c4ed-41c1-9d8a-845abe6d9597%22%2C%22Mesageld%22%3A%220%22%7D">https://teams.microsoft.com/join/19%3Ameeting_YTEwNjRmYjEtMDYwMi00MWQyLWI4MGEtNmE2MTZjYjVkJTYz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%221c907f62-4037-48ef-a2ec-ee71bfb7edf%22%2C%22Oid%22%3A%22ad0576aa-c4ed-41c1-9d8a-845abe6d9597%22%2C%22Mesageld%22%3A%220%22%7D</a>


	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>


3	Entregar todos los archivos asociados al certificado, manuales de instalación y configuración, archivos o elementos necesarios para el buen funcionamiento del objeto contratado.	Se expide nuevo certificado WildCard SSL, para el dominio <a href="http://www.saesas.gov.co">www.saesas.gov.co</a> , con vigencia anual valido desde el 24 de octubre de 2023 al 24 de octubre de 2024.	<p>Correo: <b>martes 24/10/2023 4:00 p. m.- RE: Solicitud actualización wilcard dominio <a href="http://www.saesas.gov.co">www.saesas.gov.co</a>,</b></p> <p>Por medio de la presente GSE S.A. informa que se procede a enviar el certificado final para el Dominio: *.saesas.gov.co junto con la cadena de confianza para su respectiva instalación. (Ver anexos)</p> <p>Mesa de Servicios GSE  <a href="mailto:mesa.servicios@gse.com.co">mesa.servicios@gse.com.co</a>  T (+57) 4050082  Carrera 7 No- 77 - 7 Ofc 701  Bogotá - Colombia</p>
4	Ofrecer la reemisión ilimitada del certificado SSL durante la vigencia del contrato, en caso de presentarse falla en el servicio, pérdida de la llave privada, pérdida u olvido de la contraseña de protección de la llave privada y migración, actualización y/o cambio del servidor que publica el certificado SSL siempre y cuando la URL se encuentre dentro de los sitios protegidos por el certificado sea la misma.	Se cumple durante la vigencia de este contrato	Certificado Vigente, no se requirió reemisión
5	Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento del certificado digital SSL.	Se realiza ticket para soporte de configuración e instalación del certificado (por medio de la presente GSE realiza agendamiento para el día 3 de noviembre a la hora 14:00 para realizar el proceso de instalación del certificado SSL)	<p>Correo: <b>martes 24/10/2023 4:00 p. m.- RE: Solicitud actualización wilcard dominio <a href="http://www.saesas.gov.co">www.saesas.gov.co</a>,</b></p> <p>Por medio de la presente GSE S.A. informa que se procede a enviar el certificado final para el Dominio: *.saesas.gov.co junto con la cadena de confianza para su respectiva instalación. (Ver anexos)</p> <p>Mesa de Servicios GSE  <a href="mailto:mesa.servicios@gse.com.co">mesa.servicios@gse.com.co</a>  T (+57) 4050082  Carrera 7 No- 77 - 7 Ofc 701  Bogotá - Colombia</p>


	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>


<b>6</b>	<b>Brindar soporte técnico para la correcta validación, instalación y configuración del certificado SSL en los servidores que el supervisor de contrato autorice sin tener en cuenta el sistema operativo y las versiones soportadas.</b>	Se realiza ticket para soporte de configuración e instalación del certificado (Por medio de la presente GSE realiza agendamiento para el día 3 de noviembre a la hora 14:00 para realizar el proceso de Instalación del certificado SSL)	Correo Solicitud actualización wildcard dominio <a href="http://www.saesas.gov.co">www.saesas.gov.co</a> [GLPI #0428675] Estimado(a), Su solicitud: Solicitud actualización wildcard dominio www.saesas.gov.co, se creó Nuevo caso
----------	---	--	--

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

7	<p>Contar de manera permanente con canales de atención como: línea telefónica, correo electrónico, fax, números de celular, chat en línea y el soporte de tickets de seguimiento y gestión, con el fin de reportar los incidentes que puedan presentarse. Igualmente debe entregar al inicio del contrato documento que defina el procedimiento de la mesa de ayuda.</p>	<p>Contacto por correo, línea telefónica</p>	<p>Soporte para instalación</p> 
8	<p>La solución de los de tickets deberá ser en un tiempo máximo de cuatro (4) horas.</p>	<p>Se envía por correo de manera inmediata y así mismo dan gestión dentro de los tiempos</p>	<p>Soporte mediante correo</p>

9	<p><b>Prestar soporte técnico para la instalación de los certificados y soporte técnico telefónico o en sitio durante la vigencia de los mismos en caso de ser requerido.</b></p>	<p>Se realiza ticket para soporte de configuración instalación del certificado (Por medio de la presente GSE realiza agendamiento para el día 3 de noviembre a la hora 14:00 para realizar el proceso de Instalación del certificado SSL)</p>	<p>Correo de soporte mesa.servicios@gse.com.co</p> 
10	<p><b>Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o</b></p>	<p>Se cumple durante la vigencia de este contrato</p>	<p>N/A</p>

 <b>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES</b>	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

	parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.		
11	Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Se cumple durante la vigencia de este contrato	<p>Activación de 53 certificado de firma digital</p> 
12	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.	Se cumple durante la vigencia de este contrato	N/A


## **APORTES PARAFISCALES**

## **DECLARACIÓN**

**El contratista:** Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

## **RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo. En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:06</b>
		<b>Vigencia: 04/07/2023</b>

### **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

<b>Sí</b>	<b>X</b>	<b>No</b>	
-----------	----------	-----------	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

<b>Satisfactorio</b>	
<b>Bueno</b>	<b>X</b>
<b>Regular</b>	
<b>Requiere Ajustes</b>	



\_\_\_\_\_  
DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ  
**Jefe de la Oficina Gestión de la Información  
Supervisor**



\_\_\_\_\_  
IVAN FELIPE DALLOS RUEDA  
**Representante Legal  
Contratista**



\_\_\_\_\_  
CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ BAQUERO  
**Profesional Especializado I  
Apoyo de Supervisión**

**Vto Bno:** ALIX NOHORA DUARTE 